

								2026												2027												2028												2029												2030												2031											
								05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																
Tipo	Item	SubItem	Nº Evento	Evento	Tipo do marco	Mês referencial	Data de conclusão física do evento																																																																								
Sinalização	2	0	2	Aprovação do Projeto Básico	Critico	M23	jul/2027																																																																								
Sinalização	3	0	3	Aprovação do Projeto Executivo	Critico	M31	mar/2028																																																																								
Sinalização	5	0	5	Entrega de Equipamentos em Campo	Critico	M42	fev/2029																																																																								
Sinalização	6	0	6	Aprovação da Instalação dos Equipamentos	Critico	M59	jul/2030																																																																								
Sinalização	7	0	7	Aprovação do Comissionamento	Critico	M68	abr/2031																																																																								
Sinalização	11	0	11	Certificado de Aceite Operacional	Critico	M69	mai/2031																																																																								