Código	Descrição	TOTAL	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
I	CAPEX	10.387.581.387,45 R$	487.358.340,57 R$	496.713.890,63 R$	1.106.999.446,86 R$	1.277.631.150,16 R$	884.811.083,77 R$	552.251.416,90 R$	323.970.748,76 R$	98.959.869,06 R$	161.268.283,57 R$	189.025.627,68 R$	177.720.225,81 R$	147.455.622,41 R$	178.804.853,12 R$	123.011.790,11 R$	392.144.558,39 R$	360.499.970,06 R$	361.548.689,66 R$	183.152.356,29 R$	165.179.805,37 R$	351.988.111,66 R$	256.981.944,09 R$	420.197.395,23 R$	172.066.751,52 R$	268.089.743,83 R$	60.620.999,62 R$	329.369.636,60 R$	232.800.819,83 R$	260.589.161,90 R$	151.321.599,61 R$	209.553.264,38
1	AMPLIAÇÃO PRINCIPAL	R$ 2.907.366.480,48	R$ -	R$ 249.299.340,00	R$ 462.036.266,98	R$ 622.672.316,27	R$ 326.555.193,51	R$ 196.322.580,20	R$ 144.277.795,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.080.163,76	R$ 33.076.153,36	R$ 139.603.952,14	R$ 143.376.974,28	R$ 72.306.507,91	R$ 40.899.753,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1	Vias	R$ 1.875.246.078,44	R$ -	R$ -	R$ 45.523.764,54	R$ 174.852.422,49	R$ 226.291.284,96	R$ 104.601.352,67	R$ 32.559.029,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.838.849,55	R$ 28.114.153,36	R$ 122.446.863,95	R$ 25.076.504,37	R$ 37.614.756,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
a	Duplicações	R$ 765.358.327,72	R$ -	R$ -	R$ 5.757.797,33	R$ 122.655.182,48	R$ 226.291.284,96	R$ 104.601.352,67	R$ 32.559.029,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.430.866,03	R$ 121.612.905,24	R$ 127.449.909,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
I	SP 333 - 157,6 - 159,6	R$ 1.354.327,72	R$ -	R$ -	R$ 5.757.797,33	R$ 122.655.182,48	R$ 826.699,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
II	SP 333 - 159,6 - 173,5	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.035.239,39	R$ 58.552.859,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
III	SP 333 - 173,5 - 182,2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.430.866,03	R$ 36.646.299,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IV	SP 333 - 182,2 - 212,5	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84.966.606,20	R$ 127.449.909,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
V	SP 333 - 155,6 - 156,2	R$ 139.481.468,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.679.792,59	R$ 2.519.688,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VI	SP 351 - 157,3 - 166,3	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.401.134,06	R$ 38.101.701,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VII	SP 351 - 166,3 - 186,0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 55.263.550,24	R$ 82.895.332,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VIII	SP 351 - 186,0 - 193,8	R$ 54.265.049,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.706.019,81	R$ 32.559.029,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IX	SP 351 - 193,8 - 210,8	R$ 119.755.801,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47.902.320,44	R$ 71.853.480,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
b	Faixas Adicionais	R$ 309.907.742,72	R$ -	R$ -	R$ 34.775.907,01	R$ 52.163.860,51	R$ -	R$ 61.271.836,16	R$ 91.907.754,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.838.849,55	R$ 4.258.274,33	R$ -	R$ -	R$ 25.076.504,37	R$ 37.614.756,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
I	SP 310 - 241,8 - 267,7	R$ 153.179.590,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61.271.836,16	R$ 91.907.754,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
II	SP 310 - 267,7 - 282,4	R$ 56.939.767,52	R$ -	R$ -	R$ 34.775.907,01	R$ 52.163.860,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
III	SP 310 - 282,4 - 293,0	R$ 62.691.260,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.076.504,37	R$ 37.614.756,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IV	SP 310 - 320,4 - 321,6	R$ 7.097.123,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.838.849,55	R$ 4.258.274,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2	OAEs/OACs	R$ 40.072.470,60	R$ -	R$ -	R$ 1.202.504,42	R$ 2.966.518,35	R$ 5.905.571,97	R$ 9.539.290,62	R$ 4.765.719,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.796.252,61	R$ 7.052.488,46	R$ 6.537.164,32	R$ 90.704,02	R$ 136.176,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
a	Novas	R$ 34.343.424,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.966.518,35	R$ 5.905.571,97	R$ 8.540.960,54	R$ 3.268.224,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.796.252,61	R$ 7.052.488,46	R$ 6.537.164,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
I	SP 333 - 159,6 - 173,5	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 908.566,47	R$ 1.362.849,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
II	SP 333 - 173,5 - 182,2	R$ 4.490.613,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.796.252,61	R$ 2.694.378,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
III	SP 333 - 182,2 - 212,5	R$ 10.895.273,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.358.109,55	R$ 6.537.164,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IV	SP 351 - 157,3 - 166,3	R$ 317.744,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 127.097,63	R$ 190.646,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
V	SP 351 - 166,3 - 186,0	R$ 10.603.573,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.241.429,39	R$ 6.362.144,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VI	SP 351 - 186,0 - 193,8	R$ 5.447.041,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.178.816,47	R$ 3.268.224,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VII	SP 351 - 193,8 - 210,8	R$ 317.744,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 127.097,63	R$ 190.646,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
b	Ampliações	R$ 5.729.046,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.202.504,42	R$ 1.803.756,63	R$ -	R$ 998.330,07	R$ 1.497.495,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90.704,02	R$ 136.176,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
I	SP 310 - 241,8 - 267,7	R$ 2.495.825,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 998.330,07	R$ 1.497.495,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
II	SP 310 - 267,7 - 282,4	R$ 3.006.261,06	R$ -	R$ -	R$ 1.202.504,42	R$ 1.803.756,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
III	SP 310 - 282,4 - 293,0	R$ 226.960,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90.784,02	R$ 136.176,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	Demais Projetos	R$ 1.042.604.775,53	R$ -	R$ -	R$ 182.046.358,98	R$ 384.092.717,97	R$ 396.294.913,56	R$ 70.170.785,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
I	Intervenções SP 310 (km 425 + 000 - km 454 + 300)	R$ 627.843.865,41	R$ -	R$ -	R$ 125.560.773,18	R$ 253.137.546,36	R$ 251.137.546,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
II	Intervenções SP 310 (km 227 + 800 - km 242 + 500)	R$ 265.910.343,21	R$ -	R$ -	R$ 47.737.585,80	R$ 132.955.171,60	R$ 66.477.585,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
III	Duplicação SP 333 (km 144 + 000 ao km 158 + 000)	R$ 140.341.570,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70.170.785,01	R$ -	R$ 70.170.785,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IV	Viaduto SP 310 (km 439 + 700)	R$ 8.508.996,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.508.996,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4	Outros	R$ 183.475.181,91	R$ -	R$ -	R$ 16.323.940,51	R$ 36.195.452,77	R$ 93.055.760,70	R$ 25.708.049,57	R$ 14.910.060,75	R$ 10.984.762,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 241.302,21	R$ 2.581.258,40	R$ 10.936.558,46	R$ 11.308.901,26	R$ 2.139.218,51	R$ 3.208.829,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
a	Projeto	R$ 75.528.016,08	R$ -	R$ -	R$ 6.721.622,56	R$ 14.904.012,44	R$ 20.092.816,62	R$ 10.585.667,47	R$ 6.139.436,78	R$ 4.523.137,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 99.359,73	R$ 1.066.988,75	R$ 4.503.288,78	R$ 4.689.547,58	R$ 880.855,09	R$ 1.321.282,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
b	Canteiro de obras	R$ 53.948.021,31	R$ -	R$ -	R$ 4.801.158,97	R$ 10.645.723,17	R$ 14.351.154,05	R$ 4.217.382,33	R$ 4.386.119,97	R$ 3.234.527,73	R$ 3.234.527,73	R$ 3.234.527,73	R$ 3.234.527,73	R$ 3.234.527,73	R$ 70.971,74	R$ 761.134,82	R$ 3.216.634,84	R$ 3.349.676,13	R$ 629.182,92	R$ 943.717,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
c	Mobilização e Desmobilização	R$ 10.789.716,58	R$ -	R$ -	R$ 960.231,79	R$ 2.129.144,63	R$ 2.870.402,37	R$ 1.512.238,15	R$ 877.062,40	R$ 646.162,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.194,25	R$ 152.426,96	R$ 643.326,97	R$ 669.935,37	R$ 125.836,44	R$ 188.754,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
d	Desvio de Tráfego + Sinalização de Obras	R$ 10.789.716,58	R$ -	R$ -	R$ 960.231,79	R$ 2.129.144,63	R$ 2.870.402,37	R$ 1.512.238,15	R$ 877.062,40	R$ 646.162,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.194,25	R$ 152.426,96	R$ 643.326,97	R$ 669.935,37	R$ 125.836,44	R$ 188.754,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
e	Contingência de projeto e obras	R$ 32.369.151,36	R$ -	R$ -	R$ 2.880.695,40	R$ 6.387.135,53	R$ 8.610.721,28	R$ 4.526.714,63	R$ 2.631.187,19	R$ 1.938.857,54	R$ 1.409.387,56	R$ 1.409.387,56	R$ 1.409.387,56	R$ 1.409.387,56	R$ 42.582,74	R$ 456.775,39	R$ 1.929.980,91	R$ 2.009.806,10	R$ 377.508,76	R$ 566.262,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS	R$ 2.014.591.273,58	R$ 93.170.190,57	R$ 233.691.970,10	R$ 469.142.629,13	R$ 519.977.916,30	R$ 397.012.312,30	R$ 156.577.993,79	R$ 46.668.529,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.900.260,18	R$ 14.396.184,94	R$ 28.603.274,81	R$ 9.279.767,81	R$ 3.035.533,01	R$ 4.553.014,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	OAEs	R$ 122.115.659,71	R$ -	R$ 25.048.107,49	R$ 37.986.679,06	R$ 16.159.933,83	R$ 14.187.455,66	R$ 13.952.051,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.750.494,88	R$ 2.030.977,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
a	Adequação de OAEs	R$ 122.115.659,71	R$ -	R$ 25.048.107,49	R$ 37.986.679,06	R$ 16.159.933,83	R$ 14.187.455,66	R$ 13.952.051,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.750.494,88	R$ 2.030.977,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
I	SP 310	R$ 57.867.848,05	R$ -	R$ 21.207.109,37	R$ 18.899.134,67	R$ 16.159.933,83	R$ -	R$ 10.829.040,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
II	SP 323	R$ 561.399,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280.699,57	R$ 280.699,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
III	SP 326	R$ 12.512.134,83	R$ -	R$ -	R$ 3.401.352,37	R$ 3.885.878,32	R$ 1.201.056,09	R$ 4.013.199,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
V	SP 333	R$ 31.545.445,37	R$ -	R$ 10.439.645,79	R$ 15.201.676,06	R$ 1.122.650,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.750.494,88	R$ 2.030.977,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VI	SP 351	R$ 19.628.842,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.611.314,25	R$ 9.893.517,00	R$ 3.123.010,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.2	Dispositivos de Entroncamento	R$ 223.979.493,94	R$ -	R$ -	R$ 4.566.550,84	R$ 25.606.382,24	R$ 63.106.555,11	R$ 65.234.954,31	R$ 19.166.050,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.610.918,06	R$ 20.802.872,44	R$ 14.079.743,01	R$ 1.522.183,61	R$ 2.283.275,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
a	Novos	R$ 170.712.788,04	R$ -	R$ 1.044.367,23	R$ 4.566.550,84	R$ 16.601.921,50	R$ 47.700.111,89	R$ 55.851.436,38	R$ 17.071.278,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.088.734,45	R$ 15.221.836,13	R$ 9.133.101,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
I	SP 310 - 301 - 308,42	R$ 7.610.918,06	R$ -	R$ 3.044.367,23	R$ 4.566.550,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
II	SP 323 - 5,75 - 15,1	R$ 13.230.295,21	R$ -	R$ -	R$ 5.292.118,08	R$ 7.938.177,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
III	SP 323 - 20 - 25,15	R$ 5.619.377,15	R$ -	R$ -	R$ 2.247.750,86	R$ 3.371.626,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
V	SP 323 - 25,15 - 28,2	R$ 11.238.754,29	R$ -	R$ -	R$ 4.495.501,72	R$ 6.743.252,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VI	SP 323 - 32,77 - 34,8	R$ 5.619.377,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.247.750,86	R$ 3.371.626,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VII	SP 323 - 39,66 - 44,1	R$ 5.619.377,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.247.750,86	R$ 3.371.626,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VIII	SP 333 - 159,6 - 162,55	R$ 7.610.918,06	R$ -	R$ -	R$ 3.044.367,23	R$ 4.566.550,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IX	SP 333 - 168,15 - 173,5	R$ 15.221.836,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.088.734,45	R$ 9.133.101,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.088.734,45	R$ -	R$ 9.133.101,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
X	SP 333 - 182,0 - 197,75	R$ 7.610.918,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.044.367,23	R$ 4.566.550,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
XI	SP 333 - 197,75 - 206,05	R$ 7.042.789,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.044.367,23	R$ 4.566.550,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
XII	SP 351 - 155,58 - 156,18	R$ 7.610.918,06	R$ -	R$ -	R$ 3.044.367,23	R$ 4.566.550,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
XIII	SP 351 - 158,8 - 163,66	R$ 7.610.918,06	R$ -	R$ -	R$ 3.044.367,23	R$ 4.566.550,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
XIV	SP 351 - 158,8 - 163,66	R$ 7.610.918,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.044.367,23	R$ 4.566.550,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
XV	SP 351 - 163,66 - 174,76	R$ 15.221.836,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.088.734,45	R$ 9.133.101,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
XVI	SP 351 - 183,1 - 185,92	R$ 7.610.918,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.044.367,23	R$ 4.566.550,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
XVII	SP 351 - 193,75 - 196,57	R$ 15.221.836,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.088.734,45	R$ 9.133.101,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
XVIII	SP 351 - 202,12 - 210,804	R$ 7.610.918,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.044.367,23	R$ 4.566.550,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
b	Ampliações	R$ 53.266.705,90	R$ -	R$ 1.522.183,61	R$ 9.004.460,74	R$ 15.406.443,22	R$ 9.383.517,93	R$ 2.094.780,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.522.183,61	R$ 5.581.036,31	R$ 4.946.641,33	R$ 1.522.183,61	R$ 2.283.275,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
I	SP 310 - 267,7 - 271,55	R$ 726.739,21	R$ -	R$ -	R$ 2.918.703,69	R$ 4.378.055,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
II	SP 310 - 291,6 - 293	R$ 3.805.459,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.522.183,61	R$ 2.283.275,42

| | | |

Rodovia/Trecho/ID/Descrição				Total	R$ 223.979.493,94
1. Ampliação					**R$ 53.266.705,93**
Rodovia	Trecho	KM	Dispositivo	Ano	Custo
SP 310a	SP 310 - 267.7 - 271.55	268,3	Trombeta	2025	R$ 3.491.300,18
SP 310a	SP 310 - 267.7 - 271.55	271,6	Diamante	2025	R$ 3.805.459,03
SP 310a	SP 310 - 291.6 - 293	293,5	Diamante	2040	R$ 3.805.459,03
SP 310a	SP 310 - 296.13 - 299.3 - A	296,5	Diamante	2024	R$ 3.805.459,03
SP 326	SP 326 - 378.99 - 379.266	379,0	Trevo	2026	R$ 4.753.102,05
SP 333	SP 333 - 157.55 - 159.6	157,6	Trevo	2025	R$ 4.753.102,05
SP 333	SP 333 - 182.05 - 182.2	182,2	Diamante	2037	R$ 3.805.459,03
SP 333	SP 333 - 209.05 - 212.45	209,3	Trombeta	2038	R$ 3.491.300,18
SP 333	SP 333 - 209.05 - 212.45	212,6	Trevo	2038	R$ 4.753.102,05
SP 351	SP 351 - 151.53 - 155.58	151,5	Trevo	2025	R$ 4.753.102,05
SP 351	SP 351 - 155.58 - 156.18	155,7	Diamante	2026	R$ 4.753.102,05
SP 351	SP 351 - 177.75 - 183.1	182,8	Trombeta	2027	R$ 3.491.300,18
SP 351	SP 351 - 193.75 - 196.57	194,5	Diamante	2026	R$ 3.805.459,03
2. Construção					**R$ 170.712.788,01**
Rodovia	Trecho	KM	Dispositivo	Ano	Custo
SP 310a	SP 310 - 301 - 308.42	304,7	Diamante	2024	R$ 7.610.918,06
SP 323	SP 323 - 5.75 - 15.1	13,3	Rotatória Alongada	2025	R$ 5.619.377,15
SP 323	SP 323 - 5.75 - 15.1	15,2	Diamante	2025	R$ 7.610.918,06
SP 323	SP 323 - 20 - 25.15	20,4	Rotatória Alongada	2025	R$ 5.619.377,15
SP 323	SP 323 - 25.15 - 28.2	25,5	Rotatória Alongada	2025	R$ 5.619.377,15
SP 323	SP 323 - 25.15 - 28.2	26,1	Rotatória Alongada	2025	R$ 5.619.377,15
SP 323	SP 323 - 32.77 - 34.8	33,0	Rotatória Alongada	2026	R$ 5.619.377,15
SP 323	SP 323 - 39.66 - 44.1	40,6	Rotatória Alongada	2027	R$ 5.619.377,15
SP 333	SP 333 - 159.6 - 162.55	159,8	Diamante	2026	R$ 7.610.918,06
SP 333	SP 333 - 168.15 - 173.5	168,3	Diamante	2026	R$ 7.610.918,06
SP 333	SP 333 - 168.15 - 173.5	173,4	Diamante	2026	R$ 7.610.918,06
SP 333	SP 333 - 173.5 - 180.1	176,5	Diamante	2026	R$ 7.610.918,06
SP 333	SP 333 - 173.5 - 180.1	179,9	Diamante	2037	R$ 7.610.918,06
SP 333	SP 333 - 182.2 - 197.75	187,7	Diamante	2038	R$ 7.610.918,06
SP 333	SP 333 - 197.75 - 209.05	203,9	Diamante	2038	R$ 7.610.918,06
SP 351	SP 351 - 155.58 - 156.18	155,9	Diamante	2026	R$ 7.610.918,06
SP 351	SP 351 - 157.84 - 158.8	158,3	Diamante	2026	R$ 7.610.918,06
SP 351	SP 351 - 158.8 - 163.66	163,5	Diamante	2026	R$ 7.610.918,06
SP 351	SP 351 - 163.66 - 174.76	167,4	Diamante	2027	R$ 7.610.918,06
SP 351	SP 351 - 163.66 - 174.76	174,6	Diamante	2027	R$ 7.610.918,06
SP 351	SP 351 - 183.1 - 185.92	185,5	Diamante	2027	R$ 7.610.918,06
SP 351	SP 351 - 193.75 - 196.57	193,9	Diamante	2026	R$ 7.610.918,06
SP 351	SP 351 - 193.75 - 196.57	196,2	Diamante	2026	R$ 7.610.918,06
SP 351	SP 351 - 201.22 - 210.804	206,9	Diamante	2026	R$ 7.610.918,06

Rodovia/Trecho/ID/Descrição			Total	R$	69.810.625,77
1. Adequação				**R$**	**30.816.965,52**
Rodovia	Trecho	KM	Ano	Custo	
SP 310	SP 310 - 232.82 - 234.9	233,2	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 232.82 - 234.9	234,2	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 235.4 - 240.3	236,9	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 247.23 - 254.3	248,8	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 382.69 - 387.25	383,6	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 430.4 - 436.4	433,6	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 430.4 - 436.4	435,7	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 436.4 - 440	437,7	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 436.4 - 440	438,7	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 440 - 445.12 - A	440,8	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 445.12 - 453	450,5	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 445.12 - 453	451,1	2023	R$	1.400.771,16
SP 310	SP 310 - 445.12 - 453	453,3	2023	R$	1.400.771,16
SP 326	SP 326 - 395.09 - 405.34	404,9	2025	R$	1.400.771,16
SP 326	SP 326 - 395.09 - 405.34	404,0	2025	R$	1.400.771,16
SP 326	SP 326 - 420.29 - 424.8 - B	424,0	2025	R$	1.400.771,16
SP 326	SP 326 - 341.3 - 353 (A)	341,9	2023	R$	1.400.771,16
SP 326	SP 326 - 360.59 - 362.9	362,7	2023	R$	1.400.771,16
SP 333	SP 333 - 83.02 - 96.8	96,6	2023	R$	1.400.771,16
SP 333	SP 333 - 98.6 - 103.1	101,2	2023	R$	1.400.771,16
SP 351	SP 351 - 151.53 - 155.58	153,7	2025	R$	1.400.771,16
SP 351	SP 351 - 155.58 - 156.18	154,6	2025	R$	1.400.771,16
2. Novas				**R$**	**38.993.660,25**
Rodovia	Trecho	KM	Ano	Custo	
SP 310	SP 310 - 229.7 - 232.82	230,9	2024	R$	2.293.744,72
SP 310	SP 310 - 240.3 - 241.8	240,8	2024	R$	2.293.744,72
SP 310	SP 310 - 241.8 - 247.23	246,5	2028	R$	2.293.744,72
SP 310	SP 310 - 271.55 - 272.92	271,8	2025	R$	2.293.744,72
SP 310	SP 310 - 276 - 280.72	277,3	2025	R$	2.293.744,72
SP 310	SP 310 - 382.69 - 387.25	384,6	2026	R$	2.293.744,72
SP 310	SP 310 - 430.4 - 436.4	433,0	2024	R$	-
SP 310	SP 310 - 440 - 445.12 - B	440,9	2024	R$	-
SP 310	SP 310 - 445.12 - 453	445,7	2024	R$	-
SP 326	SP 326 - 376.23 - 378.99	378,1	2025	R$	2.293.744,72
SP 326	SP 326 - 379.266 - 382.95	379,4	2025	R$	2.293.744,72
SP 326	SP 326 - 420.29 - 424.8 - B	421,8	2026	R$	2.293.744,72
SP 326	SP 326 - 424.8 - 426.3	425,2	2026	R$	2.293.744,72
SP 333	SP 333 - 98.6 - 103.1	100,2	2024	R$	2.293.744,72
SP 333	SP 333 - 119 - 122.4	121,0	2025	R$	2.293.744,72
SP 333	SP 333 - 143.6 - 144	143,8	2026	R$	2.293.744,72
SP 333	SP 333 - 144 - 145.1	147,1	2025	R$	2.293.744,72
SP 351	SP 351 - 193.75 - 196.57	194,5	2026	R$	2.293.744,72
SP 351	SP 351 - 211.7 - 212.9	211,9	2025	R$	2.293.744,72
SP 351	SP 351 - 214.2 - 218.02	217,2	2027	R$	2.293.744,72

Rodovia/Trecho/ID/Descrição				Total	R$ 40.631.686,09
Rodovia	Trecho	KM	Tipo	Ano	Custo
SP 310	SP 310 - 436.4 - 440	439,7	Viaduto	2026	R$ 8.508.996,38
SP 333	SP 333 - 168.15 - 173.5	171,7	Ponte	2026	R$ 1.815.554,11
SP 333	SP 333 - 173.5 - 180.1	175,7	Ponte	2037	R$ 2.269.442,64
SP 333	SP 333 - 173.5 - 180.1	179,5	Passagem de Gado	2037	R$ 223.767,04
SP 333	SP 333 - 180.1 - 182.05	181,8	Ponte	2037	R$ 1.633.998,70
SP 333	SP 333 - 182.2 - 197.75	182,2	Viaduto	2037	R$ 2.281.879,19
SP 333	SP 333 - 182.2 - 197.75	188,1	Passagem de Gado	2037	R$ 226.399,60
SP 333	SP 333 - 182.2 - 197.75	196,4	Passagem de Gado	2037	R$ 223.767,04
SP 333	SP 333 - 197.75 - 209.05	198,0	Ponte	2038	R$ 3.631.108,23
SP 333	SP 333 - 197.75 - 209.05	198,7	Ponte	2038	R$ 1.815.554,11
SP 333	SP 333 - 197.75 - 209.05	207,9	Ponte	2038	R$ 1.633.998,70
SP 351	SP 351 - 163.66 - 174.76	168,9	Passagem de Gado	2027	R$ 354.033,05
SP 351	SP 351 - 163.66 - 174.76	173,8	Passagem de Gado	2027	R$ 263.255,35
SP 351	SP 351 - 174.76 - 177.75	175,9	Ponte	2027	R$ 5.446.662,34
SP 351	SP 351 - 177.75 - 183.1	179,3	Ponte	2027	R$ 4.538.885,28
SP 351	SP 351 - 186.02 - 193.25	193,1	Ponte	2028	R$ 5.446.662,34
SP 351	SP 351 - 193.75 - 196.57	194,5	Passagem de Gado	2026	R$ 317.721,97

Rodovia/Trecho/ID/Descrição				Total	R$ 40.631.686,09
Rodovia	Trecho	KM	Tipo	Ano	Custo
SP 310	SP 310 - 436.4 - 440	439,7	Viaduto	2026	R$ 8.508.996,38
SP 333	SP 333 - 168.15 - 173.5	171,7	Ponte	2026	R$ 1.815.554,11
SP 333	SP 333 - 173.5 - 180.1	175,7	Ponte	2037	R$ 2.269.442,64
SP 333	SP 333 - 173.5 - 180.1	179,5	Passagem de Gado	2037	R$ 223.767,04
SP 333	SP 333 - 180.1 - 182.05	181,8	Ponte	2037	R$ 1.633.998,70
SP 333	SP 333 - 182.2 - 197.75	182,2	Viaduto	2037	R$ 2.281.879,19
SP 333	SP 333 - 182.2 - 197.75	188,1	Passagem de Gado	2037	R$ 226.399,60
SP 333	SP 333 - 182.2 - 197.75	196,4	Passagem de Gado	2037	R$ 223.767,04
SP 333	SP 333 - 197.75 - 209.05	198,0	Ponte	2038	R$ 3.631.108,23
SP 333	SP 333 - 197.75 - 209.05	198,7	Ponte	2038	R$ 1.815.554,11
SP 333	SP 333 - 197.75 - 209.05	207,9	Ponte	2038	R$ 1.633.998,70
SP 351	SP 351 - 163.66 - 174.76	168,9	Passagem de Gado	2027	R$ 354.033,05
SP 351	SP 351 - 163.66 - 174.76	173,8	Passagem de Gado	2027	R$ 263.255,35
SP 351	SP 351 - 174.76 - 177.75	175,9	Ponte	2027	R$ 5.446.662,34
SP 351	SP 351 - 177.75 - 183.1	179,3	Ponte	2027	R$ 4.538.885,28
SP 351	SP 351 - 186.02 - 193.25	193,1	Ponte	2028	R$ 5.446.662,34
SP 351	SP 351 - 193.75 - 196.57	194,5	Passagem de Gado	2026	R$ 317.721,97