



AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo 18 – Complexo Aeroportuário | Bloco Noroeste e Bloco Sudeste

PROCESSO	
041073	
Folhas	Assinatura
6800	6

ANEXO 18

EVTE

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DOS COMPLEXOS AEROPORTUÁRIOS CONSTITUÍDOS PELOS AEROPORTOS INTEGRANTES DO BLOCO NOROESTE E BLOCO SUDESTE.

[illegible]

Cód	Descrição	TOTAL	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
I CAPEX GRUPO SUDESTE																																
1 Ribeirão Preto																																
1.1	Recapamento, iluminação e repintura da pista de pouso e decolagem	20 276 845	337 344	3 210 469	3 210 469	9 176 511	0,000	0,000	10 135 127	10 135 127	0,000	0,000	398 294	15 194 142	15 194 142	0,000	0,000	0,000	16 559 179	16 327 573	1 273 950	1 391 419	3 951 042	0,000	0,000	7 346 307	7 346 307	8 772 082	8 772 082	0,000	0,000	0,000
1.2	Largura da faixa da pista (m2)	426 920		213 460	213 460									3 379 441	3 379 441											3 379 441	3 379 441					
1.3	Iluminação e repintura da pista de pouso e decolagem (m2)	5 806 117		2 933 056	2 933 056																											
1.4	Área de Segurança do Término da Pista 18 (m2)	66 501		66 501																												
1.5	Indicador de Inclinação de Aproximação Visual Pista 18	656 873		656 873																												
1.6	Sistema de Iluminação de Aproximação Pista 18 (m)	1 379 431		1 379 431																												
1.7	VOR/DME	0,000																														
1.8	Terminal de Passageiros (m2)	88 136 434			8 210 810	8 210 810			9 305 698	9 305 698				10 947 680	10 947 680					15 808 729	15 808 729											
1.9	Área do estacionamento de veículos (m2)	8 810 866			965 401	965 401			829 429	829 429				866 822	866 822																	
1.10	Medidas contra o Ruído Aeronáutico (barreiras acústicas e medidas operacionais)	3 217 525		1 608 812	1 608 812															1 743 841	1 743 841											
1.11	Sinais de Orientação Iluminados	218 958		218 958																												
1.12	Licenciamento Ambiental	1 232 323	108 931	328 793									398 294										398 304									
2 Bauri-Araçuaia																																
2.1	Recapamento, iluminação e repintura da pista de pouso e decolagem	20 363 904	339 598	3 229 036	3 229 036											3 398 984	3 398 984															
2.2	Acostamento da Pista de Taxi B e C (m2)	2 825 953		1 412 976	1 412 976																											
2.3	PAPI	656 873		656 873																												
2.4	Ampliação TPS (m2)	6 568 728							1 779 031	1 779 031				1 505 334	1 505 334																	
2.5	Área do estacionamento de veículos (m2)	0,000																														
2.6	Construção da Central de Armazenamento de resíduos	77 502		77 502																												
2.7	Compensação Florestal (aprox. 50 hectares)	887 537		443 768	443 768																											
2.8	Licenciamento Ambiental	2 704 086	139 022	417 066									1 248 695																			
3 Marília																																
3.1	Recapamento, iluminação e repintura da pista de pouso e decolagem	20 972 189	34 138	1 072 514	0,000	0,000	2 162 297	8 701 906	919 070	0,000	0,000	0,000	431 777	1 614 564	1 614 564	597 761	0,000	0,000	163 670	0,000	0,000	0,000	0,000	431 787	0,000	0,000	1 614 564	1 614 564	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Expansão da faixa de pista (m2)	161 852		161 852										1 614 564	1 614 564												1 614 564	1 614 564				
3.3	Acostamento da Pista de Taxi A (m2)	27 370	1 368	25 002																												
3.4	Nova pista de taxi (m2)	17 128																														
3.5	Acostamentos da nova pista de taxi (m2)	114 954																														
3.6	Área para pátio comercial de aeronaves (m2)	2 404 181																														
3.7	PAPI Pista 21	656 873		656 873												597 761																
3.8	Novo TPS (m2)	6 210 913																														
3.9	Nova área do estacionamento de veículos (m2)	1 082 740																														
3.10	Novo acesso rodoviário ao novo TPS (m)	804 320																														
3.11	Sinais de Orientação Iluminados	218 958		109 479																												
3.12	Licenciamento Ambiental	994 646	32 770	98 311									431 777																			
4 Sorocaba																																
4.1	Recapamento, iluminação e repintura da pista de pouso e decolagem	4 334 112												1 083 528	1 083 528	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	335 413	0,000	0,000	1 083 528	1 083 528				
4.2	Inclinação da pista (m2)	3 096 322	154 566	2 944 356																												
4.3	PAPI Pista 18	656 873		656 873																												
4.4	PAPI Pista 36	0,000																														
4.5	Sinais de Orientação Iluminados	308 541		153 270	153 270																											
4.6	Medidas mitigadoras de ruído	2 832 844		566 569	2 266 275																											
4.7	Licenciamento Ambiental	756 810	21 488	64 493									335 403																			
5 Araçuaia																																
5.1	Recapamento, iluminação e repintura da pista de pouso e decolagem	7 584 000												1 916 000	1 916 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	431 787	0,000	0,000	0,000	0,000	1 916 000	1 916 000	0,000	0,000
5.2	Inclinação da pista (m2)	3 832 066			3 832 000									1 916 000	1																	

PROCESSO

041073

Folhas Nome/Ruínas

6803 6

#	Municípios com incidência de IPTU em áreas comerciais para fins de modelagem
1	Avaré - Arandu
2	Bauru-Arealva
3	Marília
4	Registro
5	Andradina
6	Assis
7	Presidente Epitácio
8	Presidente Prudente
9	Araraquara
10	Franca
11	Ribeirão Preto
12	Sorocaba
13	São José do Rio Preto
14	Barretos
15	Guratinguetá

22

12 11 10