



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 8 de abril de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos de Gestão e Despesas

EXTRATO DE TERMO ADITIVO MODIFICADO Nº 02/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO MODIFICADO nº 02/2025

Processo Administrativo - 021.00001618/2024-70

Extrato de aditamento: Termo Aditivo nº 02/2025

Contrato: Contrato de Concessão Patrocinada nº 002/2024

Data da assinatura: 04/04/2025

Objeto: a inclusão dos investimentos contingentes previstos nos incisos (iii) e (iv) da Cláusula 49.10 do Contrato de Concessão, relativos a obras de reforma e ampliação da Estação Água Branca da Linha 7-Rubi."

Valor: R\$ 1.153.714.153,28, na data-base de junho/2024 a título de desequilíbrio econômico-financeiro provisório do contrato

Parecer Jurídico: Parecer Jurídico NPT nº18/2025