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ANEXO 05

SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES OPERACIONAIS

CONCESSAO DOS SERVIGOS PUBLICOS DE AMPLIAGAO, OPERAGAO, MANUTENGAO E
REALIZACAO DOS INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA A EXPLORACAO DO SISTEMA
RODOVIARIO DENOMINADO LOTE NOVA RAPOSO
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1. PROGRAMA INTENSIVO INICIAL E PROGRAMA DE ADEQUAGAO INICIAL

A CONCESSIONARIA, tdo logo assuma a administracdo do SISTEMA RODOVIARIO, devera
empreender o Pll no SISTEMA EXISTENTE e PAI no SISTEMA REMANESCENTE e SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280, com o objetivo de proporcionar a imediata melhoria das condi¢cfes de
seguranca e conforto dos USUARIOS, e devera abranger as providéncias/atividades a seguir
relacionadas.

Com excecédo daqueles que ndo estdo vinculados a marcos contratuais especificos, os prazos para a
realizacdo das atividades previstas neste ANEXO estédo indicados no Quadro de Prazos dos itens 1.7
e 13. O atraso nas datas estabelecidas para cada atividade sujeitara a CONCESSIONARIA a aplicagéo
de sanc¢des administrativas previstas no ANEXO 11.

1.1. Pessoal Operativo

Todo o pessoal operativo (SAU, PGF e conservagdo) deverd estar devidamente uniformizado e
identificado, conforme especificacdo da ARTESP, com EPI's e EPC’s e receber treinamentos com o
objetivo de operar o SISTEMA RODOVIARIO, incluindo todos os bens e equipamentos e de padronizar
os procedimentos e servigos prestados aos USUARIOS a partir da data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL e/ou TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA EXISTENTE SPA
053/280, conforme aplicavel, sendo que a CONCESSIONARIA tera prazo para efetuar eventuais
ajustes e adaptacdes que sejam necessarios em funcéo de solicitacdo da ARTESP.

O uniforme devera atender a Norma NBR 15292/2013, que trata de Vestuario de Seguranc¢a de Alta
Visibilidade e conter a identificagdo da CONCESSIONARIA.

Todo o pessoal operativo (SAU, PGF, balanca, poérticos, pracas de pedagio e conservagdo) devera
receber treinamentos periédicos, ministrados por profissionais, colaboradores, ou empresa, ambos
com experiéncia no assunto objeto do respectivo treinamento, sobre sinalizacdo de emergéncia,
sinalizagdo programada, operag&o rodoviaria, primeiros socorros, entre outros.

1.2. Centro de Controle Operacional (CCO)

Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA devera
contar com um CCO provisorio ou definitivo no SISTEMA RODOVIARIO, com a finalidade de
centralizar e controlar os acionamentos de recursos monitorados pelo CCO, os atendimentos e 0
controle dos eventos no SISTEMA RODOVIARIO. Para tanto, devera estar equipado com, no minimo,
Sistema de Radiofonia provisério para comunicacdo com os veiculos operacionais e demais pontos
fixos de operacdo, além de um sistema de telefonia tipo 0800 provisério, para comunicacdo com 0s
USUARIOS.

O CCO provisério ou definitivo devera, nos prazos definidos neste ANEXO, ter seus equipamentos
el/ou sistemas implantados e/ou complementados de forma a oferecer para operacdo, no minimo, a
implantagdo do Sistema de Radiofonia, Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento de Veiculos,
Sistema Automatizado de Controle de Eventos, Painéis/Monitores de auxilio aos operadores e Sistema
de Comunicagdo com o Usuario através do telefone 0800. O Sistema Automatizado de Controle de
Eventos devera registrar historico de informagfes e dar suporte ao atendimento de todos os requisitos
estabelecidos no CONTRATO e nas Especificagdes Técnicas vigentes da ARTESP, no que diz respeito
a operacéo do SISTEMA RODOVIARIO.

Na data de assinatura do TERMO TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA podera optar
entre (i) assumir a operacdo do CCO preexistente ou (ii) informar ao PODER CONCEDENTE que
utilizara outra estrutura de CCO. Em ambas as hipéteses, os servicos e sistemas deverao ser
continuados apos a transferéncia, sem perdas de informacdes referentes aos equipamentos
implantados no SISTEMA REMANESCENTE e sem prejuizo as interfaces estabelecidas com os
sistemas da ARTESP, inclusive dados de telemetria.
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As atividades do CCO deveréo ser adequadas aos padrdes, prazos e regras definidas no ANEXO 7.
1.3. Veiculos Operacionais

Os Veiculos Operacionais deverdo estar disponiveis para operagdo na data de assinatura do TERMO
DE TRANSFERENCIA INICIAL e TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA EXISTENTE SPA
053/280, conforme aplicavel, e deveréo atender as especificacdes, quanto aos tipos e quantidades que
sejam suficientes para atender aos niveis de servico.

Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA devera
determinar pontos estratégicos ao longo do SISTEMA RODOVIARIO para distribuicio e
estacionamento dos Veiculos Operacionais, sendo estes devidamente protegidos por dispositivos de
contencdo viaria e demais requisitos dispostos neste ANEXO. Apds a assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280, a CONCESSIONARIA deveré reavaliar
0s pontos estratégicos e realizar as adequacdes pertinentes para atendimento aos niveis de servico.

Os Veiculos Operacionais deverdo estar devidamente caracterizados e identificados por prefixo
operacional ARTESP, equipados conforme exigéncias para cada tipo de veiculo, quanto a materiais
de operacéo e sinalizagdo de emergéncia para atendimento das ocorréncias, radiocomunicagdo com
0 CCO e Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento.

Os equipamentos e materiais de operacéo e sinalizacdo deverdo estar em estado de conservacéo que
ndo prejudique suas funcdes e acompanhar a evolugao tecnoldgica durante todo o PRAZO DA
CONCESSAQO, conforme regramento disposto no CONTRATO.

Os equipamentos de radiocomunicac¢éo provisorio ou definitivo, deverdo estar em pleno funcionamento
na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL para o SISTEMA REMANESCENTE
E SISTEMA EXISTENTE e na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA SPA 053/280/280
para o SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280, incluindo a comunicacdo com o CCO provisério ou
definitivo.

Para todos os Veiculos Operacionais sera obrigatéria a implantagdo de um Sistema de Monitoramento
e Geoposicionamento, cujo modulo devera estar integrado ao CCO e a ARTESP, disponibilizando
online e em tempo real, as informacdes de posicionamento dos veiculos, controle da situacéo e
condutor, além de possibilitar a comunicacéo entre o condutor e o CCO através de dados.

Os veiculos deverdo estar caracterizados com a marca/logotipo da CONCESSIONARIA, devendo
evoluir para a caracterizac8o definitiva, conforme projeto apresentado pela CONCESSIONARIA &
ARTESP. Salienta-se que devera ser dada énfase ao nome da CONCESSIONARIA e ndo ao grupo
econdmico ao qual esta pertenca.

1.4. Posto de Servico de Atendimento aos Usuarios (SAU)

Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA devera
dispor dos postos SAU provisorios para atendimento aos USUARIOS. Conforme prazo definido neste
ANEXO, a CONCESSIONARIA podera realizar eventuais ajustes nos postos SAU provisérios.

A implantacdo dos SAUs provisorios e definitivos devera ocorrer conforme regramento disposto neste
ANEXO e no ANEXO 7.

Os postos SAU provisoérios poderdo ser instalados em edificagdes ou contéineres ao longo de todo
SISTEMA RODOVIARIO e sera obrigatéria a climatizacéo e a implantacdo de dependéncias para o
atendimento de USUARIOS, sanitarios para funcionarios e USUARIOS (inclusive para pessoas com
deficiéncia - PCD) e dependéncia para funcionarios do APH, conforme legislagao vigente. Durante este
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periodo, ndo sera necessaria a implantacédo de abrigo para Veiculos Operacionais, conforme disposto
no item 7.2.9. deste ANEXO.

Mediante prévia aprovacdo da ARTESP, o atendimento aos USUARIOS podera ser realizado de forma
remota pela CONCESSIONARIA nos postos SAU definitivos, bem como nos postos SAU provisorios;
Até que as plataformas de atendimento remoto sejam implantadas e tenham sido aprovadas pela
ARTESP, sera obrigatério atendimento presencial 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete dias por
semana), nos postos SAU.

Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL a CONCESSIONARIA devera
assumir plenamente a operagéo das Bases Operacionais existentes, adaptando-as para operar como
SAUs provisorios, e determinar pontos estratégicos ao longo do SISTEMA RODOVIARIO para
distribuicdo e estacionamento dos Veiculos Operacionais, sendo estes devidamente protegidos por
dispositivos de contencao vidria e demais requisitos dispostos neste ANEXO, a fim de atender aos
niveis de servico, até a sua adaptacdo aos modelos de SAUs definitivos. Se necessério para o
atendimento dos niveis de servigos previstos neste ANEXO, a Concessionaria devera implementar e
operar novos postos SAUs provisorios.

Os Postos SAUs deverdo estar caracterizados, com a marca/logotipo da CONCESSIONARIA, devendo
evoluir para a caracterizacao definitiva, com a identificacdo do local na testeira da edificacéo, visivel
para o fluxo de trafego da via, conforme projeto apresentado pela CONCESSIONARIA e aprovado pela
ARTESP. Salienta-se que devera ser dada énfase ao nome da CONCESSIONARIA e n&do ao grupo
econdmico a qual esta pertenca.

1.4.1. Equipamentos de Atendimento Remoto

A substituicdo dos atendentes presenciais por equipamentos que permitam o atendimento remoto aos
usudrios esta condicionada a autorizacéo prévia da ARTESP, que sera emitida apos testes e avaliagdo
de prot6tipo do equipamento proposto pela CONCESSIONARIA.

Se a CONCESSIONARIA optar pelo atendimento remoto aos usuérios, em caso de falha do
equipamento (por qualquer motivo, incluindo excludentes de culpabilidade), ou desligamento
programado, a CONCESSIONARIA devera, imediatamente, posicionar um de seus colaboradores para
atender aos usuarios de forma presencial, até que a operacionalidade do equipamento de
autoatendimento remoto seja restabelecida.

Os equipamentos de atendimento remoto dever&o atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

. Garantir condicdes de acessibilidade para USUARIOS que sejam pessoas com deficiéncia;

. Possuir tela plana de, no minimo, 22 (vinte e duas) polegadas;

) Dispor de um sistema operacional e hardware intuitivos, que apresentem ao USUARIO as
instrucdes basicas para utilizacdo do equipamento;

. Garantir a execucéo de chamada de video, que possibilite a comunicacao, em tempo real,
entre 0 USUARIO e o atendente no CCO da CONCESSIONARIA,;

. Possibilitar a comunicag&o por texto com atendentes no CCO da CONCESSIONARIA;

. Permitir ao operador do CCO da CONCESSIONARIA localizar o USUARIO na rodovia;

. Disponibilizar aos USUARIOS recursos interativos adicionais, como a apresentacio de

mapas e informagdes Uteis sobre o SISTEMA RODOVIARIO (distancia das cidades mais
préximas, localizagdo dos postos de servico etc.);

. Armazenar as informacdes de cada atendimento realizado nos equipamentos instalados
pela CONCESSIONARIA nos Postos SAU, referentes a data, horario, operador, e outras
informacBes que permitam a realizacdo de auditoria no banco de dados para futura
inspecédo e avaliacdo da eficiéncia do sistema;
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. Ser cadastrado nos sistemas da ARTESP por meio de procedimentos e interfaces
definidos pela ARTESP;
. Suportar telemetria integrada aos sistemas da ARTESP de forma a possibilitar a consulta

remota e em tempo real do estado operacional dos equipamentos pelo CCl. As
informagdes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA & ARTESP deverdo refletir
a disponibilidade de comunicacéo entre o CCO e o equipamento.

A forma de disponibilizacdo, pela CONCESSIONARIA, dos dados de telemetria e imagens das
cameras, e a forma de integracdo aos sistemas da ARTESP, deverdo obedecer integralmente aos
procedimentos, tecnhologias e interfaces definidas pela ARTESP.

A operacédo dos equipamentos de atendimento remoto devera atender aos niveis de servico previstos
no Apéndice G.

1.5. Sistemade Comunicacdo com os USUARIOS

Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA devera ter
um sistema provisério de telefonia tipo 0800, centralizado no CCO, funcionando 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados. Devera ser divulgado o nimero 0800 ao
longo do SISTEMA EXISTENTE e SISTEMA REMANESCENTE nos marcos quilométricos e por meio
de placas de sinalizag&o vertical instaladas, conforme estabelecido no manual de sinalizag&o vigente
da ARTESP. Esse sistema devera permitir a emissdo de Relatério de Demanda Reprimida, sempre
gue solicitado pelo PODER CONCEDENTE ou pela ARTESP.

Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280, o
sistema definitivo de telefonia tipo 0800 passara a atender, também, aos USUARIOS do SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280. A CONCESSIONARIA devera fazer todas as adaptacdes necessarias no
sistema de telefonia, seguindo as regras ja implementadas no SISTEMA EXISTENTE e SISTEMA
REMANESCENTE a exemplo da divulga¢do do nimero 0800, ao longo do SISTEMA EXISTENTE SPA
053/280, a fim de que o USUARIO disponha deste nimero quando da necessidade de comunicar
algum evento ao CCO (provisério e definitivo).

Caso no momento de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA EXISTENTE SPA
053/280 ainda nao tenha se exaurido o prazo para constituicdo do sistema definitivo de telefonia tipo
0800 referido neste item, a CONCESSIONARIA devera utilizar o sistema provisorio ja constituido,
migrando para o sistema definitivo de telefonia 0800 até o prazo maximo determinado para todo o
SISTEMA RODOVIARIO.

No prazo estabelecido neste ANEXO, a CONCESS,IONARIA devera constituir sistema definitivo de
telefonia tipo 0800, o qual ficara disponivel aos USUARIOS 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)
dias por semana, inclusive feriados.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar acesso ao banco de dados do sistema de telefonia
definitivo tipo 0800, incluindo todas as informacdes operacionais, e com interligacdo em tempo real e
on-line ao CCI.

1.6. Cronograma Fisico-Executivo

O Cronograma Fisico-Executivo de implantacao e revitalizacdo de todos os equipamentos, veiculos e

sistemas do SISTEMA RODOVIARIO devera integrar o POI e ser entregue pela CONCESSIONARIA
a ARTESP como condi¢céo de assinatura do CONTRATO.
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1.7. Quadro de Prazos do PlII
ITEM DO
ATIVIDADE ANEXO PRAZO
PROGRAMA INICIAL
Concluséo do PII Até 12 (doze) meses contados da data de
1 assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL
Ajustes e adaptacoes na Até 60 (sessenta) dias contados da data de
uniformizacéao, identificacéo, 1.1 assinatura ~ do TERMO DE
treinamentos de Pessoal Operativo TRANSFERENCIA INICIAL
Adaptacdo e/ou complementacao Até 180 (cento e oitenta) dias contados da
dos sistemas/equipamentos no CCO 1.2 data de assinatura do TERMO DE
provisorio TRANSFERENCIA INICIAL
Implantacdo dos  equipamentos Até 360 (trezentos e sessenta) dias contados
definitivos do sistema de da data de assinatura do TERMO DE
radiocomunicagao (incluindo 1.3 TRANSFERENCIA INICIAL
comunicacdo com o CCO) nos
Veiculos Operacionais
Adaptacdo e/ou complementacao Até 180 (cento e oitenta) dias contadas da
dos sistemas/equipamentos para a data de assinatura do TERMO DE
integracdo ao CCO provisorio do 13 TRANSFERENCIA INICIAL
Sistema de Monitoramento e '
Geoposicionamento em todos o0s
Veiculos Operacionais
Caracterizagéo definitiva dos Até 60 (sessenta) dias contados da data de
Veiculos Operacionais 1.3 assinatura  do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL
Eventuais adaptagcbes e ajustes nos Até 60 (sessenta) dias contadas da data de
SAUs provisorios 1.4 assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL
Disponibilizar Sistema de Telefonia 15 Imediatamente apos a assinatura do TERMO
0800 provisorio, para comunicagao DE TRANSFERENCIA INICIAL
com os usuarios
Constituir  sistema  definitivo de Até 180 (cento e oitenta) dias contadas da
telefonia tipo 0800 15 data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL
Divulgar o namero para contato tipo Na data de assinatura do TERMO DE
0800 ao longo do SISTEMA TRANSFERENCIA INICIAL
RODOVIARIO atendendo aos 15
padrdes estabelecidos pela
ARTESP.
Disponibilizar acesso ao banco de Até 180 (cento e oitenta) dias contadas da
dados do sistema de telefonia 1.5 data de assinatura do TERMO DE

definitivo tipo 0800

TRANSFERENCIA INICIAL
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ATIVIDADE

ITEM DO
ANEXO

PRAZO

PROGRAMA DE ADEQ

UACAO INICIAL

Conclusao do PAI

Até 06 (seis) meses contados da data de
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
INICIAL e do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280

Ajustes e adaptac¢des na uniformizacao,
identificacéo, treinamentos de Pessoal
Operativo por solicitacdo da ARTESP

11

Até 60 (sessenta) dias contados da data de
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
INICIAL e do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280

Instalacdo e integragdo ao CCO do
Sistema de Monitoramento e
Geoposicionamento em todos o0s
Veiculos Operacionais

13

Até 180 (cento e oitenta) dias contadas da data de
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
INICIAL e do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280

Adaptacdo das bases operacionais em
SAUs provisorios

1.4

Até 60 (sessenta) dias contados da data de
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
INICIAL e do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280

Adaptacdes necessarias no sistema de
telefonia tipo 0800 ja implantado para o
SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280 e
SISTEMA REMANESCENTE

15

Até 60 (sessenta) dias contados da data de
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
INICIAL e do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280

Divulgar o nimero para contato tipo 0800
ao longo do SISTEMA EXISTENTE SPA
053/280 e SISTEMA REMANESCENTE
atendendo aos padrdes estabelecidos
pela ARTESP.

15

Até 60 (sessenta) dias contadas da data de
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
INICIAL e do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280

Disponibilizar acesso ao banco de dados
do sistema de telefonia definitivo tipo
0800

15

Até 60 (sessenta) dias contadas da data de
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
INICIAL e do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280
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2. VEICULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS

A CONCESSIONARIA devera prover veiculos operacionais e administrativos nas quantidades e tipos
gue atendam a necessidade de manutencao da qualidade e da continuidade do servigo no SISTEMA
RODOVIARIO, uma vez que cabe & CONCESSIONARIA dimensionar a sistematica de execugio dos
servicos concedidos capaz de atender ao 1QD.

Os veiculos operacionais s&o aqueles destinados a auxiliar nos seguintes servicos aos USUARIOS:
servico de guincho, servico de primeiros socorros e atendimento médico a acidentados, servico de
inspecdo de trafego, servico de apreensdo de animais na FAIXA DE DOMINIO do SISTEMA
RODOVIARIO, servicos variados que envolvam caminhdo-cisterna com sistema de irrigagéo (para
combate a focos de incéndio, lavagem de pista, lavagem de placas de sinalizag&o vertical, entre outros)
e servico de socorro mecénico.

Dentre os veiculos operacionais deverd ser compreendida uma frota de veiculos adaptados e
equipados com dispositivo ndo removivel de iluminacgdo intermitente ou rotativa na cor vermelha para
ambulancias de resgate e na cor amarelo-Ambar para os demais veiculos operacionais, conforme
legislacdo vigente. Os veiculos operacionais deverdo estar disponiveis 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados, para atendimento de eventos operacionais no
SISTEMA RODOVIARIO, devidamente caracterizados, com inscricdo de “SERVICO GRATUITO” nas
laterais, marca da CONCESSIONARIA, o nimero de telefone tipo 0800 e demais equipamentos que
identifiguem o veiculo perante o USUARIO.

Para composicdo desta frota de veiculos a CONCESSIONARIA devera considerar inicialmente a
operacdo do SISTEMA EXISTENTE e do SISTEMA REMANESCENTE e, posteriormente, o
recebimento do trecho que compde o SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280. A caracteriza¢do dos
Veiculos Operacionais estara sujeita a fiscalizagdo da ARTESP, quanto ao atendimento das diretrizes
para a énfase no nhome da Concessionaria prevista no item 1.3 e especificagfes técnicas vigentes.
As quantidades de Veiculos Operacionais deverdo ser revistas periodicamente ao longo de todo o
PRAZO DA CONCESSAO, a critério da CONCESSIONARIA, considerando a previséo de crescimento
da demanda e as sazonalidades, garantindo o atendimento aos niveis de servico.

A CONCESSIONARIA poderéa optar pela compra, pela locacdo, pela terceirizagéo, pelo leasing ou
instituto juridico equivalente dos Veiculos Operacionais, ressalvada a necessidade de reversdo ao
PODER CONCEDENTE de Veiculos Operacionais suficientes para o atendimento aos niveis de
servico do momento da devolugéo do SISTEMA RODOVIARIO, conforme disposto no ANEXO 10.

Os Veiculos Operacionais e Administrativos dever&o ter a seguinte vida Gtil para substituicdo:

° Veiculos administrativos, de inspec¢éo de trafego e veiculos de socorro mecanico: no maximo 02

(dois) anos;
° Ambulancias e guinchos leves e médios: no maximo 05 (cinco) anos; e
° Caminhdes irrigadeira, reboque para transporte de animais de grande porte apreendidos (VTAV)

e guinchos pesados: no maximo 10 (dez) anos.
No ultimo ano anterior & assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, os veiculos

operacionais deverao ter, no maximo, 50% (cinquenta por cento) do tempo de vida util indicado no
paragrafo anterior, considerando o tempo transcorrido desde o ano de fabricacéo 2.

A CONCESSIONARIA devera atender as regras de identificacdo alfanuméricas de veiculos
operacionais conforme determinado pela ARTESP.
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A caracterizacdo dos veiculos operacionais estara sujeita a fiscalizacdo da ARTESP quanto ao
atendimento das diretrizes dispostas neste ANEXO, a NBR-14.561/2000 para as ambulancias e
especificacBes técnicas vigentes.

Para todos os veiculos operacionais sera obrigatoria a implantacdo de um sistema de Monitoramento
e Geoposicionamento, cujo médulo devera estar integrado ao CCO, devendo ter posicionamento online
e em tempo real, controle da situacéo do veiculo e comunicagéo entre o condutor e 0 CCO por meio
de canal de dados de controle e/ou voz.

A CONCESSIONARIA podera prever veiculos reservas para a frota de veiculos operacionais, de
acordo com o seu dimensionamento, dos tipos e quantidades necessarios para 0 cumprimento das
obrigacdes contratuais. Tais veiculos deverdo ser capazes de substituir veiculos avariados ou em
manutencdo preventiva, sem prejudicar o nivel de atendimento aos USUARIOS e a qualidade da
prestacdo de servicos, em atendimento ao IQD. Veiculos operacionais reservas, ou aqueles que
eventualmente forem disponibilizados de forma n&o recorrente, poderdo ter caracterizacdo diversa
daquela praticada na frota regular, sendo certo que esta devera permitir a identificacdo, pelos
USUARIOS, dos veiculos como estando a servico da CONCESSIONARIA e sob delegacido da
ARTESP.

3. SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADACAO
3.1. Conceitos Basicos

Os servicos de arrecadacdo de TARIFA DE PEDAGIO compreendem a operacdo do sistema de
arrecadacéo visando, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, a cobranca de TARIFA DE PEDAGIO,
o controle do trafego de veiculos e o controle financeiro e contébil dos valores arrecadados.

Antes do inicio da operag&o comercial dos pérticos, a CONCESSIONARIA devera fornecer o Sistema
de Monitoramento de Informacdes de Pedagio (MIP), nos termos da Portaria ARTESP 97/20 e suas
atualizacdes, e conforme normas para a padronizagdo, implementacdo, operacdo e manutencao
determinadas em regulamento especifico e suas atualizagbes, para os PORTICOS do SISTEMA
RODOVIARIO.

O MIP devera ser homologado e certificado pela ARTESP ou por érgao indicado, no que se refere as
guestdes técnicas, bem como em relagéo ao fechamento financeiro. A homologagéo do sistema devera
ocorrer de acordo com o Quadro de Prazos do item 13. Para o SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280,
podera ser considerado o MIP j& implantado, se for o caso, o qual devera ser objeto de adequacao,
certificacdo e homologacgdo, com o objetivo de atender o regulamento especifico, supramencionado
nesta secao.

O Sistema de Controle de Arrecadacdo devera permitir que a ARTESP, de forma online, colete as
informacgdes referentes a cobranca das TARIFAS e a operagdo nos PORTICOS, para que sejam
virtualmente transferidas a Sede da ARTESP e integradas ao CCI.

As atividades de validacéo de todas as informag¢8es do Sistema de Controle de Arrecadacdo poderdo
ser realizadas remotamente, no Estado de S&o Paulo. No entanto, para fins de fiscalizacdo da
ARTESP, as informacdes deverdo estar disponiveis, em tempo real, a margem do SISTEMA
RODOVIARIO, por profissional capacitado para operacdo do Sistema.

Para todos os itens descritos nesta se¢ido, a CONCESSIONARIA devera implantar sistema digital de

cadastro, gerenciamento e consulta de dados via web, com disponibilizacéo de pares de usuario/senha
para a ARTESP, bem como a integracéo e alinhamento ao CCl da ARTESP.
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3.2. Descricao, Especificacdes e Niveis de Servico

O Sistema de Controle de Arrecadacéo sera responsavel pela gestédo de cobranca de TARIFAS DE
PEDAGIO nas PRACAS DE PEDAGIO/PORTICOS, permitindo acesso a prestacéo de contas de forma
online pela ARTESP. Para as PRACAS DE PEDAGIO, este sistema devera ser compativel com trés
modalidades de arrecadag&o: automatica, semiautomética e manual. Para os PORTICOS, devera ser
compativel com a modalidade de arrecadacédo automatica.

Conforme prazos estabelecidos no ANEXO 20 a CONCESSIONARIA sera responsavel por implantar,
manter e gerenciar o SISTEMA AUTOMATICO LIVRE, composto por equipamentos, sensores e
sistemas instalados em PORTICOS ao longo do SISTEMA RODOVIARIO, que registra a passagem
do veiculo para cobranc¢a de pedagio sem a necessidade de parada do veiculo e sem bloqueios fisicos.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo projeto, demolicdo, readequacéo viéria e implantacao do
SISTEMA AUTOMATICO LIVRE, nos termos do ANEXO 7.

3.2.1. Modalidades de Arrecadacéo das PRACAS DE PEDAGIO

Serdo obrigatérias para as PRACAS DE PEDAGIO as seguintes modalidades de arrecadacio,
devendo atender as obrigacdes legais e fiscais, bem como aquelas decorrentes do servico e da
evolucéo tecnolégica, além de permitir a adogcdo de novas politicas tarifarias durante todo o periodo
de concesséo para o SISTEMA RODOVIARIO.

(a) Pagamento Automatico

Se d& mediante a utilizacdo de identificagdo eletrbnica por equipamentos de controle de arrecadacao,
contendo as informag¢8es do veiculo necessérias para cobranga, que serdo capturadas e identificadas
pelos equipamentos de controle na passagem por faixa destinada a cobranca automatica da PRACA
DE PEDAGIO.

Os equipamentos registrardo a passagem e os dados dos veiculos, calculardo o valor tarifario devido,
debitardo o valor e armazenarao os dados da operacéo de arrecadacdo automatica eletronicamente.

Nesta modalidade, havera um limite de velocidade de aproximacdo das PRACAS DE PEDAGIO
estabelecido previamente pelo PODER CONCEDENTE, o qual sera fiscalizado através de sistema de
medidor fixo de velocidade do tipo redutor (lombadas eletrdnicas), que deverdo ser atualizadas e
mantidas em todas as pistas que estejam possibilitadas a operar com controle automatico de
arrecadacdo (automatica/mista), devidamente homologadas pelos 6rgdos competentes na data de
inicio da operag&o comercial da PRACA DE PEDAGIO.

Os parametros de pagamento automatico devem estar em conformidade com normas de padronizagao
vigentes e emitidas pela ARTESP durante o PRAZO DA CONCESSAO, observada a alocacéo de
riscos do CONTRATO.

(b) Pagamento Semiautomatico
Modalidade de pagamento, regulamentada pela ARTESP conforme Portaria e/ou especificagcéo vigente
a época da implantacao, com utilizacao de midias eletrénicas de leitura por aproximacédo (sem contato).
Este meio de pagamento devera ser instalado em todas as pistas que permitem o pagamento manual.
O sistema a ser implementado pela CONCESSIONARIA devera ser instalado de modo a atender a
todos os tipos de veiculos.

(c) Pagamento Manual
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Nesta modalidade, usa-se o atual sistema de arrecadacao manual a ser realizado exclusivamente em
especie, prevendo-se, porém, modernizagcdo dos equipamentos para permitir a adogdo e novas
politicas de cobranga nas PRACAS DE PEDAGIO.

Cabe ressaltar que, para todas as formas de pagamento descritas (automatico, semiautomatico e
manual), ha veiculos isentos ou isentados da TARIFA DE PEDAGIO. Estes veiculos trafegam por
gualquer uma das pistas. Ha4 também os veiculos que trafegam com cargas excedentes, que podem
ou nao ser isentos de TARIFA, e que utilizam as pistas laterais, em virtude de suas dimensfes. A
CONCESSIONARIA devera prever, inclusive, o atendimento destes tipos de USUARIOS.

3.2.2. Modalidade de Arrecadac&o dos PORTICOS (SISTEMA AUTOMATICO LIVRE)

Sera obrigatoria adogdo da modalidade de pagamento automatico pelo SISTEMA AUTOMATICO
LIVRE, disciplinada no ANEXO 4, devendo atender as obrigacfes legais e fiscais, bem como aquelas
decorrentes do servico e da evolugdo tecnoldgica, além de permitir a ado¢do de novas politicas
tarifarias durante todo o periodo de CONCESSAO para o SISTEMA RODOVIARIO, cuja
implementacéo observara o regramento do CONTRATO, do ANEXO 20 e deste ANEXO.

O Pagamento Automatico do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE é modalidade de pagamento mediante
a captura e identificacéo, por equipamentos de controle de arrecadacao, das informac¢des necessarias
para cobranca dos veiculos na passagem pelos PORTICOS.

Os equipamentos de controle de arrecadacdo devem: (i) registrar a passagem e os dados dos
veiculos;(ii) calcular e debitar o valor tarifario devido; e (iii) armazenar os dados da operacdo de
arrecadacdo automética eletronicamente.

O tempo de atualizac¢éo das informagfes das passagens devera atender a determinagdo da ARTESP
elou legislacéo e regulamento vigentes durante todo o periodo de CONCESSAO. O atendimento as
normas de padronizacdo pela CONCESSIONARIA devera observar o disposto na matriz de risco do
CONTRATO.

Para a modalidade de Pagamento Automatico do SISTEMA AUTOMATICO LIVRE, os veiculos
deverdo observar o limite de velocidade da via, que devera ser fiscalizado por meio de sistema de
radares fixos, que deverdo ser instalados em todas as faixas de rolamento abrangidas pelos
PORTICOS.

Os radares fixos mencionados no paragrafo anterior deverdo ser devidamente homologados pelos
6rgdos competentes antes da data de inicio de operacdo dos PORTICOS, nos termos do ANEXO 20.

Os parametros de pagamento automatico deverdo estar em conformidade com normas de
padronizac&o vigentes e emitidas pela ARTESP durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, observada
a matriz de risco do CONTRATO.

3.2.3. Sistema de Controle de Violagdes, Veiculos Isentos, Anomalias/Discrepancias e
Utilizagao Irregular das Pistas

Deverdo ser implantados, em todas as pistas, sistemas de Controle de ViolagBes para os veiculos

isentos e para os veiculos trafegando com cargas excedentes, de forma a permitir a administragéo e o
registro das passagens, nos termos descritos nos itens “a” e “b” a seguir.
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(@) Reaqistros de InfracGes ao CTB

Deveréo ser implantados sistemas/equipamentos ndo metrologicos para registro das infracdes ao CTB
cometidas nas pistas do SISTEMA RODOVIARIO, devidamente regulamentados pelo
CONTRAN/SENATRAN, incluindo, dentre outros, os seguintes casos: trafego em local ndo permitido
e/ou utilizacdo irregular de quaisquer pistas.

Durante todo o PRAZO DE CONCESSAO, para a implantac&o e operacéo dos sistemas/equipamentos
ndo metrolégicos, a CONCESSIONARIA devera atender integralmente a legislacido vigente.
Obrigatoriamente, a CONCESSIONARIA também devera atender a todos o0s requisitos,
especificacbes, procedimentos e padrbes de qualidade definidos pela ARTESP e/ou pelo PODER
CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA deveréa assegurar que as informacdes armazenadas pelo sistema de controle
implementado, tanto dos equipamentos ndo metrolégicos, quanto dos radares fixos, estejam
disponiveis para acesso das autoridades, de forma que seja possivel identificar o contetdo
armazenado, nos prazos solicitados, para que essas possam eventualmente autuar os veiculos por
inconformidades registradas.

(b)  Controle e Reqistro das Passagens

O sistema devera registrar qualquer tipo de veiculo que trafegue em quaisquer pontos de cobranc¢a do
SISTEMA RODOVIARIO, mesmo o0s isentos ou isentados do pagamento de TARIFA,
anomalias/discrepancias e cargas excedentes, identificando-o de forma inequivoca, com dados e
imagem, com suas caracteristicas (placa, marca, quantidade de eixos tocantes e suspensos, de
rodagem simples ou dupla), bem como a data e o local da ocorréncia.

Para as PRACAS DE PEDAGIO, este sistema devera ainda prever um meio de contencdo da
passagem do veiculo, em todas as pistas, por meio de cancela que impeca a passagem de qualquer
tipo de veiculo.

Os sistemas descritos nos itens “a” e “b”, acima, deverdo estar implementados em conjunto com o
Sistema de Controle de Arrecadacao, de forma que, no inicio da operagdo comercial das PRACAS DE
PEDAGIO/PORTICOS, estes Sistemas/Equipamentos estejam homologados pelos 6rgéos
competentes, pela ARTESP, e em pleno funcionamento/operacéo.

A CONCESSIONARIA devera assegurar acesso as informacdes de controle e registro de passagens
armazenadas, por meio do CCl da ARTESP.

3.2.4. Especificagdes para os Sistemas de Arrecadacgao

(@) Padronizacao

O Sistema de Controle de Arrecadagdo devera atender a todos os requisitos de padronizagéo
existentes nas rodovias do Estado de Sdo Paulo, além daqueles definidos pela ARTESP e constantes
da legislacéo vigente, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO. O atendimento as normas de
padronizacéo pela CONCESSIONARIA deveréa observar o disposto na matriz de risco do CONTRATO.

(b) Comercializacédo

A CONCESSIONARIA devera firmar contratos com as Operadoras do Sistema Automatico (OSAs) e
Gestoras de Créditos ou Meios de Pagamento (GC), devidamente autorizadas pela ARTESP,
viabilizando a passagem dos veiculos pelas pistas de cobranca automatica e semiautomatica das
PRACAS DE PEDAGIO e a detecgdo dos veiculos nos PORTICOS, observadas as disposicdes
previstas no CONTRATO.
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(c) Premissas para Desenvolvimento do Projeto dos Sistemas de Cobranca aplicaveis durante todo
0 PRAZO DA CONCESSAO

S&ao obrigacdes da CONCESSIONARIA para a adequacio e viabilizagdo, as suas expensas, da
implantac&o de formas de cobranca de TARIFA DE PEDAGIO, & medida que integrem ou venham a
integrar a politica tarifaria vigente ao longo do PRAZO DA CONCESSAO:
e Permitir a cobranca em fungao das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como, quantidade de
eixos, quantidade de eixos ndo-suspensos, quantidade de rodas por eixo, por peso, por quilometro
rodado, por faixa horaria ou ainda pela composi¢éo de dois ou mais itens;

e Permitir o pagamento antecipado para as modalidades de cobranca automatica (modalidade pré-
pago e pds-pago);

S&o obrigacdes da CONCESSIONARIA, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante todos os dias da
semana, inclusive feriados e fins de semana:

e |nibir as tentativas de fraudes;

e Registrar, de forma inequivoca, com dados e imagens, as violagdes ao sistema, veiculos isentos,
anomalias/discrepancias e utilizagdo irregular em todas as pistas;

e Possibilitar o cadastramento de toda a frota de veiculos oficiais do Estado, e sua futura expansao,
para fins de isencdo da TARIFA DE PEDAGIO;

e Apresentar facilidades de supervisao, controle, operagdo e manutengao;

e Apresentar recursos que inibam o vandalismo dos equipamentos/sistemas e da estrutura;

e Apresentar recursos operacionais para facilitar auditoria financeira;
e Permitir integracéo e interoperacionalidade com outros sistemas ja existentes;
e Disponibilizar, em tempo real, no CCO, informagdes sobre o fluxo de veiculos (quantidade e tipo);

e Permitir a fiscalizagdo de dados de identificagdo dos veiculos, conforme preconizado na Legislagcao
de transito existente;

e Permitir modernizagéo (upgrade), sem necessidade de troca total do sistema;
e Ser flexivel para inclusdo de novas fungdes e controles;
e Atender aos programas de qualidade que venham a ser desenvolvidos pela ARTESP e/ou legislagédo

vigente, participando ativamente do atendimento das metas definidas, observados os prazos,
obrigacdes e riscos do CONTRATO que sejam aplicaveis;
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e Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os USUARIOS, sem comprometer a vazao
do sistema. A finalidade desses recursos audiovisuais deve seguir ao regramento estabelecido pelo
PODER CONCEDENTE;

e Permitir telecomando;

e Para os todos os equipamentos existentes nos PORTICOS a coleta das informagdes devera originar-
se diretamente dos sensores e ou equipamentos;

e Nas PRACAS DE PEDAGIO com cobranga em ambos os sentidos, independentemente da
guantidade de pistas, devera: (i) existir, no minimo, um colaborador na atividade de auxiliar de
pista, para cada sentido, ou (ii) optar-se pela utilizacdo de tecnologia de atendimento remoto que
seja capaz de, imediatamente, detectar, informar ao USUARIO e acionar a remogéo de veiculos
parados nas pistas de cobranca automatica, desde que respeitado o nivel de servigo descrito no
APENDICE G. No caso da opcéo (i), tratando-se de pista automatica em ambos os extremos da
PRACA em um unico sentido de cobranca, devera haver, no minimo, um colaborador em cada
extremo, em todos os turnos, a fim de agregar seguranca viaria,

e Na PRACA DE PEDAGIO, o mesmo colaborador ndo podera desenvolver atividades distintas,
simultaneamente;

As obrigagdes acima devem ser observadas sem prejuizo da obrigacdo da CONCESSIONARIA de
adocdo de medidas operacionais complementares visando a seguranca dos USUARIOS e fluidez do
SISTEMA RODOVIARIO.

O Sistema de Controle de Arrecadac¢ao devera prover acesso a todas as informacgdes do Sistema de
Arrecadacdo, para que o sistema MIP possa coletar as informacdes necessérias. Todavia, ndo é
permitida a disponibilizacdo de dados por meio de views, scripts, webservice etc., ou seja, as
informacdes devem ser coletadas diretamente das tabelas do banco de dados.

O Sistema de Controle de Arrecadacado deverd contar com um Sistema de Telemetria, atendendo as
funcionalidades basicas e operacionais dos equipamentos de arrecadacdo com informagdes
disponibilizadas nos PORTICOS.

Os niveis de servicos aplicaveis ao Sistema de Controle de Arrecadacgao deverédo obedecer as normas
do APENDICE G.

4, SISTEMA DE CONTROLE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE E APOIO
AOS SERVICOS NAO DELEGADOS

4.1. Conceitos Basicos

A atividade de fiscalizagdo de transito e transporte faz parte do conjunto de SERVICOS NAO
DELEGADOS, permanecendo como atribuicdo exclusiva do PODER PUBLICO, que compreende
ainda o policiamento ostensivo de transito rodoviario e a emissao de outorgas e autorizacdes.

A CONCESSIONARIA devera executar as atividades de suporte a fiscalizagéo, especialmente no que
se refere a pesagem de veiculos, as quais serdo exercidas nas faixas de rolamento por meio da
pesagem direta, nos postos fixos e/ou moéveis do SISTEMA RODOVIARIO, assim como no
fornecimento de recursos materiais para o exercicio do policiamento ostensivo de transito rodoviario
(conforme o convénio celebrado entre ARTESP, Comando de Policiamento Rodoviario - CPRy,
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Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP e demais concessionarias), além de efetuar as
andlises técnicas das solicitacbes de autorizacbes para eventos no SISTEMA RODOVIARIO e
transporte de cargas excepcionais. A fiscalizacgao feita pelas autoridades de transito sera realizada em
postos fixos, localizados ao longo do SISTEMA RODOVIARIO, denominados PGFs — Posto Geral de
Fiscalizag&o, sem prejuizo do monitoramento que devera ser realizado pela CONCESSIONARIA, nos
termos do CONTRATO e deste ANEXO.

A CONCESSIONARIA devera realizar, de forma sistematica, analises sobre as ocorréncias no
SISTEMA RODOVIARIO, as quais ser&o objeto de reunifo da Comisséo de Seguranca Viaria (regrada
no item 7.2.5 deste ANEXQO), bem como fornecer informacdes a PMRv e/ou outras autoridades de
transito e fiscalizagdo (inclusive a prépria ARTESP) que lhe permitam aprimorar seu sistema de
fiscalizacéo.

As ocorréncias a serem analisadas sao aquelas que tém maior potencial para gerar acidentes graves
na rodovia, tais como: excesso de velocidade, ndo uso do cinto de seguranca, ultrapassagem em local
ndo permitido, entre outras com significativo impacto na ocorréncia de acidentes.

A funcao de fiscalizagdo de transito e transporte devera compreender a fiscalizagdo dos veiculos em
trnsito pelo SISTEMA RODOVIARIO, conforme estabelecido no CTB, em portarias emitidas pelo
DER, nos atos normativos da ARTESP, bem como em toda legislacao e regulamentagéo aplicavel.

4.2. Descricéo, Especificacdes, Niveis de Servico e Indicadores de Desempenho
4.2.1. Sistema de Pesagem de Veiculos

A operacao de pesagem de veiculos visa 0 cumprimento do disposto na legislacdo de transito vigente,
guanto aos limites de peso bruto, por eixo e por veiculos.

O Sistema de Pesagem de Veiculos devera ser constituido por um sistema eletrdnico de Pesagem em
Movimento (SISPESMOV), com uso de tecnologia High Speed Weigh-in-Motion (HS-WIM), a ser
instalado na pista de rolamento em locais que antecedem os Postos Gerais de Fiscalizacéo (PGFs) e
por sistemas de pesagem de precisdo que deverdo ser implantados nos PGFs.

O Sistema de Pesagem de Veiculos devera ser concebido observando-se o principio da pré-selecéo
em pista dos veiculos a serem fiscalizados, isto é, de tal forma que apenas aqueles com excesso de
peso ou com peso muito proximo do limite estabelecido pelos 6rgédos competentes, apos pesagem no
SISPESMOV, sejam direcionados a pesagem na balanca dindmica de precisdo do PGF, para
comprovacao do eventual excesso e providéncias subsequentes.

Os sistemas eletrénicos de pesagem em movimento e sistemas de pesagem de precisdo deverao ser
compostos por equipamentos de captura de imagem, leitura de placas, registro de fluxo por categoria
de eixo e de veiculo, bem como coleta de dados de peso. Os dados registrados em tais sistemas
deverao ser coletados e armazenados pela CONCESSIONARIA, e disponibilizados em tempo real para
a ARTESP, via web, no CCIl e/ou em outro sistema que seja indicado pela ARTESP. Os dados
coletados e armazenados deverdo ficar disponiveis para acesso das autoridades de transito para
apoiar os SERVICOS NAO DELEGADOS de fiscalizagdo. O sistema eletronico de aquisicéo dos dados
devera contar com plataforma de acesso web, em tempo real, de todos os dados coletados no campo.
Deveréo ser fornecidos pares de usuario/senha para uso e consulta por parte da ARTESP.

Em complemento, a CONCESSIONARIA devera contar com 1 (um) posto de pesagem moével que
tenham a capacidade de executar pesagens de cargas superdimensionadas.

De acordo com a legislacdo e regulamentacdo vigente, a CONCESSIONARIA devera implantar
sistema de sinalizacio apropriado para indicar aos USUARIOS a localizacio dos pontos de pesagem
e a necessidade de passagem e encaminhamento de veiculos para os postos de pesagem de preciséo.
A CONCESSIONARIA devera elaborar todos os procedimentos técnicos, operacionais e
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administrativos dos postos de pesagem, sendo consubstanciados em manual préprio, para aprovagao
da ARTESP.

As despesas e custos de implementagdo, manutencéo e adequacdes as normas vigentes e que
venham a ser alteradas, de tais sistemas, inclusive da infraestrutura necesséria para compartilhamento
dos dados coletados com a ARTESP, seja por meio de fibra 6tica, radio transmissdo ou quaisquer
outras tecnologias necessarias para permitir o compartilhamento dos dados, observara o disposto na
matriz de risco do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA devera prever a existéncia de procedimento referente a fiscalizac&o de peso de
veiculos compativel com o sistema das demais balancas da malha rodoviaria estadual fora do
SISTEMA RODOVIARIO. Tal compatibilizagéo visa a homogeneizar critérios e padrdes, de forma a
eliminar a possibilidade de consequéncias legais advindas da ocorréncia de discrepancias entre
pesagens de um mesmo veiculo, efetuadas em diferentes locais.

Caso, no momento de apresentacao do projeto do Sistema de Pesagem a tecnologia HSWIM na
modalidade punitiva esteja homologada pelas autoridades competentes, a CONCESSIONARIA devera
apresentar o projeto a ARTESP considerando a implantacdo da tecnologia regulamentada, sendo
desnecesséria a constru¢do do Posto Geral de Fiscaliza¢éo, nos termos do item 4.2.1.1 deste ANEXO,
observada a manutencao do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO.

Na hipétese acima, o Sistema de Pesagem de Veiculos devera ser concebido de tal forma que os
veiculos serdo pesados em movimento, sem que seja necessario seu encaminhamento ao PGF.
Cabera & CONCESSIONARIA, no momento da apresentacdo do projeto do Sistema de Pesagem,
incluir estudo e sugestdo de implantacdo de patios de transbordo para avaliacido da ARTESP,
observada a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

4.2.1.1. Posto Geral de Fiscalizagdo - PGF

O PGF sera uma unidade rodoviaria administrada pela CONCESSIONARIA e operada em conjunto
com o PODER CONCEDENTE, tendo por objetivo fornecer suporte para o exercicio dos SERVICOS
NAO DELEGADOS, os quais compreendem a fiscalizac&o dos veiculos e condutores, bem como dos
USUARIOS, quanto aos seguintes itens:

° Documentagéo dos condutores e dos veiculos;
° Documentagédo e acondicionamento da carga; e
° Excesso de peso, altura, largura e comprimento de veiculos.

A CONCESSIONARIA devera fornecer apoio e infraestrutura para o desenvolvimento das atividades
acima mencionadas, incluindo tudo o que for necessario para servico de limpeza, seguranca
patrimonial, material de escritério, equipamentos de apoio, entre outros. Os projetos para a adequacao
e/ou implantacdo da infraestrutura civil dos PGFs devem observar o regramento estabelecido no
APENDICE H.

Além das acomodacgfes operacionais (sala de pesagem, sala de equipamentos, copa, sanitarios e
outros), o PGF devera oferecer acomodacdes aos USUARIOS (banheiros e telefone publico) que
tiverem o veiculo retido por alguma irregularidade.

O PGF tem uma concepc¢ao modular podendo, em funcdo das caracteristicas fisicas e operacionais
dos respectivos trechos integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, ser composto de um ou mais
mdédulos. No total 0 seu conjunto poderd incluir, pelo menos, os seguintes médulos:
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(@ Mddulo de Balanca

No Médulo de balanga de precisédo serédo executadas as fungdes referentes ao controle e fiscalizagao
do excesso de peso, altura, largura e comprimento de veiculo.

Suas instala¢des deverdo observar o disposto neste ANEXO.

(b)  Mddulo de Fiscalizacdo e Apreenséo de Veiculos de Transporte de Produtos Perigosos:

A CONCESSIONARIA devera elaborar os projetos completos do médulo de fiscalizacdo e apreensio
de veiculos de transporte de produtos perigosos de acordo com norma ABNT NBR 14095, ou outra
gue a substitua, e submeté-los a aprovacgéao prévia da ARTESP.

A CONCESSIONARIA é responsavel pela operacdo dos postos fixos de pesagem instalados nos
PGFs, compreendendo o controle de entrada e saida dos veiculos no posto de pesagem e a operacao
de pesagem propriamente dita, executada automaticamente ou pelo operador da balanca, quando
necessario.

O exame da documentagdo, seguido de eventuais emissdes de autos de infracdo, serd de
responsabilidade da ARTESP. O PODER CONCEDENTE e/ ou a ARTESP poderdo atuar
presencialmente junto ao PGF ou por meio de acesso remoto. A CONCESSIONARIA devera instalar
sistema de telepresenca que permita o atendimento remoto ao USUARIO e a fiscalizag&o de peso por
agente remoto, considerando a Portaria SUP/DER 094/2022, Resolucdo CONTRAN n°902/2022, a
Resolucdo CONTRAN n° 547/2015 e a Portaria Inmetro n° 492/2021, suas atualiza¢des, ou outras que
vierem substitui-las.

Toda a infraestrutura para controle e operacdo do Acesso Remoto devera ser previsto para o CCO
da CONCESSIONARIA e/ou em local a ser determinado pela Autoridade Executiva de Transito.

42.1.2. Equipamentos do Sistema de Pesagem de Veiculos e processamento das
atividades de pesagem realizadas pela CONCESSIONARIA

O Sistema de Pesagem de Veiculos é constituido por SISPESMOV (incluindo balan¢a dindmica — HS-
WIM, sistemas de captagdo de imagem, leitura de placas e equipamento de aquisicdo de dados) e o
Sistema de Pesagem de Precisdo (composto por balanca de precisdo, sistemas de captacdo de
imagem, leitura de placas e equipamento de aquisicdo de dados), detector de presenca de veiculos,
equipamento de controle, periféricos e dispositivos de sinaliza¢@o, observado o regramento previsto
no item 4.2.1 referente a tecnologia High Speed Weight in Motion (HS-WIM) na modalidade punitiva.

Os veiculos selecionados pela pesagem seletiva em movimento deverdo ser direcionados para os
postos de pesagem de precisdo. Confirmado o excesso de peso, o veiculo sera retido e autuado pelo
fiscal do Orgdo Executivo Rodoviario, devendo ser prevista area para a retencdo do veiculo infrator até
a sangria da carga excedente.

O sistema eletrdnico devera ser concebido de forma a armazenar os dados para emissao de relatérios
de pesagem por um tempo minimo de 6 (seis) meses e, nos casos de excesso de peso,
automaticamente emitir o AlIP, documento de notificacdo de infracdo cometida, que permitira a
aplicagdo da multa. O CCO devera ter acesso a estes dados de forma imediata (online).

Os equipamentos de pesagem deverdo estar interligados ao CCl da ARTESP, de forma online,
permitindo a coleta de informacdes inerentes ao sistema de pesagem e envio através do SISPESMOV
ao CCI e aos o6rgdos fiscalizadores de transito.

Os equipamentos deverao ser projetados de forma a compatibilizar os tipos de balanca apropriados,
de maneira que 0s equipamentos permitam o controle do fluxo de veiculos nos postos fixos.

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO



VARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO

Anexo 5 — Lote Nova Raposo Folha 18 de 78

O sistema de pesagem fixo devera contar com sistema de telemetria, atendendo as funcfes basicas e
operacionais destes equipamentos e devem ser compartilhados com a ARTESP em tempo real.

Ainda, a tecnologia High Speed Weight in Motion (HSWIM) na modalidade de balanga seletiva ou
punitiva deve fornecer as seguintes informacdes:

° identificacdo da data e hora da passagem;

° capacidade de classificar os tipos de eixo (simples, tandem duplo e tandem triplo) e as classes
dos veiculos de acordo com a classificagdo normativa vigente (DNIT);

° determinacgéo do peso por eixo e peso bruto total do veiculo;

° determinagéo do comprimento e altura total do veiculo;

° determinacgéo da velocidade do veiculo;

° equipamentos para deteccéo e leitura de placas e/ou outros meios de identificagdo dos veiculos;
° painéis de mensagem variavel para direcionamento de veiculo para o interior do PGF;

° ndmero da faixa de rolamento dos registros; identificacdo do equipamento e do local de
instalacéo;

° controle de fuga pelas faixas nédo atendidas pelo SISPESMOV e pelo acostamento;

° coleta e gerenciamento de dados por meio de sistema digital via web, com atualizag&o online e

real time e disponibilizacdo de pares usuéario/senha para eventuais consultas por parte da ARTESP;

° Integracdo de informac8es em tempo real com o posto de pesagem (PGF), com o CCO da
concessionaria e CCl da ARTESP, além de envio de informacdes as autoridades de transito.

A balanca deverd ser instalada sobre faixas de rolamento da rodovia, em pontos que antecedem os
PGFs, com distancias e detalhamentos a serem definidos em projeto elaborado pela
CONCESSIONARIA e que deverdo ser submetidos & aprovacéo da ARTESP. A CONCESSIONARIA
devera apresentar: (i) Estudo de localizagéo do Sistema de Pesagem no SISTEMA RODOVIARIO; e
(i) Projeto do Sistema Operacional de Pesagem moével, nos prazos previstos no item 13 deste ANEXO.
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Balanca Seletiva Dindmica Rapida Estrutura do PGF
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Para a tecnologia High Speed Weight in Motion (HSWIM) na modalidade punitiva, a precisdo do
equipamento devera atender aos parametros da Portaria INMETRO n. 19/2022, ou outra que a
substitua.

As informagBes e dados gerados pelo SISPEMOV ficardo disponiveis para acesso e/ou
acompanhamento remoto dos agentes de fiscalizacéo.

(&) Balanca de Precisdo Fixa

Devera ser do tipo “dindmica eletrénica lenta”, com erro maximo, em velocidade de até 12 km/h, de
0,5%, para execuc¢édo de pesagens de precisao, por eixo e/ou conjunto de eixos, na quantidade minima
de 150 (cento e cinquenta) veiculos por hora com a afericdo segundo legislagdo metroldgica vigente,
permitindo, no minimo as seguintes facilidades operacionais basicas:

° introducdo de parametros operacionais de forma manual e automética (comunicagdo com o
SISPESMOQV);
° emissao de listagens das transacdes com excesso de peso por eixo e PBT (peso bruto total) /

PBTC (peso bruto total combinado);

° possibilidade de classificacdo automatica dos veiculos através de cédigos conforme a Portaria
n.° 63/2009 do Denatran, suas atualiza¢des, ou outra que vier a substitui-la;

° inicio da pesagem;

° carga total e por eixo/conjunto;

° fim de pesagem;

° tipo e classe de veiculo;

° registro de placa dos veiculos;

° controle de comprimento, largura e altura do veiculo;
° deteccéo de fuga por imagem; e
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° emissado do AllP.

(b) Detector de Presenca de Veiculos e Registro de Imagem

Deveréo ser instalados em todas as faixas do SISTEMA RODOVIARIO e acostamento, no local da
instalacao do sensor HS-WIM e na balanca de precisao, para detecc¢éo de fugas e registro dos veiculos
infratores, fornecendo imagem contendo placa do veiculo legivel, sendo respeitada a Portaria Inmetro
n° 492/2021 ou legislagdo vigente.

(c) Equipamento de Controle

Deverd contemplar um sistema de armazenamento local de informagdes, projetado de modo a
impossibilitar fraude ou destruicao.

(d)  Periféricos
A sala de controle do posto de pesagem devera ser dotada de periféricos, destinados a acompanhar
as operacdes. Esses periféricos deverdo incluir equipamentos que apresentem o layout da rodovia e

permitam identificar veiculos infratores, compreendendo cameras, terminais de video e impressoras.

(e) Dispositivos de Sinalizacao

Compreendem o painel externo para dar conhecimento ao condutor do resultado da pesagem de seu
veiculo, bem como conjuntos semaforicos para direcionar o veiculo no interior do posto.

Deverdo ser projetados adequadamente de modo a orientar os veiculos quanto ao direcionamento no
interior do posto de pesagem. Esses dispositivos deverdo ser acionados automaticamente, a partir da
sala de controle do posto.

) Dispositivos de Velocidade de Aproximacao

Na balanca de precisdo, cuja localizacdo sera definida em projeto apresentado pela
CONCESSIONARIA e aprovado pela ARTESP, devera ser implantado um sistema, tipo luminoso,
informando a velocidade computada de aproximacao do veiculo, indicando ao condutor a velocidade
gue estd trafegando na aproximacdo da balanga, a faixa de velocidade ideal que deveria estar
trafegando e também simbolos que informem ao condutor para acelerar ou frear seu veiculo, atingindo
a faixa ideal de velocidade de pesagem.

Este dispositivo devera estar interligado aos sistemas de controle de pesagem registrando a velocidade
de cada veiculo pesado, permitindo o acesso dos dados para fiscalizacéo.

() Equipamento de Telepresenca

Os postos de pesagem deverdo prever equipamentos do tipo telepresenca, interligados ao CCO e
local, a ser definido pelas autoridades, onde podera estar lotado o agente do PODER CONCEDENTE
responséavel pela operacdo do posto de pesagem. Este equipamento deverd permitir comunicagéo
auditiva e visual entre o agente e 0 USUARIO que se localiza no PGF e fornecer as informacdes
necessarias para a fiscalizacdo, obedecendo a Resolugdo CONTRAN n°902/2022, a Resolugdo
CONTRAN n° 547/2015 e a Portaria Inmetro n° 492/2021, Portaria SUP/DER 094/2022 e atualizacdes.
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(h)  Niveis de Servico e Indicadores de Desempenho

Os recursos humanos e materiais do sistema de fiscalizagdo deverédo ser dimensionados de modo a
atender aos niveis de servico previstos no APENDICE G e IQD previstos no ANEXO 3 e APENDICE
C, sem causar transtorno aos USUARIOS.

Todo PGF, ou outro posto de pesagem, ao ser implantado, devera prever local para a formacao de
filas de veiculos, sem que estas filas interfiram na rodovia ou no acostamento. Os postos de pesagem
serdo fiscalizados com relacdo a eventuais filas. Caso seja verificada a formacdo de filas, a
CONCESSIONARIA devera adotar providéncias para eliminar o problema, podendo haver troca do tipo
de equipamento, ampliacdo do posto de pesagem, entre outros.

4.2.2. Subsistema de Pesagem Movel

Para o SISTEMA RODOVIARIO a CONCESSIONARIA devera manter, revitalizar e operar os Postos
de Pesagem Movel instalados e em condi¢des de operagéo.

As Balancas Mdéveis destinam-se a fiscalizagéo de peso em pontos de fuga, ndo cobertos pelos postos
de pesagem fixos.

Para operacao das Balangas Moveis do SISTEMA RODOVIARIO devera ser considerado:

(@) Caracteristicas Operacionais

As balancas deverdo ser do tipo portatil dinamica eletronica lenta, com precisdo minima de 1% (um
por cento), permitindo a pesagem de veiculos em movimento com velocidade minima de até 12 km/h
(doze quildmetros por hora), com capacidade minima para pesagem de 150 (cento e cinquenta)
veiculo/hora.

Quando constatado excesso, 0 equipamento devera emitir alarme sonoro, além de emitir
automaticamente o AlIP.

O terminal de classificagcao devera permitir introducao de parametros necessarios ao funcionamento,
tais como:

° horaério;

° excesso de peso por eixo, conjunto de eixos ou peso bruto total;
° namero sequencial da passagem;

° data e hora;

° placa do veiculo;

° desequilibrio de eixos e

° velocidade média/manipulacéo.

(b)  Niveis de Servico

Os niveis de servigo deveréo atender ao previsto no APENDICE G e, quando aplicavel, APENDICE C.
Deverdo ser evitadas eventuais formacdes de filas que interfiram na rodovia ou no acostamento da

rodovia. A operacdo com eventuais formagOes de fila serd fiscalizada e podera ter sua operacao
interrompida quando oferecer riscos a seguranga do usuario. Nos postos com grande incidéncia de
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formacao de filas, a CONCESSIONARIA sera obrigada a tomar providéncias no sentido de eliminar
este problema, seja por troca do tipo de equipamento, ampliacédo do posto, instalacdo de Sistema de
Pesagem em Movimento, ou outros.

4.2.3. Sistema de Controle de Velocidade

O Sistema de Controle de Velocidade visa cumprir o disposto na legislacao de transito vigente, quanto
aos limites maximos de velocidade estabelecidos para o SISTEMA RODOVIARIO (ou trechos do
SISTEMA RODOVIARIO).

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantagdo, complementacdo, revitalizacao,
homologacéo, e manutencéo dos sistemas e equipamentos constituintes do Sistema de Controle de
Velocidade no SISTEMA RODOVIARIO, devendo atender integralmente e simultaneamente a todos
requisitos, prazos e quantidades estabelecidas hos ANEXOS 5,6 e 7.

A CONCESSIONARIA devera adquirir medidores de velocidade novos, cujo modelo tenha sido
aprovado pelo INMETRO, garantindo atendimento integral ao regulamento metrolégico vigente. Os
equipamentos que ndo atendam a esta condicdo ndo serdo homologados pelo PODER
CONCEDENTE.

O processo de implantagdo do sistema de controle de velocidade (fixo e estatico) somente sera
considerado concluido pela ARTESP apds a homologagcdo dos equipamentos de controle de
velocidade pelo PODER CONCEDENTE, com a devida publicacdo do ato no Diario Oficial do Estado
— DOE.

A CONCESSIONARIA sera integralmente responsavel por manter atualizada a certificacdo de todos
0s equipamentos de controle de velocidade (fixo e portétil), conforme estabelecido pela legislacdo
vigente. Os certificados de verificacdo deveréo ser enviados pela CONCESSIONARIA a ARTESP =,
nos prazos e condicBes estabelecidos nas especificacdes técnicas vigentes. Para esse fim, a
CONCESSIONARIA devera adotar todas as medidas que julgar necessarias, principalmente no que
diz respeito as atividades e prazos que envolvam terceiros, tais como 6rgaos certificadores.

Durante todo o PRAZO DE CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender integralmente &
legislagdo vigente referente a implantacdo e operacao do sistema de controle de velocidade (fixo e
portéatil). A CONCESSIONARIA devera atender todos os requisitos, especificacdes, procedimentos e
padrdes de qualidade definidos pela ARTESP e/ou pelo PODER CONCEDENTE.

4.2.3.1. Controle de Velocidade Fixo

A CONCESSIONARIA devera implantar, manter e conservar equipamentos de controle de velocidade
do tipo “fixo” em pontos do SISTEMA RODOVIARIO, nos termos do disposto no ANEXO 7.

Os locais, identificados por rodovia e quildmetro, nos quais os equipamentos de controle de velocidade
do tipo fixo serao instalados sdo denominados “pontos fixos de controle de velocidade”.

Observando os prazos estabelecidos no ANEXO 7, a CONCESSIONARIA devera desenvolver estudos
técnicos para a definigcdo dos locais necessarios e mais adequados a instalagdo dos pontos fixos de
fiscalizacdo de controle de velocidade, respeitando a metodologia e os prazos formalmente
estabelecidos pela ARTESP. Os estudos serdo analisados pela ARTESP e pelo PODER
CONCEDENTE.

Sempre que solicitado pela ARTESP, a CONCESSIONARIA elaborara estudos técnicos em locais
especificos ou fara reavaliacdo dos pontos fixos de controle de velocidade implantados.

Os estudos deverdo considerar trechos de rodovia que apresentam risco potencial (geometria
desfavoravel, acessos etc.), alto indice de acidentes e velocidade praticada acima da regulamentada,
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sempre que for necessario a manutencao da velocidade dentro do limite maximo estabelecido em lei.
A inspecédo/auditoria de seguranca rodoviaria (regrada no item 7.2.2 deste ANEXO) devera ser utilizada
como uma fonte adicional de informacéo para esse estudo.

Com base na andlise dos estudos técnicos executados pela CONCESSIONARIA, a ARTESP podera
solicitar o remanejamento de pontos fixos de controle de velocidade, ou instalagdo de novos
equipamentos, cabendo & CONCESSIONARIA arcar com os custos da realizacio de estudos técnicos
e remanejamento dos equipamentos.

A CONCESSIONARIA devera, sempre que ocorrerem alteragdes nas variaveis constantes nos estudos
e/ou no minimo a cada 12 (doze) meses, mensurar a eficacia dos equipamentos medidores de
velocidade fixos através de novos estudos técnicos.

Todos os pontos fixos de controle de velocidade deverdo ser ativos, ou seja, instalados na sua
totalidade com postes para o suporte de cameras, dispositivos de contengéo viéria, caixas para o
abrigo dos equipamentos, energia elétrica e lacos indutivos (ou outra tecnologia aprovada pelo PODER
CONCEDENTE) para a detecc¢éo dos veiculos. Além desta infraestrutura, cada ponto sera composto
também por equipamentos capazes de medir a velocidade dos veiculos em todas as faixas de
rolamento simultaneamente, devendo registrar as imagens e caracteristicas dos veiculos infratores.

Em rodovias de pista simples, quando os estudos técnicos indicarem a necessidade de controle de
velocidade em determinado quildmetro, nos dois sentidos de trafego da rodovia, deverao ser instalados
equipamentos em quantidade suficiente para realizar o monitoramento necessario.

Assim, a quantidade de equipamentos medidores de velocidade pode ser maior que a quantidade de
pontos fixos de controle de velocidade. Todavia, para o cumprimento da obrigagdo contratual, cabe a
CONCESSIONARIA implantar a quantidade de pontos fixos de controle de velocidade estabelecida no
ANEXO 7.

Os equipamentos medidores de velocidade que estiverem instalados no mesmo ponto fixo de controle
de velocidade poderdo compartilhar infraestrutura e/ou parte do hardware, mas sdo considerados e
homologados pelo PODER CONCEDENTE como 2 equipamentos (um por sentido).

Em locais de rodovias de pista simples, a CONCESSIONARIA poderé instalar equipamento somente
em um sentido de trafego, desde que apresente estudos técnicos que apontem essa necessidade,
hipétese em que devera implementar dispositivo que coiba a utilizagéo da pista contraria para fuga da
fiscalizac&o (por exemplo, balizadores).

Quando determinado pela ARTESP a implantacao de medidor fixo de velocidade em trechos criticos e
de vulnerabilidade dos USUARIOS, nos quais se verifique reducdo pontual da velocidade com relag&o
a velocidade diretriz da via, sera obrigatéria a utilizacéo de equipamentos do tipo fixo-redutor (lombada
eletrénica). Além de sensores para aferir a velocidade e dispositivos registradores de imagem, estes
equipamentos deverdo ser dotados de dispositivo (display) que mostre aos condutores a velocidade
medida. Obrigatoriamente, deve haver um display independente para cada faixa de trafego existente
no local de fiscalizacéo.

A implantagdo de pontos fixos de controle de velocidade sera obrigatéria junto aos PORTICOS do
SISTEMA AUTOMATICO LIVRE. Esses pontos fixos de controle de velocidade, instalados junto aos
PORTICOS, ndo integram a quantidade de pontos fixos de controle de velocidade estabelecida no
ANEXO 7, no item “Sistema de Controle de Velocidade”.

A implantacao dos pontos fixos de controle de velocidade, instalados junto aos PORTICOS, deve ser
concluida até a data de inicio da operacao do PORTICO, conforme prazos estabelecidos no ANEXO
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7, incluindo a publicacdo da homologacdo dos equipamentos, independentemente dos prazos de
implantacdo estabelecidos para os demais pontos fixos de controle de velocidade.

A CONCESSIONARIA podera optar por equipamentos medidores de velocidade que utilizem
tecnologias alternativas aos sensores de superficie, desde que haja autorizacdo expressa do PODER
CONCEDENTE e que essas tecnologias, comprovadamente, apresentem desempenho igual ou
superior aos lagos indutivos.

Os equipamentos medidores de velocidade deverdo operar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)
dias por semana, incluindo feriados. Caso a CONCESSIONARIA descumpra essa determinag&o, o
periodo de inoperancia sera computado para o calculo mensal. Havendo inoperancia de equipamentos
em consequéncia de manutencdo preventiva e/ou procedimentos de certificacdo, deverdo ser
atendidos os procedimentos, prazos e demais condi¢bes estabelecidas pela ARTESP e PODER
CONCEDENTE.

Todos os equipamentos medidores de velocidade deverdo estar interligados ao CCO por meio do
sistema de transmissdo de dados, de forma que os registros dos veiculos infratores sejam agrupados
em um equipamento especifico, com a finalidade de transmiti-los ao PODER CONCEDENTE,
observando os prazos definidos para esta atividade nas especificacbes técnicas vigentes. A
integridade dos registros e a seguranca no armazenamento e na transmissé@o dos dados deveréo ser
garantidas por meio da utilizac&o de senhas ou outro tipo de chave de acesso, confirmacao de entrega
de pacotes, criptografia, entre outras.

O exame dos registros, seguido de eventuais emissfes de autos de infracdo, serad da responsabilidade
exclusiva do PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera realizar o monitoramento da qualidade dos registros fotograficos dos
veiculos infratores, de forma a garantir o atendimento aos padrdes e requisitos estabelecidos pelo
PODER CONCEDENTE e pelas especificacbes técnicas da ARTESP. Conforme critérios
estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE, serdo descartados por este os registros cuja qualidade
comprometa sua utilizagéo para a emisséo dos autos de infracéo.

A CONCESSIONARIA deveréa garantir que as informacdes de identificacdo (data check) e os nomes
dos arquivos dos registros fotograficos estejam corretamente listados, conforme padrées definidos pelo
PODER CONCEDENTE e em especificagfes técnicas da ARTESP. Serdo descartados pelo PODER
CONCEDENTE os registros fotograficos de infragdo que apresentarem informagdes errbneas no data
check ou no nome dos arquivos dos registros, caso seja possivel identificar tais erros.

A CONCESSIONARIA estaré sujeita a aplicacdo das sancdes administrativas previstas no ANEXO 11
sempre que a inserc¢éo de informacdes errbneas no data check ou no nome dos arquivos dos registros
ocasionar a emisséo indevida de auto de infragdo pelo PODER CONCEDENTE.

Mensalmente, para cada equipamento medidor de velocidade, serd calculado pelo PODER
CONCEDENTE o indice de aproveitamento dos registros, com base na quantidade total de registros
processados no més e na quantidade de registros descartados pelo PODER CONCEDENTE. A
CONCESSIONARIA devera manter o nivel do indice de aproveitamento conforme os padrdes definidos
pelo PODER CONCEDENTE e as especificagdes técnicas da ARTESP.

A CONCESSIONARIA devera garantir que ndo haja irregularidades na sequéncia numérica dos
registros de infracdo transmitidos ao PODER CONCEDENTE.

O sistema devera permitir, na forma de contingenciamento, a obtencado das informacfes de registros
de veiculos infratores em nivel local por meio de equipamentos portateis de coleta de dados. Quando
necessario, a CONCESSIONARIA devera realizar a coleta manual dos registros criptografados e,
posteriormente, transmiti-los ao PODER CONCEDENTE sem qualquer alteracio nesses registros.
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Cabera & CONCESSIOINARIA executar a retransmissdo dos registros de infracdo ao PODER
CONCEDENTE na forma estabelecida no CONTRATO e ANEXOS, ou sempre que por este solicitado.

Os equipamentos medidores de velocidade do tipo fixo deverdo armazenar os registros localmente por
periodo minimo de 30 (trinta) dias, devendo a CONCESSIONARIA armazenar os registros de infragéo
pelo PRAZO DA CONCESSAO.

Os equipamentos medidores de velocidade, instalados pela CONCESSIONARIA, deverdo atender as
diretrizes estabelecidas pelos 6rgéos e/ou entidades normativas, além de dispor de funcionalidade que
permita a contabilizacdo e a classificacdo de todos os veiculos que passarem pelo ponto de controle
de velocidade. Para fins de classificagdo, deverdo ser considerados veiculos leves, pesados e
motocicletas. Esta funcionalidade devera, ainda, permitir o armazenamento e exportacdo de dados
referentes a velocidade praticada por todos os veiculos. A forma de entrega pela CONCESSIONARIA
desses dados e a forma de integracdo aos sistemas do PODER CONCEDENTE e da ARTESP deverao
obedecer integralmente aos procedimentos, tecnologias e interfaces definidas pela ARTESP.

Os equipamentos de controle de velocidade do tipo fixo, instalados pela CONCESSIONARIA, dever&o
dispor de funcionalidade de reconhecimento Optico de caracteres — OCR ou equivalente, para
identificacdo das placas dos veiculos que passarem pelos pontos de controle de velocidade. Esta
funcionalidade se aplica a todos os veiculos que passarem pelo ponto fixo de controle de velocidade,
infratores ou ndo. Na forma estabelecida pelo CONTRATO e ANEXOS, ou sempre que solicitado pela
ARTESP, esses dados dever&o ser transmitidos pela CONCESSIONARIA & ARTESP e/ou ao PODER
CONCEDENTE, em tempo real. A forma de entrega pela CONCESSIONARIA desses dados e a forma
de integracéo aos sistemas do PODER CONCEDENTE e da ARTESP deverao obedecer integralmente
aos procedimentos, diretrizes, tecnologias e interfaces definidas pela ARTESP.

Os equipamentos medidores de velocidade deverdo ser inseridos nos sistemas de cadastro da
ARTESP por meio dos procedimentos e interfaces definidos pela ARTESP.

Os equipamentos medidores de velocidade do tipo fixo deverdo suportar telemetria integrada aos
sistemas da ARTESP de forma a possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional
dos mesmos pelo CCI. As informacdes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA a ARTESP
deverdo refletir a disponibilidade de comunicacéo entre o CCO e o equipamento.

A forma de entrega pela CONCESSIONARIA dos dados de telemetria e a forma de integracdo aos
sistemas da ARTESP deverdo obedecer integralmente aos procedimentos, diretrizes, tecnologias e
interfaces definidas pela ARTESP.

A qualquer momento, a ARTESP podera determinar que a CONCESSIONARIA alimente os sistemas
da ARTESP com informagGes adicionais sobre a operacdo dos equipamentos, conforme
procedimentos e interfaces semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

A operagao dos medidores de velocidade do tipo “fixo” devera atender aos niveis de servigo previstos
no APENDICE G.

4.2.3.2. Controle de Velocidade Portéatil

A CONCESSIONARIA devera adquirir equipamentos medidores de velocidade do tipo portatil, nos
termos do disposto no ANEXO 7, e fornecer estes equipamentos ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Sdo Paulo — DER/SP, que sera responsavel pela operacdo, nos termos da
legislacao vigente.

Os locais de operacdo deverao ser definidos em conjunto com o DER/SP, considerando trechos de

rodovia com alto indice de desobediéncia ao limite maximo de velocidade e trechos de forma a
estabelecer uma estratégia de operagédo dos equipamentos que potencialize sua utilizacéo.
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O DER/SP definira a escala de operacdo dos medidores de velocidade portateis, comunicando a
ARTESP e a CONCESSIONARIA.

O DER/SP devera realizar o exame dos registros, seguido de eventuais emissdes de autos de infracao.

Durante a operacéo, caso ocorra dano ou perda de algum dos medidores de velocidade do tipo portatil,
por qualquer motivo que o DER/SP (ou o 6érgdo competente pela respectiva operagdo) ndo tenha dado
causa, cabera & CONCESSIONARIA adquirir e fornecer ao DER/SP um novo equipamento, como
reposicao. Nesse caso, 0 novo equipamento devera ser fornecido ao DER/SP em até 60 (sessenta)
dias apdés a CONCESSIONARIA ser oficialmente comunicada pela ARTESP.

Os equipamentos deverdo ser cadastrados nos sistemas de cadastro da ARTESP por meio dos
procedimentos e interfaces formalmente definidos pela ARTESP.

4.2.4. Fiscalizagao e Controle de Emisséo de Ruidos

A CONCESSIONARIA, ou terceiros por ela subcontratados, devera obedecer as disposicdes contidas
na Resolucdo n° 1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 08 de marco de 1990, ou

outra que eventualmente a altere ou substitua, quanto & emissdo de ruidos na realizacdo de
servicos/obras diversos nas pistas em trafego.

Nos casos de ocorréncia de problemas ambientais causados por ruidos nocivos as comunidades
lindeiras, a ARTESP podera determinar que a CONCESSIONARIA elabore estudos especificos a
serem efetuados por entidades ou érgaos de reconhecida capacidade técnica, idoneidade e isencéo.

A CONCESSIONARIA devera adotar todas as medidas estabelecidas pelos mencionados estudos
especificos, as suas expensas e nos prazos exigidos pela ARTESP, em fungdo da dimensao dos
inconvenientes trazidos as comunidades afetadas.

Independentemente das condicdes acima, a CONCESSIONARIA devera atender as exigéncias
relacionadas a emisséo de ruidos estabelecidas nas legislacdes municipais pertinentes, quando da
transposi¢do de areas urbanizadas.

4.2.5. Fornecimento de recursos materiais ao policiamento ostensivo de transito rodoviério

No SISTEMA RODOVIARIO, a CONCESSIONARIA devera prever fornecimento de recursos materiais
ao policiamento de transito, a partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL.

O policiamento ostensivo de transito rodoviario, preventivo e repressivo, constitui um SERVICO NAO
DELEGADO. A sua execucao cabera a Policia Militar Rodoviaria — PMRv.

O fornecimento de recursos e o relacionamento com a PMRv, no A&mbito operacional e administrativo,
deverdo ser disciplinados mediante adesé@o a convénio celebrado entre o Estado de S&o Paulo, por
intermédio de seus 6rgaos responsaveis pelo policiamento ostensivo de transito rodoviario, e a
CONCESSIONARIA, com a interveniéncia da ARTESP.

A CONCESSIONARIA devera prestar o apoio necessario a execucdo deste servico por meio do
fornecimento de recursos materiais, da execucdo de obras de construcdo e/ou adaptacdo das
instalacdes civis necessarias ao funcionamento dos postos e médulos de policiamento ostensivo de
transito rodoviario, indicados no ANEXO 7 e ANEXO 21. Caso o valor executado ultrapasse o valor
estimado apresentado no ANEXO 21, sera realizado o reequilibrio econdmico-financeiro em sede de
REVISAO ORDINARIA ou REVISAO EXTRAORDINARIA, a depender do caso.
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4.2.6. Instrucdo e Fundamentacédo Técnica de Solicitacfes de Autorizacbes e Outorgas

A emissdo de autorizagfes e outorgas pelo PODER PL’JBNLICO constitui SERVICO NAO DELEGADO,
conforme definido pelo REGULAMENTO DA CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera prestar apoio a execucdo desses SERVICOS NAO DELEGADOS,
especialmente no que se refere a elaboragdo de estudos objetivando a fundamentacéo técnica,
instrucdo dos pedidos e solicitacdes de transporte de cargas excepcionais, pedidos de
abertura/fechamento ou regularizacdo de ACESSO as propriedades lindeiras, pedidos de instalacdo
de painéis publicitarios com visibilidade na rodovia, autorizacBes e outorgas efetuados pelos
interessados e o0 seu posterior encaminhamento ao PODER CONCEDENTE ou a ARTESP, atendidas
as legislacdes e as regulamentacgdes, em especial 0s prazos legais e a ordem cronoldgica da entrada
dos pedidos, entre outros.

A CONCESSIONARIA devera atender a regulacdo relacionada as cargas excepcionais (Portaria
SUP/DER-064 de 21/12/2016 e Portaria ARTESP n.° 46 de 27/12/2016 ou outra que venha a
complementé-la ou substitui-la).

Nos casos de acessos e instalagéo de painéis publicitarios a CONCESSIONARIA devera atender a Lei
n.° 4.946/1985, ao Decreto n.° 30.374/89, a Portaria SUP/DER-078/2001, a Secéo 3.02 do Manual de
Normas do DER/SP e outros documentos a serem emitidos pela ARTESP, ou legislacéo e regulacéo
superveniente que substitua os comandos normativos relacionados.

Nos casos de ocupacéo da FAIXA DE DOMINIO, a CONCESSIONARIA deveréa atender os dispositivos
das Portaria SUP/DER 050 de 21/07/2009, Portaria ARTESP n° 18 de 22 de novembro de 2010,
normas técnicas do DER: DE 06/AFD-004, DE 10/AFD-007, DE 06/AFD-008, DE 06/AFD-009, DE
06/AFD-010, DE 16-AFD 011, circulares emitidas pela ARTESP, ou legislacdo e regulacdo
superveniente que substitua os comandos normativos relacionados.

Nos casos de ACESSOS, a CONCESSIONARIA devera atender a legislacéo, incluindo as normas e
portarias do DER/SP e da ARTESP, a Lei 4.946/1985, ao Decreto 30.374/89, & Portaria SUP/DER-
078/2001 e a Secédo 3.02 do Manual de Normas do DER/SP e outros documentos a serem emitidos
pela ARTESP, ou legislacdo e regulacdo superveniente que substitua os comandos normativos
relacionados.

4.2.6.1. Gestao de acessos a FAIXA DE DOMINIO do SISTEMA RODOVIARIO

A CONCESSIONARIA devera elaborar um plano de gestio operacional de ACESSOS que consiste
em um conjunto de ac¢des para regularizacdo e ordenamento de acessos as propriedades lindeiras,
visando a preservagdo do meio ambiente e a seguranca dos USUARIOS. Esse plano devera ser
entregue pela CONCESSIONARIA, de acordo com os prazos definidos no Quadro de Prazos do item
13. O Plano de Gestédo Operacional de Acessos deve conter plano de acdo, no qual deve constar os
prazos, responsaveis, método a ser utilizado e toda a informacdo necessaria para possibilitar o
acompanhamento posterior pela ARTESP.

Além da disponibilizagdo fisica dos documentos, a CONCESSIONARIA devera sincronizar as
informacdes, dados e documentos, de maneira digital e online com o CCl da ARTESP ou outro sistema
gue venha a ser por esta ser indicado. Enquanto ndo houver na agéncia sistema para receber as
informacgBes, deve ser enviada a relacdo por correspondéncia eletrbnica, mensalmente, pela
concessionaria para o CCl. Caso seja necessario remeter projetos relacionados aos ACESSOS e
FAIXA DE DOMINIO das rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, a CONCESSIONARIA
devera alimentar o SISPROJ (ou sistema digital vigente) em versao digital. O plano devera conter no
minimo os seguintes itens:
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° Levantamento topografico dos limites da FAIXA DE DOMINIO das rodovias que compéem o
SISTEMA RODOVIARIO, definido pelo PODER CONCEDENTE, em coordenadas e formato a
serem definidos pela ARTESP.

Nos casos em que 0 PODER CONCEDENTE néo informar os limites da FAIXA DE DOMINIO ou houver
divergéncias quanto a localizacéo fisica (cerca) e a desapropriacio efetuada, a CONCESSIONARIA
devera estabelecer seus limites utilizando de informacdes obtidas junto aos Cartérios de Registro de
Iméveis - CRI, bem como em érgaos e entidades municipais, estaduais ou federais, conforme o caso,
confrontando com as propriedades lindeiras:

° Levantamento de todos os acessos existentes, identificando por meio de numeracéo (n° de ID),
tipo de acesso, regularidade (se autorizado ou nédo), proprietario, nimero de matricula etc., bem
como se atende as exigéncias preconizadas na legislacéo vigente, quanto as caracteristicas
fisicas do ACESSO.

° Elaboracéo de planta na base aerofotogramétrica atualizada e georreferenciada do trecho em
arquivo digital e com possibilidade de impressdo em formato A1, escala 1:1000, na qual dever&o
constar a FAIXA DE DOMINIO, os ACESSOS devidamente numerados, quilometragem,
coordenadas do eixo do acesso junto ao lado externo da faixa de bordo, o perimetro de todas
as propriedades lindeiras existentes e levantadas ao longo das vias concedidas, tipo de
ACESSO, proprietario, o nimero da matricula.

° A CONCESSIONARIA devera informar se os ACESSOS poderdo permanecer abertos ou se
deverdo ser fechados apresentando, ainda, a proposta de solu¢cdo de acessibilidade em
conformidade com a legislacdo vigente nos casos de ACESSOS que serdo fechados. A
CONCESSIONARIA podera ainda, apresentar alternativas técnicas ao levantamento
aerofotogramétrico, desde que o método utilizado alcance, no minimo, os mesmos resultados
aqui especificados.

° Nessa planta deverdo constar, necessariamente, todos os investimentos previstos no EDITAL,
no CONTRATO e, especialmente, no ANEXO 7.

A CONCESSIONARIA devera entregar uma revisdo do plano atualizado de gestao operacional a cada
5 (cinco) anos, sendo que no Gltimo ano da CONCESSAO, durante o processo de reversao do
SISTEMA RODOVIARIO ao PODER CONCEDENTE, devera ser entregue a versao final.

A CONCESSIONARIA devera comunicar formalmente aos proprietarios lindeiros — via carta com aviso
de recebimento, sendo que a imagem digitalizada deste aviso de recebimento devera ser
disponibilizada a ARTESP nas formas e prazos por ela estipulados — sobre os ACESSOS que seréo
fechados e que permanecerdo abertos, ainda que n&o autorizados, — sobre a necessidade de
regularizacdo e observacdo do procedimento estabelecido pela legislacdo e diretrizes vigentes. A
CONCESSIONARIA devera manter as suas expensas as condicdes adequadas de seguranca para o
trafego nos ACESSOS.

A CONCESSIONARIA devera fazer a gestdo e adotar as providéncias necessarias para que todos os
proprietarios lindeiros que se enquadrem neste item regularizem os ACESSOS no prazo maximo de
05 (cinco) anos. Findo o prazo, caso néo regularizados na forma da legislacéo e diretrizes vigentes, a
CONCESSIONARIA devera apresentar a relagéo da situacdo de cada ACESSO, comprovando ter
tomado todas as providéncias necessarias para correcao dos ACESSOS ainda nao regularizados.

A CONCESSIONARIA devera entregar & ARTESP, no prazo previsto no item 13 deste ANEXO,
relatério completo (cadastro) de todos os ACESSOS existentes na malha viaria, contendo as
informacdes especificadas pela ARTESP e, caso haja, no modelo exigido pela ARTESP. Esse cadastro
devera ser atualizado mensalmente pela CONCESSIONARIA.
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Os ACESSOS nao autorizados que oferecem riscos a seguranca de transito das rodovias deveréo ter
prioridade nos levantamentos e ac¢des descritas no presente item, inclusive visando a regularizacéo ou
fechamento. No caso de fechamento, a CONCESSIONARIA devera sugerir alternativa de
acessibilidade em conformidade com a legislag&o vigente. Com a finalidade de garantir a seguranga
dos USUARIOS da rodovia, ap6s a identificacdo dos ACESSOS, a CONCESSIONARIA devera
implantar, no prazo de 1 (uma) semana a sinalizagéo vertical de regulamentacédo (R19, R1, R2, R24A,
etc.) que devera permanecer até o inicio das obras de regularizagdo do respectivo ACESSO ou seu
fechamento.

A elaboracdo do projeto do ACESSO, bem como dos estudos especificos deste e providéncias
necesséarias, e a sua implantacdo s@o de inteira responsabilidade e correrdo as expensas do
interessado.

Havendo necessidade da implantacdo de uma via marginal coletora para viabilizar a regularizacéo ou
implantacio do ACESSO, a ser construida dentro da FAIXA DE DOMINIO para os proprietarios
lindeiros que ndo possuem alternativa de acesso sendo pela rodovia, caso ndo prevista no ANEXO 21,
esta deverd ser pleiteada por meio do SISDEMANDA.

O projeto e as obras necessarias para a regularizacdo do acesso para a via marginal coletora séo de
responsabilidade e correrdo as expensas do interessado, em conformidade com a legislagédo e
diretrizes vigentes.

Nos casos de ACESSOS autorizados em que seja constatada falta de conservagcdo adequada
(sinalizacao, dispositivos de contencao, pavimento e demais elementos rodoviarios relacionados ao
ACESSO0), a CONCESSIONARIA deve notificar o proprietario do ACESSO para a devida regularizagéo
no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da correspondéncia com aviso de recebimento,
sendo que a imagem digitalizada deste aviso de recebimento devera ser disponibilizada & ARTESP
nas formas e prazos por ela estipulados. Caso ndo haja resposta, deve notificar novamente, para que
adote as providéncias num prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nova notificagdo. No
caso de ndo resposta da segunda notificacdo ou resposta negativa por parte do proprietério, a
CONCESSIONARIA deve executar as obras de conservacdo/manutencéo, com posterior cobranca dos
valores do interessado, conforme Portaria SUP/DER 78, artigo 23 ou outra que venha a substitui-la.

Nos casos em que o dano causado a sinalizagdo horizontal/vertical, dispositivos de contencao,
drenagem, pavimento ou outro elemento rodoviario ocorrer em decorréncia de obras ou servigos de
conservacgéao de rotina executados pela CONCESSIONARIA o0s reparos ocorrerao as suas expensas.

Considera-se parte integrante do ACESSO todo e qualquer estudo, projeto, execucao e implantacao
de obras a partir do bordo externo da via marginal ou pista até a cerca limite da FAIXA DE DOMINIO.

4.2.6.2. Adequacédo de acessos em obras contratuais

Visando o ordenamento e seguranga, nos projetos de ampliagcao, duplicagdo, intersecdes viarias, ou
de qualquer intervencao que reconfigure o sistema viario, mesmo que nao altere os limites da faixa de
dominio, a CONCESSIONARIA devera contemplar, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, o
planejamento de ACESSOS as propriedades lindeiras.

Havendo necessidade da implantacdo de uma via marginal coletora para viabilizar a regularizacéo do
ACESSO, a ser construida dentro da FAIXA DE DOMINIO para os proprietarios lindeiros que n&o
possuem alternativa de acesso senao pela rodovia, esta devera ser projetada, executada e implantada
sob inteira responsabilidade e expensas da CONCESSIONARIA, caso referidas marginais sejam
necessérias por conta de impactos decorrentes dos investimentos originalmente previstos no EVTE. A
manutencdo, conservacdo e operacdo de eventuais marginais coletoras implantadas sera de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.
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Essa atividade devera considerar o levantamento de todas as propriedades lindeiras existentes no
trecho, bem como as serviddes de passagem confrontantes com a FAIXA DE DOMINIO e nos entornos
dos dispositivos, além do langcamento na planta em escala adequada e em conformidade com o
perimetro constante na matricula atualizada, sendo atualizado no modelo BIM, conforme APENDICE
H.

A CONCESSIONARIA, em regime de melhores esforgos, devera elaborar estudo em parceria com 0s
Municipios impactados, indicando os pontos desejaveis de ACESSOS e as alternativas que melhor
atendam aos Municipios, considerando as diretrizes municipais e o plano diretor municipal. Nao
obstante, a CONCESSIONARIA devera realizar os investimentos devidos, observando as normas
vigentes e o regramento contratual aplicavel, mesmo em caso de inércia ou auséncia de concordancia
da administracdo municipal.

Nos casos de ACESSOS regularizados, cabe 8 CONCESSIONARIA, quando e se houver necessidade
de modificac@o, por ocasido de duplicacdes, faixas adicionais ou interveng8es originalmente previstas
no EVTE, recompor, as suas expensas, 0 acesso conforme suas caracteristicas e funcionalidades
originais. Quanto aos ACESSOS autorizados e ainda ndo construidos, cuja implantagéo esteja dentro
dos prazos definidos na portaria SUP/DER-78 (ou outra que venha a substitui-la) para inicio e
conclus&o das obras, cabe & CONCESSIONARIA compatibilizar o projeto aprovado do ACESSO com
0 projeto da obra contratual, permanecendo a execucdo do respectivo ACESSO por conta do
proprietario lindeiro interessado.

Devera constar na planta, individualmente e dentro do perimetro desenhado:

° Ndmero da Matricula;

° Numero de ID (identificacdo do acesso) de acordo com o cadastro de acesso;

° Nome do Proprietario;

° Ndmero do processo de desapropriacao;

° Area (m?) desapropriada em nome do DER/SP;

° Area (m?) remanescente que ficou para o DER/SP;

° Area (m?) remanescente que permaneceu com 0 Proprietario;

° Perimetro completo de todas as propriedades, inclusive possiveis acessos a outras vias

municipais ou estaduais; e
° Eventuais servidbes, devidamente averbadas na matricula do imével.

Na apresentacéo gréafica devera constar a solugao de acessibilidade de cada propriedade lindeira em
conformidade com a legislag&o e diretrizes vigentes, compatibilizando com os projetos de pedidos de
abertura/regularizacdo de ACESSOS.

Nenhuma propriedade lindeira devera ficar na situagdo de area encravada em funcdo de obras
contratuais, bem como em fun¢éo de obras que venham a ser incluidas no contrato. Caso isso ocorra,
0 seu desencravamento serd de inteira responsabilidade e expensas da CONCESSIONARIA.

Os projetos e obras necessérios para regularizacdo do ACESSO as vias coletoras deverdo ser

realizados sob responsabilidade e as expensas do proprietario lindeiro interessado, em conformidade
com a legislacéo e diretrizes vigentes.
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Considera-se parte integrante do ACESSO todo e qualquer estudo, projeto, execucao e implantacao
de obras a partir do bordo externo da via ou pista, até o limite da FAIXA DE DOMINIO.

No caso de obras de duplicagdo ou qualquer obra contratual que necessite utilizar a area do ACESSO
autorizado e ja implantado (acesso regularizado), a CONCESSIONARIA devera (i) durante o periodo
de obras, providenciar um ACESSO provisoério observando as regras de seguranga e revestimento
primario, observadas as regras do ANEXO 6, (ii) e, até a conclusdo das obras, recompor o referido
ACESSO, as suas expensas e sob sua responsabilidade, atendendo as normas e especificacdes
vigentes a época de implantacao, atualizando a providéncia no modelo BIM, conforme procedimentos
definidos no APENDICE H.

No caso de necessidade de implantagdo de serviddo para desencravamento de propriedades, estas
devem ser analisadas previamente e apresentada a serviddo averbada nas matriculas pertinentes
como pré-requisito para aprovacdo dos projetos executivos e inicio das obras.

N&o poderdo ser apresentadas solugces com serviddo de passagem para adequacao de vias publicas
(municipais, estaduais ou federais).

4.2.6.3. Servicos de apoio a serem executados pela CONCESSIONARIA

A CONCESSIONARIA devera prestar os servicos de apoio & ARTESP, conforme o regramento
estabelecido no CONTRATO e seus ANEXOS. Todas as informacdes, dados e documentos gerados
no ambito da realizacdo das atividades relacionadas abaixo, deverdo ser disponibilizadas para a
ARTESP, por meio da sincronizagdo com o CCI ou por outra forma que venha a ser indicada pela
ARTESP.

Sa@o considerados servicos de apoio a ARTESP, que deverdo ser desempenhados pela
CONCESSIONARIA, todas as atividades a seguir relacionadas:

(@) Acdes de Controle e Fiscalizac&o dos Acessos & FAIXA DE DOMINIO

° Elaboracéo e manutencéo do cadastro de ACESSOS, indicando a situacdo de cada um deles,
no prazo previsto no item 13 deste ANEXO;

° Manter o cadastro de ACESSOS atualizado junto a ARTESP, juntamente com relatorio dos
trabalhos desenvolvidos pela CONCESSIONARIA, em midia a ser entregue mensalmente ou
por atualiza¢éo no SISPROJ;

° Apresentacdo das informacdes listadas no ANEXO 6 para execucdo de processos de
reassentamento de ocupacdes irregulares da FAIXA DE DOMINIO;

° Identificagdo dos ACESSOS néo autorizados/regularizados e emissdo de comunicado ao
proprietario indicando a necessidade de regularizagcdo, com base na legislagdo e diretrizes
vigentes;

° Fiscalizagdo da faixa néo edificante para que ndo ocorra ocupacao contraria a legislacéo vigente,

bem como apontamento de quaisquer obras ou atividades nas propriedades lindeiras,
principalmente no tocante a legalidade da obra ou de atividades na faixa ndo edificante,
identificando por onde ocorrera o ACESSO a propriedade, comunicando-se a ARTESP e
tomando todas as providéncias necessarias e cabiveis;

° Identificacdo dos ACESSOS autorizados que estdo descumprindo a regulamentacdo existente
e emissao de comunicado ao proprietario, indicando a necessidade de sanar as irregularidades
apontadas, com base na legislacéo e diretrizes vigentes e comunicando-se a ARTESP. Quando
for necessario o fechamento do ACESSO, a CONCESSIONARIA devera apontar as
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(b)

irregularidades identificadas e indicar possivel solucdo alternativa, de forma a subsidiar a
tomada de providéncias pela ARTESP;

Instrugdo do processo e autuacdo de pasta com a documentacéo referente ao ACESSO irregular
com fotos, relatorios técnicos e o comunicado formal de irregularidade entregue ao proprietario,
indicando necessariamente o0s itens que estdo em desacordo com a legislacdo e
regulamentagdo vigentes, bem como as sanc¢des aplicaveis, enviando o comunicando-se a
ARTESP;

Viabilizacdo e entrega aos proprietarios lindeiros das notificacBes/intimacdes e
correspondéncias emitidas pela ARTESP no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento pela CONCESSIONARIA, com copia para a ARTESP, incluindo o respectivo
comprovante de recebimento pelos proprietérios lindeiros, salvo quando se tratar de notificagcao
de instaurac¢é@o de processo administrativo sancionatério;

Providenciar o fechamento de ACESSOS, acompanhado da PMRv, quando houver
determinacéo judicial ou da ARTESP referente ao acesso irregular;

Enviar relatério técnico a ARTESP, na periodicidade e forma definidas em CONTRATO e
ANEXOS, ou quando esta solicitar, contendo informacdes necessarias e detalhadas acerca de
situagdo de algum estabelecimento, propriedade ou acesso em especifico, incluindo fotos do
local, histdrico e outras especificidades necessérias, de modo que atenda as solicitagdes feitas
pela ARTESP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias apés a solicitacao;

Manter a ARTESP sempre informada de todas as ac¢fes judiciais existentes referentes aos
acessos, ou outras ocupagdes, nos termos por esta estabelecidos;

Para obras contratuais, € necessario que o plano de gestdo operacional de acessos ja esteja
concluido no trecho de intervencéo a ser realizada pela CONCESSIONARIA, de modo que os
acessos no trecho ja deverdo estar identificados conforme referido plano e as solug¢des
propostas, previamente a apresentacdo do projeto funcional do item de servico.

Apresentar de forma imediata a constatacdo de obra(s) irregulares, denincia a ARTESP,
enviando com a respectiva dendncia processo e montagem de pasta com a documentagdo
referente a obra irregular com fotos, relatérios técnicos e o comunicado formal de irregularidade
entregue ao proprietario, indicando necessariamente os itens da legislacdo e regulamentacéo
gue estdo em desacordo e fornecendo os recursos necessarios para a efetivagdo de embargo
das obras irregulares, acionando o poder judiciario, se necessario.

Evitar a abertura de ACESSOS irregulares, acompanhada da PMRyv, informando a ARTESP
sobre as a¢bes tomadas.

Gerenciamento da FAIXA DE DOMINIO

Os limites da FAIXA DE DOMINIO e divisas de areas remanescentes deverao ser fiscalizados
pela CONCESSIONARIA e mantidos em ordem, conforme planta de desapropriacdo efetuada
pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA;

A CONCESSIONARIA nio devera permitir quaisquer construcdes/edificacdes (moradias,
galpdes etc.) proximos ao limite da FAIXA DE DOMINIO da rodovia e limites das &reas
remanescentes, ou que tenham portas e janelas que acessem a FAIXA DE DOMINIO e
possibilitem, consequentemente, a circulacéo de pedestres dentro da referida faixa;
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(c)

A CONCESSIONARIA devera tomar todas as acdes necessarias, inclusive solicitar a elaboragcdo
do boletim de ocorréncia e realizar a recomposicao da cerca delimitadora da faixa de dominio,
no local correto, em conformidade com a desapropriacéo efetuada pelo PODER CONCEDENTE
ou pela CONCESSIONARIA;

Os limites da FAIXA DE DOMINIO, nos trechos considerados urbanizados, deverdo ser
fisicamente delimitados por muros, cercas teladas ou cercas vivas, que serdo definidos e
escolhidos conforme sua capacidade de conter invasdes, de evitar danos ao patriménio publico
e de contribuir com a seguranca viaria.

Cercas delimitadoras da FAIXA DE DOMINIO e das &reas remanescentes que sofrerem
rompimento ou avarias deverao ser recompostas, no local correto, no prazo maximo de 24 horas
da constatacdo do rompimento ou avaria, evitando o surgimento de novos acessos irregulares;

No tocante as areas remanescentes, a CONCESSIONARIA devera manté-las em ordem, sem
invasdo, devidamente cercadas com muros na regido urbana ou urbanizada, e com alambrados
ou cerca na regido rural;

A FAIXA DE DOMINIO devera ser mantida sem a presenca de residuos de qualquer natureza
(domésticos ou comerciais), incluindo entulhos;

N&o sera permitida a utilizacio da FAIXA DE DOMINIO para outras finalidades, principalmente
aquelas que comprometam a seguranca viaria e dos usuarios.

AcOes de Apoio a ARTESP na Orientacdo aos Interessados e no Recebimento da

Documentacao para Abertura / Regularizacdo / Adequacdo ou Readequacado de Acessos

Orientar os interessados sobre a regulamentacao vigente, forma e procedimentos para o pedido
de abertura/regularizacdo/readequacdo de ACESSOS as rodovias que compdem o SISTEMA
RODOVIARIO, conforme os critérios estabelecidos na legislacdo e na regulamentacdo do
PODER CONCEDENTE;

Fornecer aos interessados a delimitagdo da FAIXA DE DOMINIO da rodovia onde se pretende
construir o ACESSO, conforme desapropriacéo efetuada pelo PODER CONCEDENTE ou pela
CONCESSIONARIA, sem prejuizo ao disposto no CONTRATO neste sentido, para que conste
nos projetos a serem apresentados;

Receber e conferir a documentagao para abertura ou regularizacdo de ACESSOS no SISTEMA
RODOVIARIO, observando se foram entregues todos os documentos, conforme orientagdo da
ARTESP;

Realizar a andalise da documentacdo, assim como dos PROJETOS FUNCIONAIS e
EXECUTIVOS apresentados pelo interessado, conforme orientagdo da ARTESP,
compatibilizando com os projetos de obras contratuais previstos para o trecho;

Encaminhar a ARTESP a documentacao recebida com o seu parecer técnico, acompanhado da
devida ART, conforme modelo a ser fornecido pela ARTESP;

A andlise e o encaminhamento da documentacdo a ARTESP deverao ser realizados no prazo
de até 30 (trinta) dias da entrega do pedido pelo interessado na CONCESSIONARIA, sendo que
a CONCESSIONARIA devera comunicar a ARTESP caso haja impossibilidade de cumprimento
deste prazo, indicando a justificativa e a expectativa de prazo para cumprimento da obrigacéo;
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(d)

Elaborar estudos de planejamento para a autorizacdo ou regularizacdo de ACESSOS as
rodovias que compdem o SISTEMA RODOVIARIO. Estes estudos devem ser disponibilizados
aos interessados, por ocasido dos pedidos de regularizacdo ou abertura de ACESSOS, para
gue possam ser utilizados como premissa, na elaboracéo dos projetos;

Montar pasta a ser enviada a ARTESP e instruir o processo com a documentacdo e projetos
fornecidos pelo interessado, acompanhado da respectiva analise (estudo preliminar, PROJETO
FUNCIONAL, PROJETO EXECUTIVO e outros documentos sobre o tema recebidos pela
CONCESSIONARIA);

Caso exista processo anterior referente ao ACESSO junto ao PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA devera providenciar copia integral do material que compde 0 processo,
inclusive com os projetos no tamanho original, e incorporar ao processo a ser enviado a
ARTESP;

Manter em poder da CONCESSIONARIA pasta contendo (i) copia de toda a documentacao e
projetos fornecidos pelo interessado, (ii) a documentacdo gerada pela CONCESSIONARIA e
enviada ao interessado e a ARTESP, e (iii) a documentacdo enviada a CONCESSIONARIA pela
ARTESP;

Receber o comunicado da ARTESP quanto as andlises do pedido e dos projetos, bem como
entrega-lo ao interessado para providéncias cabiveis e necessdarias no prazo maximo de 5
(cinco) dias Uteis, contados do recebimento do documento pela CONCESSIONARIA, com copia
para a ARTESP;

Controlar os prazos estabelecidos para entrega de projetos e documentacdo, nos casos de
solicitagdo ou regularizacdo de ACESSOS, e informar & ARTESP os casos em que o interessado
ndo apresentar a documentacao dentro do prazo;

Entregar aos interessados, com cOpia para a ARTESP, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento do documento pela CONCESSIONARIA, as autorizagdes de ACESSO
emitidas pela ARTESP, juntamente com uma cépia do projeto aprovado e carimbado pela
ARTESP para sua execucao, ou comunicar os indeferimentos com respectivas justificativas;

Manter em seu poder uma copia de cada projeto aprovado, para acompanhamento da execucao.
Quaisquer alteracdes do projeto aprovado deverdo ser submetidas a prévia analise e aprovagéo
da ARTESP para a continuidade da obra;

Emitir termo de autorizacao de inicio de obras, estabelecendo as condi¢des para construcao e
o funcionamento do ACESSO, bem como autorizando o inicio das obras e servicos do ACESSO
aprovado;

Entregar uma copia do termo de autorizacdo de inicio de obras ao interessado, apds a
assinatura, enviando uma cépia a ARTESP;

A constituicdo de processos fisicos ndo exclui a necessidade de compartilhamento online dos
documentos, dados e informacfes, caso 0s projetos sejam aprovados, 0s quais deverdo ser
disponibilizados no CCI da ARTESP e/ou nos demais canais digitais indicados pelo PODER
CONCEDENTE, conforme o caso.

Acdes de Apoio a ARTESP quanto a Fiscalizacdo das Obras e Servicos de Acessos

Fornecer a ARTESP o cronograma de obras para implantacao ou regularizacao dos ACESSOS,
entregue pelo interessado, nos moldes das obras contratuais;
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° Controlar o cumprimento do prazo estabelecido para inicio das obras, conforme estabelecido na
legislacdo vigente, informando a ARTESP caso o prazo ndo seja atendido;

° Fiscalizar as obras de implantacdo e recuperacdo de ACESSOS, conforme 0s projetos
aprovados, impedindo que o interessado execute a obra de forma diferente do projeto aprovado;

° Durante todo o periodo da obra, a CONCESSIONARIA devera fiscalizar e garantir que a
sinalizacdo e dispositivos de contencdo viaria atendam as normas vigentes a época da
intervencao, de forma a garantir a seguranca viaria dos USUARIOS;

° Emitir relatério de acompanhamento e avanco fisico mensal de execuc¢do de obra, conforme
modelo a ser fornecido pela ARTESP, com base em suas vistorias de fiscalizacdo, de acordo
com o cronograma de execuc¢éo da obra, enviando-o a ARTESP no méaximo até o 10° (décimo)
dia dtil de cada més;

° Controlar o cumprimento do prazo estabelecido para término das obras, conforme legislacéo
vigente, informando & ARTESP caso o prazo nado seja atendido;

° Realizar vistoria e solicitar ao interessado a entrega do “as built”, em até 10 dias da referida
vistoria, caso a respectiva obra esteja em conformidade com o projeto aprovado, para a liberacéo
da obra para funcionamento;

° Informar a ARTESP o valor cobrado do interessado conforme definido pela ARTESP, suas
memorias de calculo.

° Zelar pelas condig¢es fisicas, de sinalizacdo e operacionais dos ACESSOS implantados;

° Fiscalizar os ACESSOS, identificando ocorréncias de irregularidades. Notificar os proprietérios
em caso de irregularidades e instruir os processos com evidéncias e parecer técnico conclusivo
para envio a ARTESP.

4.2.6.4. Estrutura organizacional de apoio

A CONCESSIONARIA devera manter, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO,~em sua estrutura
organizacional, uma area que tenha como responsabilidade cuidar de SERVICOS NAO DELEGADOS.

4.2.6.5. Gest&o da ocupacgédo da FAIXA DE DOMINIO do SISTEMA RODOVIARIO

A CONCESSIONARIA devera prestar os servicos de apoio a ARTESP, conforme o regramento
estabelecido no CONTRATO e seus ANEXOS. Todas as informac¢6es, dados e documentos gerados
no &mbito da realizag&o das atividades abaixo deverdo ser disponibilizadas para a ARTESP, por meio
da sincronizacao com o CCI ou por outra forma que venha a ser por esta indicada.

A ocupacao de faixa de dominio de que trata este item refere-se as instala¢des destinadas a servigos

de terceiros que sao definidas nas normas técnicas referenciadas no Regulamento da Portaria SUP-
DER-050/2009 ou outras normas e regulamentos que venham a modifica-los ou substitui-los.

Sdo considerados servicos de apoio a ARTESP que deverdo ser desempenhados pela
CONCESSIONARIA, todas as atividades a seguir relacionadas:

(@) Acdes de controle e fiscalizacio de ocupacdes da FAIXA DE DOMINIO

A CONCESSIONARIA devera levantar, identificar e iniciar o processo de regularizago das ocupacées
da FAIXA DE DOMINIO, comunicando imediatamente & ARTESP. Além disso, a CONCESSIONARIA
devera elaborar e apresentar a ARTESP, para aprovagdo, um plano de gestdo de ocupacdes da FAIXA
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DE DOMINIO de acordo com o Quadro de Prazos do Iltem 13. A CONCESSIONARIA devera fornecer
todas as informacdes, dados e documentos especificados pela ARTESP, incluidos os projetos
aprovados pela ARTESP, de maneira digital e online, com o CCl da ARTESP, ou outro sistema que
venha a ser por este ser indicado.

A CONCESSIONARIA devera zelar por toda a FAIXA DE DOMINIO e area néo edificavel, fiscalizando-
as, de modo a inibir/evitar a instalagédo de anuncios indicativos, publicitarios ou provisoérios, construcao
de edificacdes de qualquer natureza ou instalacdes de infraestrutura urbana/viaria que ndo tenham
autorizacdo expressa do 6rgao ou entidade de transito e/ou rodoviario competente com circunscri¢cao
sobre a via.

Nestes casos, a CONCESSIONARIA devera tomar todas as medidas administrativas e judiciais
necessarias, inclusive com o ajuizamento de acdes possessorias, para manutencao da integridade e
delimitacdo do limite da faixa de dominio.

No caso das ocupacdes irregulares verificadas no levantamento referencial do ANEXO 2 e APENDICE
B, a CONCESSIONARIA deveré estabelecer uma gestdo adequada do processo de realocacéo dessas
ocupacoes, por meio de a¢des planejadas, conforme definido no ANEXO 6.

A CONCESSIONARIA devera:

e manter e disponibilizar a ARTESP base de dados com todas as ocupacdes regulares,
irregulares, além de ac6es judiciais referentes a ocupacdes de FAIXA DE DOMINIO. A base de
dados devera conter todas as informagdes relevantes das ocupagfes, como caracteristicas
fisicas, dados das ocupacdes, informag8es financeiras, responsaveis pelas ocupacoes;

e atender solicitacbes da ARTESP para fornecimento de informagdes de ocupagdo de FAIXA DE
DOMINIO, complementares as disponiveis na base de dados, no prazo méximo de 24 horas;

° verificar a faixa ndo edificante para que ndo ocorra ocupacao contraria a legislacdo vigente, bem
como apontar quaisquer obras ou atividades nas propriedades lindeiras, principalmente no
tocante a legalidade da obra ou de atividades nesta faixa, identificando por onde ocorrera o
acesso a propriedade, comunicando a ARTESP e tomando todas as providéncias necessarias
e cabiveis;

° instruir o processo e realizar a composicdo da pasta com a documentacdo referente as
irreqgularidades identificadas com fotos, relatérios técnicos e o comunicado formal de
irregularidade entregue ao proprietario ou legitimo possuidor, indicando os itens do regulamento
e ou do decreto que estdo em desacordo, bem como as san¢des aplicaveis, enviando o processo
a ARTESP;

° viabilizar as medidas necessérias perante as autoridades competentes em relacdo as
ocupacOes irregulares e lindeiras, observada a sistematica do Contrato, a legislagdo em vigor e
demais recomendac¢fes do ANEXO 6 referentes aos processos de reassentamento da FAIXA

DE DOMINIO;

° fornecer o cadastro das ocupacées existentes, regulares e irregulares, na FAIXA DE DOMINIO
com as coordenadas geogréficas, disponibilizados no SISGIS e em planilha, fornecidas por meio
de SISATIVOS;

° providenciar a desocupagio de areas dentro da FAIXA DE DOMINIO ou da area néo edificante,

acompanhada da Policia Militar Rodoviaria, quando houver determinacdo judicial, ou da
ARTESP, por ocasido da constatacao de irregularidade; e

° manter a ARTESP sempre informada de todas as acdes judiciais contra si ajuizadas.
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(b)  Acbes de apoio a ARTESP na orientacéo aos interessados e no recebimento da documentacéo
para autorizac@o de ocupacédo de FAIXA DE DOMINIO

A CONCESSIONARIA devera orientar os interessados sobre a regulamentacfo vigente, forma e
procedimentos para o pedido de ocupagdo da FAIXA DE DOMINIO das rodovias que comp&em o
SISTEMA RODOVIARIO, conforme os critérios estabelecidos na legislacio e nas portarias do DER ou
da ARTESP, ou de outras que venham a atualiza-las ou substitui-las.

A CONCESSIONARIA devera:

° orientar o interessado sobre as normas e legislacoes aplicaveis a ocupacédo de FAIXA DE
DOMINIO nas rodovias estaduais;

° fornecer aos interessados, por meio fisico digital e editavel, a delimitacdo da FAIXA DE
DOMINIO da rodovia, para que conste nos projetos a serem apresentado;

° receber e conferir a documentacdo para ocupacdo da FAIXA DE DOMINIO, observando se
foram entregues todos os documentos, em cada uma das fases, conforme orientagcdo da
ARTESP;

° analisar a documentagdo e os PROJETOS EXECUTIVOS apresentados pelo interessado,

conforme orientacdo da ARTESP, fazendo o encaminhamento a Agéncia da documentacéo
recebida com o seu parecer técnico, elaborado por profissional que tenha competéncia para tal,
conforme legislacé@o especifica e padrées determinados pela ARTESP (a documentagéo deve
ser encaminhada pela CONCESSIONARIA & ARTESP ap06s todos os ajustes e corre¢des por
parte do interessado, justificando os itens que descumprirem o0s critérios técnicos ou
documentais estabelecidos nos regulamentos e normas aplicaveis); e

° disponibilizar os histéricos dos processos entre a CONCESSIONARIA e o interessado de cada
ocupacédo por compartilhamento online, conforme padrdes determinados pela ARTESP.

A andlise e o encaminhamento a ARTESP deverao ser realizados no prazo de até 30 (trinta) dias da
entrega do pedido pelo interessado. A CONCESSIONARIA devera comunicar a ARTESP caso haja
impossibilidade de cumprimento deste prazo, indicando a justificativa e a expectativa de prazo para
cumprimento da obrigacao.

A CONCESSIONARIA devera elaborar estudos de planejamento para a autoriza¢do da ocupacéo da
FAIXA DE DOMINIO das rodovias que compdem o SISTEMA RODOVIARIO, compondo uma pasta a
ser enviada a ARTESP. O processo devera ser instruido com a documentacao e projetos fornecidos
pelo interessado, necessariamente em vias originais, acompanhado da respectiva andlise (estudo
preliminar, PROJETO EXECUTIVO e outros documentos sobre o tema recebidos pela
CONCESSIONARIA).

Deveréa ser mantida em poder da CONCESSIONARIA pasta contendo cépia de toda a documentacao
e projetos fornecidos pelo interessado, incluindo (i) a documentacdo gerada pela CONCESSIONARIA
e enviada ao interessado e a ARTESP, (ii) a documentagcdo enviada a CONCESSIONARIA pela
ARTESP.

A CONCESSIONARIA recebera comunicado da ARTESP, quanto as analises dos pedidos de
ocupacdo da FAIXA DE DOMINIO e dos projetos, e deverd informar/entregar ao interessado para
providéncias cabiveis e necessérias.

A CONCESSIONARIA devera controlar os prazos estabelecidos para entrega de projetos e

documentacéo, nos casos de solicitagdo ou regularizacéo da ocupagéo da faixa de dominio, e informar
a ARTESP os casos em que o interessado nao apresentar a documentagédo dentro do prazo.
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A CQNCESSIONARIA entregard aos interessados as autorizacbes de ocupacdo da FAIXA DE
DOMINIO emitidas pela ARTESP juntamente com uma copia do projeto aprovado e carimbado pela
ARTESP para sua execug¢do, ou comunicar os indeferimentos com respectivas justificativas.

A CONCESSIONARIA devera:

° manter em seu poder uma copia de cada projeto aprovado, para acompanhamento da execucao.
Quaisquer alterac8es do projeto aprovado deverédo ser aprovadas pela CONCESSIONARIA para
a continuidade;

° estabelecer as condi¢des para construgdo e o funcionamento, bem como autorizar o inicio das
obras e servicos; e

° entregar uma copia do termo de autorizagcdo para ocupacdo da FAIXA DE DOMINIO ao
interessado, apds a assinatura, enviando uma cépia a ARTESP.

A constituicdo de processos fisicos ndo exclui a necessidade de compartiihamento online dos
documentos, dados e informacdes, caso o0s projetos sejam aprovados, os quais deverdo ser
disponibilizados no CCl da ARTESP e/ou nos demais canais digitais indicados pelo PODER
CONCEDENTE, conforme o caso.

(c) Acdes de apoio & ARTESP quanto & fiscalizacio das obras e servicos na FAIXA DE DOMINIO

A CONCESSIONARIA devera:

° manter disponivel para consulta on-line da ARTESP o cronograma de obras e servi¢cos na FAIXA
DE DOMINIO, devidamente atualizado com a data prevista de inicio e fim das obras, apés a
emiss&o do Termo de Autorizago de Uso e liberagdo dos servigos pela CONCESSIONARIA,
nos mesmos moldes que os utilizados para as obras contratuais;

° controlar o cumprimento do prazo estabelecido para inicio das obras, conforme estabelecido na
legislagédo vigente, informando a ARTESP caso o prazo néo seja atendido;

° fiscalizar as obras, conforme os projetos aprovados, impedindo que o interessado execute a
obra de forma diferente;

° emitir relatério de acompanhamento e avanco fisico mensal de execu¢édo de obra, conforme
especificagcdes da ARTESP, com base em suas vistorias de fiscalizacdo, de acordo com o
cronograma de execugao da obra, mantendo disponivel para consulta on-line o avanco fisico
das obras de ocupacéo por terceiros de faixa de dominio;

° controlar o cumprimento do prazo estabelecido para término das obras, conforme estabelecido
na legislacao vigente, informando a ARTESP caso o prazo nédo seja atendido;

° realizar vistoria e solicitar ao Interessado a entrega do “as built”, em até 10 (dez) dias da referida
vistoria, caso a respectiva obra esteja em conformidade com o projeto aprovado, liberando a
obra para funcionamento;

° informar & ARTESP o valor das tarifas cobradas do interessado, conforme definido pela
ARTESP, com suas memorias de calculo;

° zelar pelas condigbes fisicas, de sinaliza¢&@o e operacionais; e

° fiscalizar a ocupacéo da FAIXA DE DOMINIO, identificando ocorréncias de irregularidades.

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO



VARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO

Anexo 5 — Lote Nova Raposo Folha 39 de 78

4.2.7. Gestao no transporte de cargas excepcionais

A CONCESSIONARIA podera ser remunerada por servicos prestados na implantacdo dos esquemas
operacionais relacionados as operacdes especiais para 0 transporte de cargas excepcionais, que
possam afetar diretamente a fluidez e a seguranca do trafego, observando-se as normas da Portaria
SUP/DER 64/2016 e suas alteracBes, bem como a Portaria ARTESP n.° 46/2016, normas,
regulamentos, especificacdes técnicas e/ou parametros estabelecidos no CONTRATO.

4.2.8. Policiamento Rodoviario

A CONCESSIONARIA, além do disposto no Convénio com a Policia Militar Rodoviaria, nos termos do
Anexo 7, devera prover a Policia Militar Rodoviéria das viaturas necessarias a execuc¢ao das atividades
de policiamento ostensivo de transito rodoviario no SISTEMA RODOVIARIO. As viaturas dever&o ser
entregues devidamente documentadas, equipadas e caracterizadas, conforme padrdo estabelecido
pela Policia Militar Rodoviaria do Estado de S&o Paulo. As viaturas devidamente equipadas e
caracterizadas, bem como os demais equipamentos necessarios para a realizagdo da fiscalizacao
ostensiva de transito, dever&o ser entregues a ARTESP ou para quem esta indicar.

A CONCESSIONARIA poderéa optar pela compra, locacéo, terceirizac&o, leasing ou instituto juridico
equivalente, destes tipos de viaturas, sendo certo que devera adquirir veiculos novos no Ultimo ano
anterior a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, conforme disposto no ao
CONTRATO.

Para o fornecimento de viaturas e os equipamentos que as compdem, a CONCESSIONARIA devera
obedecer as seguintes Especificagdes Técnicas da Policia Militar do Estado de S&o Paulo, ou outros
normativos que venham a substitui-los:

(&) Viaturas

° Viatura de comando — especificacao técnica CPRv-032/UGE/08;

° Viatura de patrulhamento — especificagdo técnica CPRv-031/UGE/08;

° Viatura de TOR — especificacéo técnica CPRv-001/08/13;

(b)  Equipamentos

° Sinalizador de emergéncia — especificagdo técnica CPRv- 057/UGE/08_B;

° Radio transceptor mével — especificacéo técnica CPRv- 058/UGE/08_C.

° Cameras com OCR, nos quantitativos indicados no ANEXO 7.

5. SISTEMA DE COMUNICACAO E RELACIONAMENTO

5.1. Conceitos Basicos

Os servicos correspondentes a funcdes operacionais e o apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS
deverdo ser auxiliados por um sistema de telecomunica¢cdes composto por um Sistema de
Transmissdo de Dados, responsavel por interligar os varios sistemas instalados ao longo da rodovia
ao CCO.

Por sua vez, o CCO devera coordenar e controlar todas as fungdes operacionais de um sistema de
comunicacdo com o USUARIO, uma rede de painéis de mensagens varidveis e as redes de

telecomunicaces fixas e moveis, instaladas nos pontos fixos do SISTEMA RODOVIARIO
(PORTICOS/PRACAS DE PEDAGIO, postos de fiscalizacdo e demais bases operacionais) e nas
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unidades moveis dos diversos servicos, além da ouvidoria e demais canais de relacionamento com o
USUARIO.

O dimensionamento e prazos para a implantacdo de todos esses sistemas estdo previstos no
ANEXO 7.

Para todos os itens descritos nesta se¢do, a CONCESSIONARIA devera implantar sistema digital de
cadastro, gerenciamento e consulta de dados via web, com integracéo e alinhamento com o CCI.

5.2. Descricao, Especificacfes e Niveis de Servi¢co
5.2.1. Sistema de Atendimento 0800

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantacao, revitalizagéo, complementac&o, operagéo
e manutencdo dos sistemas e equipamentos de Atendimento 0800 no SISTEMA RODOVIARIO,
atendendo integralmente e simultaneamente a todos requisitos, quantidades e prazos estabelecidos
nos ANEXOS 5,6 e 7.

O atendimento dos usuarios por meio do servigo 0800 deverd ser realizado no CCO, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados, devendo os atendentes observar todas as
regras de cortesia e cordialidade com os USUARIOS.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar acesso ao banco de dados do sistema de telefonia
definitivo tipo 0800, incluindo todas as informacdes operacionais, e com interligacdo em tempo real e
online ao CCIl da ARTESP.

Este sistema devera permitir a emissdo de Relatério de Demanda Reprimida, sempre que solicitado
pelo PODER CONCEDENTE ou pela ARTESP.

5.2.2. Sistema de Radiofonia

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantacao, revitalizagédo, complementac&o, operacéo
e manutencdo dos sistemas e equipamentos constituintes do Sistema de Radiofonia no Sistema
Rodoviario, visando a atender integralmente e simultaneamente todos os requisitos, quantidades e
prazos estabelecidos nos ANEXOS 5, 6 e 7 e APENDICES.

O Sistema de Radiofonia deverd contar com a implantacdo de estacfes fixas, estacdes moveis,
estagBes portateis e estacdes repetidoras, capazes de garantir comunicacdo com todos o0s postos de
trabalho, sejam fixos ou méveis, em todo o SISTEMA RODOVIARIO, sem apresentacdo de nenhum
ponto com falha de sinal de comunicacéo.

As estacles fixas, moveis, portateis e repetidoras deverdo ser cadastradas nos sistemas de cadastro
da ARTESP por meio dos procedimentos e interfaces definidos pela ARTESP.

As estacdes repetidoras deverdo suportar telemetria integrada aos sistemas da ARTESP de forma a
possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional dos equipamentos pelo CCI. As
informagBes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA & ARTESP deverdo refletir a
disponibilidade de comunicacéo entre o CCO e 0 equipamento.

A forma de entrega pela CONCESSIONARIA dos dados de telemetria e a forma de integraco aos
sistemas da ARTESP deverdo obedecer integralmente aos procedimentos, tecnologias e interfaces
definidas pela ARTESP.

A qualquer momento, a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA alimente os sistemas da

ARTESP com informagdes adicionais sobre a operagao dos equipamentos, conforme procedimentos
e interfaces semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.
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A operacdo do Sistema de Radiofonia devera atender aos niveis de servico previstos no APENDICE
G.

5.2.3. Sistema de Transmissao de Dados

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantagéo, complementacgao, revitalizacdo, operacéo
e manutencado dos sistemas e equipamentos constituintes do Sistema de Transmissédo de Dados do
Sistema Rodoviario, e devera atender integralmente e simultaneamente a todos requisitos,
quantidades e prazos estabelecidos nos ANEXOS 5, 6 e 7 e APENDICES. O sistema de transmiss&o
de dados devera ter arquitetura disponivel 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana,
inclusive feriados, que permita cobertura de todos os pontos geradores de dados e informagfes do
SISTEMA RODOVIARIO, utilizando-se de tecnologia atualizada e capaz de atender a demanda
requisitada sem perda de desempenho de todo segmento da arquitetura. O sistema de transmisséo de
dados deverd possibilitar a coleta, o tratamento, o processamento e a transmissédo, bem como o acesso
a essas informagdes em tempo real, a partir do CCO da CONCESSIONARIA.

Quando for detectado equipamento ou sistema com falhas criticas, complexas e sistémicas com
impacto relevante a operacdo, a CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 2 (duas) horas,
informar & ARTESP.

A CONCESSIONARIA devera possuir sistema de gerenciamento de falhas, desempenho, configuragéo
e seguranca da rede de transmissdo de dados. A operacao do Sistema de Transmissao de Dados
devera atender aos niveis de servigo previstos no APENDICE G.

5.2.4. Centro de Controle Operacional (CCO)

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantagéo, revitalizacdo, operacdo e manutencéo do
CCO (edificacao, sistemas e equipamentos) de forma a atender integralmente e simultaneamente a
todos requisitos para o CCO definitivo estabelecidos nos ANEXOS.

Cabera ao CCO exercer o monitoramento rotineiro do trafego do SISTEMA RODOVIARIO e coordenar
as agbes do SAU, bem como das unidades de inspecéo de trafego, acionando todos os recursos
necessarios as intervengfes operacionais, inclusive de outras entidades, tais como PMRv, Corpo de
Bombeiros, érgaos do Meio Ambiente, Policia Civil e Policia Militar, quando for o caso.

O CCO devera coordenar todos os eventos extraordinarios que envolverem operacdes especiais de
gualquer natureza no SISTEMA RODOVIARIO.

Os sistemas e operacao do CCO, nos termos deste ANEXO, deverao ser exclusivos. No entanto, ndo
ha vedacéo ao compartilhamento de edificacéo, ressalvado o regramento aplicavel a reversibilidade
dos BENS DA CONCESSAO.

O CCO devera ser operado por pessoal qualificado e dispor de sistemas e banco de dados
operacionais, destinado a alimentar um sistema de informacdes online da ARTESP, adequado as
necessidades operacionais do SISTEMA RODOVIARIO, incluindo, por exemplo, dados de telemetria
de equipamentos, dos sistemas de comunica¢do com os USUARIOS, dos PORTICOS, do sistema de
painéis de mensagens variaveis, dos sistemas de monitoramento de trafego, fiscalizacdo e
conservagao.

A forma de entrega pela CONCESSIONARIA das informagdes inerentes aos sistemas do CCO,
incluindo dados de telemetria, bem como a forma de integracdo aos sistemas da ARTESP deveréo
obedecer aos procedimentos, tecnologias e interfaces formalmente definidas pela ARTESP.

O CCO, além de centralizar e comandar os equipamentos instalados ao longo das rodovias
concedidas, devera dispor de sistema de informacao das condigbes meteoroldgicas, disponibilizando-
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as ao operador do CCO e possibilitando a tomada de decisdes de forma antecipada as mudancas
climaticas que possam interferir no trafego das rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO.

O CCO devera operar 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, inclusive finais de
semana e feriados. Quando for detectado equipamento ou sistema com falhas criticas, complexas e
sistémicas com impacto relevante a operacdo, a CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 2
(duas) horas, informar a ARTESP. A operagédo do CCO devera atender aos niveis de servigo previstos
no APENDICE G.

Em caso de falha de qualquer equipamento, sistema ou funcionalidade que compéem o CCO, estes
deverao ter sua operacionalidade restaurada pela CONCESSIONARIA em até 48 (quarenta e oito)
horas.

5.2.5. Sistema de Comunicacdo com o Usuario via Rede de Dados Sem Fio

O Sistema de Comunicac¢do com o Usuario via Rede de Dados Sem Fio configura-se por um conjunto
de equipamentos e softwares que permite aos USUARIOS do SISTEMA RODOVIARIO estabelecer
comunicagdo com o CCO da CONCESSIONARIA, com o objetivo de solicitar informagées ou auxilio
em emergéncias, por meio de uma rede de comunicacdo de dados que utiliza tecnologia de
comunicacao sem fio como, por exemplo, wi-fi.

E responsabilidade da CONCESSIONARIA a implantaco, revitalizacio, operacdo e manutencdo dos
sistemas e equipamentos no SISTEMA RODOVIARIO, que comp&em o Sistema de Comunicag&o com
o Usuario via Rede sem Fio de forma a atender integralmente e simultaneamente todos os requisitos,
prazos e quantidades estabelecidos nos ANEXOS e APENDICES. O Sistema devera ser implantado
por meio de uma rede de comunicacdo sem fio, que utilize tecnologia compativel com os principais
terminais moveis disponiveis no mercado como, por exemplo, tecnologia wi-fi, considerando os
requisitos das especificacdes técnicas vigentes da ARTESP.

O Sistema devera ser implantado em todo o SISTEMA RODOVIARIO, de modo que a cobertura da
rede sem fio abranja toda a extensdo das rodovias concedidas, incluindo os acostamentos, faixa de
dominio e canteiro central, conforme aplicavel. Na implantacao da infraestrutura fisica, deverdo ser
observadas todas as exigéncias voltadas a seguranca viaria, conforme regramento estabelecido pelas
normas técnicas aplicaveis e pelas especificacdes técnicas vigentes da ARTESP.

A rede de comunicacé@o sem fio devera suportar handoff (ou roaming), que consiste na transferéncia
automética da conexdo de um usuario, em movimento, de uma estacao radio base (ponto de acesso)
para outra adjacente. Assim, o handoff devera possibilitar que um usuério que trafega na rodovia com
velocidade compativel com os limites permitidos tenha acesso ininterrupto aos servigos
disponibilizados por meio da rede sem fio da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA pode restringir o uso da rede de dados sem fio apenas as comunicacfes de
emergéncia e, opcionalmente, a outros servigos relacionados a concessdo, incluindo demandas
operacionais, caso ndo haja determinacéo em sentido contrario por parte da ARTESP ou exigéncia
contratual para implantagdo de novos servicos.

A CONCESSIONARIA devera garantir que o trafego das comunicacbes de emergéncia na rede de
dados sem fio ndo serd prejudicado pelo trafego de dados de outros servigos relacionados a
concessdo, com impacto negativo sobre a disponibilidade e a qualidade das comunicacfes de
emergéncia.

A rede de comunicagdo sem fio devera ser adequadamente dimensionada para atender requisitos de

capacidade compativeis com a quantidade de potenciais USUARIOS e os servicos disponibilizados
por meio da rede sem fio.
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A CONCESSIONARIA devera implantar rede de transporte que possibilite a comunicacdo das
estacBes radio base (pontos de acesso sem fio) com o CCO, que pode ser a mesma rede de
comunicacao Optica utilizada para transmissédo de dados dos equipamentos ITS implantados pela
CONCESSIONARIA nas rodovias concedidas.

A rede de comunicag&o sem fio implantada pela CONCESSIONARIA devera ter como propdsito prover
aos usuarios servicos relacionados & CONCESSAO, o que inclui os atendimentos de emergéncia, e
atender a necessidades de operacéo da rodovia, ndo sendo admitido o compartilhamento da rede com
servicos de terceiros, salvo expressa determinacao contratual ou autorizacdo da ARTESP.

A CONCESSIONARIA devera ser responsavel pela operacdo e manutencdo da rede de comunicagéo
sem fio que atende os usudrios em situacao de emergéncia, ndo sendo admitida a utilizacédo de rede
de terceiros da qual a CONCESSIONARIA no tenha total controle sobre a capacidade, disponibilidade
e cobertura, salvo expressa determinacdo contratual ou autorizagdo da ARTESP.

O Sistema de Comunicagdo com o Usuario via Rede de Dados sem Fio devera suportar servico de
comunicag&o por voz com o0 CCO da CONCESSIONARIA em tempo real, tal como chamada telefonica,
para atendimento de emergéncia no lote concedido.

Adicionalmente, a CONCESSIONARIA devera oferecer servicos de comunicagdo por video,
comunicacdo via chat (mensagens instantaneas de texto) ou equivalentes.

Os servigcos de comunicacdo de voz, video e texto deverdo ser acessados por meio de um portal
(pagina da web), a ser desenvolvido pela CONCESSIONARIA, utilizando a rede de dados sem fio do
Sistema de Comunicag&o com o USUARIO. Adicionalmente, o usuario deve poder acessar o portal por
meio de rede movel celular.

Os servicos de comunicagdo de voz, video e texto deverdo estar disponiveis e funcionando
adequadamente em todo trecho atendido pela rede sem fio, incluindo acostamentos.

Entende-se por funcionamento adequado a possibilidade de estabelecer chamadas de emergéncia
com o CCO, com qualidade de voz e video que possibilite a comunicacao inteligivel entre as partes, e
sem interrup¢cdes em virtude de variagdo do sinal da rede sem fio ou quaisquer falhas na rede.

Adicionalmente, a CONCESSIONARIA podera desenvolver aplicativo para dispositivos méveis que
disponibilize acesso aos servigos de comunicacao de voz, video e texto de modo semelhante ao portal.

O desenvolvimento de aplicativo para servico de voz para comunicacdo de emergéncia ndo exclui a
necessidade da solu¢éo de comunica¢éo de voz por meio do portal.

O atendimento as chamadas de emergéncia realizadas por meio do Sistema de Comunica¢gdo com o
Usuario via Rede de Dados Sem Fio devera ser executado pelo CCO.

O sistema de atendimento devera possibilitar a identificacdo da localizagdo do usuério que solicita
atendimento de emergéncia por meio das seguintes informag8es minimas: rodovia e quilémetro,
conforme especificacdes técnicas da ARTESP vigentes. O sistema de atendimento devera possibilitar
o registro e gravacao das chamadas estabelecidas por meio da rede de dados sem fio e o célculo de
estatisticas.

A CONCESSIONARIA devera implantar sistema de geréncia de toda a rede de comunicacdo que
suporta o Sistema de Comunicacdo com o Usuario via Rede de Dados Sem Fio, contemplando
geréncia de falhas e desempenho.

Para garantir que os USUARIOS tenham conhecimento de que o Sistema de Comunicagdo com o

Usuario via Rede de Dados Sem Fio esta disponivel para atendimentos de emergéncia, a
CONCESSIONARIA devera instalar placas informativas em todo o SISTEMA RODOVIARIO com
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cobertura sem fio, conforme padrdes de sinalizacao estabelecidos pela ARTESP. Para implantacéo e
operagdo do Sistema de Comunicagdo com o Usuario via Rede de Dados Sem fio, a
CONCESSIONARIA devera atender todos os requisitos estabelecidos nas normas da ANATEL
aplicaveis.

Os equipamentos Ponto de Acesso Sem Fio deverdo ser inseridos nos sistemas de cadastro da
ARTESP por meio dos procedimentos e interfaces definidos pela ARTESP.

Os equipamentos Ponto de Acesso Sem Fio deverdo suportar telemetria integrada aos sistemas da
ARTESP de forma a possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional dos
equipamentos pelo CCl. As informacdes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA 4 ARTESP
deverdo refletir a disponibilidade de comunicagéo entre o CCO e o0 equipamento.

A forma de disponibilizagio pela CONCESSIONARIA dos dados de telemetria e a forma de integragéo
aos sistemas da ARTESP deverdo obedecer integralmente aos procedimentos, tecnologias e
interfaces definidos pela ARTESP.

A qualquer momento a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA alimente os sistemas da
ARTESP com informagdes adicionais sobre a operagdo dos equipamentos, conforme procedimentos
e interfaces semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

5.25.1. Parametros para Fiscalizacao

A operagdo do Sistema de Comunicacdo com o Usuario via Rede de Dados Sem Fio devera atender
aos niveis de servico previstos no APENDICE G e Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO
3 e APENDICE C.

A verificacdo do nivel de servigco (operacionalidade) do Sistema de Comunica¢do com o Usuario via
Rede de Dados Sem Fio podera ser realizada por meio da andlise do desempenho do Sistema em
qualquer trecho do SISTEMA RODOVIARIO e/ou da disponibilidade dos Pontos de Acesso Sem Fio.

A analise de desempenho do Sistema sera realizada por meio do estabelecimento de chamadas de
teste no SISTEMA RODOVIARIO. Dado que no Sistema de Comunicacdo com o Usuério via Rede de
Dados Sem Fio ndo existe a determinagédo de locais especificos da rodovia para realizacdo de
chamadas, a fiscalizacao é realizada por meio de testes em pontos aleatorios de trecho do SISTEMA
RODOVIARIO, e ndo necessariamente em todo o SISTEMA RODOVIARIO, conforme as disposi¢tes
das especificacdes técnicas da ARTESP.

A andlise da disponibilidade dos pontos de acesso sem fio implica verificar, periodicamente, se a
quantidade de pontos de acesso sem fio inoperantes esta de acordo com o nivel de servigo previsto
no APENDICE G.

A CONCESSIONARIA devera implementar as redundancias necessarias de rede e equipamentos,
para garantir o atendimento do nivel de servigo exigido para o Sistema de Comunicagdo com o Usuario
via Rede de Dados Sem Fio.

5.2.6. Sistema de Painéis de Mensagens Variaveis (PMVs)

A CONCESSIONARIA é responsavel pela implantacio, revitalizaco, operacdo e manutencédo dos
sistemas e equipamentos de PMV do SISTEMA RODOVIARIO, de forma a atender integralmente e
simultaneamente todos o0s requisitos, prazos e quantidades estabelecidos nos ANEXOS e
APENDICES. Os PMVs tém por finalidade transmitir de forma clara e sucinta informacdes e
orientacdes aos motoristas que trafegam pela rodovia. As mensagens a serem veiculadas pelos PMVs
podem ser classificadas em:

° mensagens de adverténcia;
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° mensagens de orientacao; e
° mensagens institucionais.

As mensagens de adverténcia tém por objetivo alertar os USUARIOS da rodovia sobre condicdes
adversas de transito em determinados locais (obras, desvios, acidentes, neblina, etc.), sendo que tais
mensagens deverao ser veiculadas com conteldo informativo devido, em locais e por meio das formas
apropriados (por meio dos PMVs e, ainda, pelos demais meios disponiveis, tais como website da
CONCESSIONARIA), que permitam, na medida do possivel e diante das condi¢cdes informadas,
reacdo do USUARIO quanto & decis&o de trafegar no trecho impactado.

As mensagens de orientacdo tém por objetivo educar os USUARIOS para um comportamento
adequado enquanto trafegam na rodovia, ou ainda, orientar os USUARIOS quanto as a¢fes a serem
adotadas em determinados locais sinalizados da rodovia.

As mensagens institucionais visam fornecer informacdes de interesse da ARTESP, do PODER
CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA a respeito de melhorias implantadas, objetivos alcangados
e metas a serem atingidas na operac¢ao, conservacédo e ampliacdo do SISTEMA RODOVIARIO, entre
outras.

A operagé@o dos PMVs, incluindo aspectos como frequéncia de atualizacédo e tipos de mensagens
prioritarias, devera seguir o regramento estabelecido pela ARTESP por meio das suas especificacdes
técnicas vigentes.

Os PMVs serdo de dois tipos: fixo, instalado em estrutura fixa sobre a rodovia, e mével, instalado em
reboque ou semirreboque proprio.

As mensagens dos PMVs fixos serao veiculadas a partir do CCO, que tera controle online sobre todos
esses equipamentos instalados no SISTEMA RODOVIARIO.

5.2.6.1. Painel de Mensagem Variavel Fixo
Os equipamentos PMV do tipo fixo deverdo atender os seguintes requisitos:

° as mensagens veiculadas deveréo ser visiveis e compreensiveis a uma distancia minima de 300
(trezentos) metros com tempo limpo, seco e com sol a pino;

° o indice de luminosidade do painel devera ser automaticamente ajustado em funcdo do
ambiente;

° 0 equipamento devera ser modular, permitindo a substituicdo de componentes para fins de
manutencéo;

° apresentar no minimo 2 (duas) linhas para mensagens, sendo que algumas mensagens poderdo

ser compostas em linha Gnica, com o dobro da caixa do caractere;

° caractere com caixa minima de 45 (quarenta e cinco) centimetros de altura;

° o painel devera permitir a configuracdo de sinais de transito conforme especificado no Cédigo
de Trénsito Brasileiro. Para isso, o painel devera apresentar um minimo de 3 (trés) cores (verde,
vermelho e ambar);

° cada linha devera apresentar um minimo de 15 (quinze) caracteres;

° conter modos de apresentacao fixo, piscante, sequencial, brilhante.
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Para fins de operacao, deverdo ser atendidos os seguintes requisitos:

° 0s PMVs serdo considerados como ndo operacionais durante o tempo em que sejam incapazes,
por motivos técnicos, de veicular mensagens;

° 0s PMVs seréo considerados como inoperantes caso apresentem leds com mau funcionamento
ou “apagados” que prejudiquem a compreensao das mensagens pelos USUARIOS;

° os PMVs serdo considerados como inoperantes caso a comunicacdo com o CCO esteja
interrompida, impedindo que as mensagens veiculadas sejam atualizadas.

O sistema devera dispor de um sistema de controle central, a ser instalado no centro de controle
operacional (CCO) do SISTEMA RODOVIARIO, que sera responsavel pelo gerenciamento dos painéis
fixos em campo e dispor de todos o0s recursos necessarios para acompanhar a operacdo, bem como
identificar falhas nos PMVs e emitir alarmes aos seus operadores.

O sistema de controle central devera disponibilizar funcionalidades que permitam, no minimo:

° programacéao para apresentacdo automatica de mensagens em horarios pré-estabelecidos;

° rotina para monitoracdo de pontos apagados;

° rotina para monitoracdo das mensagens veiculadas;

° relatorio, a pedido do operador, das mensagens veiculadas discriminadas por painel e por faixa
horaria;

° edicdo e veiculacdo de mensagens a qualquer instante; e

° armazenamento de 200 (duzentas) mensagens.

Os equipamentos deverdo ser cadastrados nos sistemas de cadastro da ARTESP por meio dos
procedimentos e interfaces formalmente definidos pela ARTESP.

Os equipamentos deverdo suportar telemetria integrada aos sistemas da ARTESP de forma a
possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional dos equipamentos pelo CCl. As
informacdes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA & ARTESP deverdo refletir a
disponibilidade de comunicacao entre o CCO e 0 equipamento.

Além das informagdes de telemetria, a CONCESSIONARIA devera alimentar os sistemas da ARTESP
com informag@es sobre as mensagens veiculadas pelos equipamentos, possibilitando consulta remota
e em tempo real pelo CCI.

A forma de disponibilizagéo pela CONCESSIONARIA dos dados de telemetria e informagdes sobre
mensagens dos equipamentos, e a forma de integracédo aos sistemas da ARTESP deverdo obedecer
integralmente aos procedimentos, tecnologias e interfaces formalmente definidas pela ARTESP.

A qualguer momento a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA alimente seus sistemas
com informacdes adicionais sobre a operacéo dos equipamentos, conforme procedimentos e interfaces
semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

A operacao do Sistema de Painéis de Mensagens Variaveis do tipo fixo devera atender aos niveis de

servigo previstos no APENDICE G e Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 3 e APENDICE
C.
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5.2.6.2. Painel de mensagem variavel movel

O painel de mensagem variavel mével devera ser instalado em reboque ou semirreboque proprio e
apresentar as seguintes caracteristicas minimas:

° ser visivel e compreensivel a uma distancia minima de 300 (trezentos) metros com tempo limpo,
seco e com sol a pino;

° apresentar um minimo de 2 (duas) linhas para mensagens, sendo que algumas mensagens
poderdo ser compostas em linha Gnica, com o dobro da caixa do caractere;

° caractere com caixa minima de 37 (trinta e sete) centimetros de altura;

° cada linha devera apresentar um minimo de 7 (sete) caracteres;

° apresentar modos de apresentacao fixo, piscante e sequencial;

° possuir mensagens standard;

° maédulo de controle para configurar a sinalizacéo a ser apresentada; e

° alimentacédo elétrica prépria, com autonomia minima de 12 (doze) horas de operagéo

ininterrupta.

° configuracdo remota das mensagens a partir do CCO por rede de comunicagdo sem fio.

Os PMVs moveis serdo considerados como inoperantes caso apresentem leds com mau
funcionamento ou “apagados”.

Estes equipamentos deverdo ser utilizados conforme necessidade, como refor¢o na sinalizacdo em
condi¢cbes anormais de operacédo, tais como obras, fechamento de pista, congestionamentos, etc.,
especialmente para informar aos USUARIOS mensagens de adverténcia, para comunicar condi¢oes
adversas de transito, sendo que os PMVs mdveis deverao ser posicionados e compreender conteido
apropriado para permitir, na medida do possivel, reacdo e tomada de decisdo pelo USUARIO quanto
a utilizacéo do trecho rodoviério impactado.

A qualquer momento, todos 0s equipamentos existentes deverdo estar operacionais e prontos para a
utilizagdo. A operacdo do Sistema de Painéis de Mensagens Variaveis do tipo movel devera atender
aos niveis de servico previstos no APENDICE G.

5.2.7. Ouvidoria e Demais Canais de Relacionamento com o Usuario

A CONCESSIONARIA devera implantar e manter em plena operacdo e dentro dos padrdes
estabelecidos, a Ouvidoria e Demais Canais de Relacionamento com os Usuarios, previstos nas
normas legais e infra legais vigentes, bem como nas normas regulamentares e portarias da ARTESP,
nos termos do EDITAL e CONTRATO.

A Ouvidoria da CONCESSIONARIA devera:

() Receber, processar e analisar as manifestagbes e sugestdes dos USUARIOS ou de terceiros
afetados pela prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS, acompanhando o tratamento e a efetiva
conclus&o das manifestacdes/sugestdes perante a CONCESSIONARIA, formulando resposta no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data da manifestacdo/sugestédo, podendo ser prorrogado uma Unica vez,
por igual periodo, desde que devidamente justificado;
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(ii) Elaborar, anualmente, relatério de gestéo, que devera consolidar as manifestacfes e sugestdes,
indicando (a) o numero de manifestagcdes organizadas por assunto, (b) causas e motivos, (c)
constatacdo de pontos recorrentes e, com base nelas, apontar e sugerir melhorias na prestagdo dos
SERVICOS DELEGADOS;

(iii) Promover a participacdo dos USUARIOS nos assuntos de interesse da CONCESSAO;
(iv) Acompanhar a prestacdo dos servicos, visando a garantir a sua efetividade;
(v) Propor aperfeicoamentos na prestacao dos servicos;

(vi) Auxiliar na prevencéo e correcao dos atos e procedimentos incompativeis com os estabelecidos
no CONTRATO; e

(v) Propor a adogdo de medidas para a defesa dos direitos do USUARIO, em observancia as
determinacdes do CONTRATO e da legislagdo vigente; e promover a ado¢do de mediacdo e
conciliagdo entre 0 USUARIO e a CONCESSIONARIA sem prejuizo de outros 6rgéos competentes.

O relatério de gestdo devera ser encaminhado a autoridade maxima da CONCESSIONARIA, ao
PODER CONCEDENTE e & ARTESP, bem como disponibilizado na internet, com as informacdes
inerentes & Ouvidoria e Demais Canais de Relacionamento com o USUARIO, e centraliza-los CCI,
assegurando-se assim a mais ampla publicidade e controle social.

5.2.8. Atendimento a Autoridades Locais

A CONCESSIONARIA devera, por meio do SISDEMANDA, possuir um canal de atendimento exclusivo
as Autoridades Locais. Os questionamentos das Autoridades Locais deverdo ser respondidos, pela
CONCESSIONARIA, em até 5 (cinco) dias Gteis contados da data de sua submissdo. A ARTESP
deverd ter acesso aos questionamentos enviados pelas Autoridades Locais ja no momento de sua
submissdo, assim como devera ser imediatamente informada da resposta dada pela
CONCESSIONARIA as autoridades.

5.2.9. Sistema de Comunicac¢&o com o Centro de Controle de Informacdes (CCIl) da ARTESP

A partir da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA,
através do CCO, devera notificar o CCl da ARTESP, via e-mail ou sistema especifico aprovado pela
Agéncia, de todas as ocorréncia e/ou eventos considerados relevantes, em consonancia com as
especificagbes técnicas e/ou procedimentos vigentes da ARTESP. N&o obstante, todos os
procedimentos de comunicag&o, entre 0 CCO da CONCESSIONARIA com o CCl da ARTESP, dever&o
constar explicitamente no Manual de Operacdes do CCO da CONCESSIONARIA.

No prazo de 3 meses apds a data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, a
CONCESSIONARIA devera disponibilizar ao CClI da ARTESP, um servico WEB Restful -
Representational State Transfer — por intermédio de uma API (Application Programming Interface)
documentada e RESTCompliant, onde seréo expostos:

¢ dados da contagem de veiculos, classificados por tipo de veiculo, coletados através de sistemas
de andlise de trafego;

e dados de contagem de veiculos, classificados conforme definicdes do ANEXO 4, coletados
através dos sistemas de contagem disponiveis nos PORTICOS;

e dados de todas as ocorréncias e/ou eventos dentro dos limites da FAIXA DE DOMINIO ou faixa
nao edificavel;

¢ dados das condi¢des de trafego, condi¢des climaticas e tempo de viagem entre os municipios
da malha rodoviaria concedida;

¢ dados de obras em andamento;

e imagens das cadmeras do sistema CFTV,
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¢ dados do inventario rodoviario; e
¢ demais dados que forem solicitados posteriormente pela Agéncia

As solicitacBes feitas aos URI - Uniform Resource ldentifier — disponibilizados pela API, deveréo
responder com uma carga Util formatada em JSON, obrigatoriamente, e outros formatos a serem
definidos pela ARTESP, se necessario. O servico devera disponibilizar dados desde o inicio da
concessao até a hora corrente da solicitacdo, com tempo maximo de 1s para resposta a solicitacdo.

Os dados fornecidos deverao ser atualizados em tempo real e atender a todos os critérios ja definidos
ou que vierem a ser definidos pela ARTESP.

6. SISTEMA DE MONITORACAO DE TRAFEGO
6.1. Conceitos Basicos

Os servicos correspondentes as fungdes operacionais e o apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS
deverdo ser auxiliados por Sistemas de Monitoracdo de Trafego, com equipamentos instalados nos
principais pontos do sistema viario, integrados ao CCO através de sistema de transmissdo de dados,
em tempo real.

No CCO, os dados informados pelos equipamentos que compdem este Sistema de Monitoracdo de
Trafego deverdo ser apresentados aos operadores deste CCO em painéis (Video Wall) e monitores de
video, através de imagens ou outro tipo de visualizacdo, capazes de fornecer todos os dados
necessarios para o perfeito acompanhamento da operacdo da rodovia a distancia.

Os prazos e quantificacdo para a implantagdo deste sistema estao previstos no ANEXO 7.
6.2. Descricao, Especificaces e Niveis de Servigo
6.2.1. Sistema de Sensoriamento de Trafego

Conforme especificacdes, prazos e quantidades definidas nos ANEXOS, a CONCESSIONARIA devera
implantar, complementar, revitalizar, operar, atualizar e manter equipamentos e sistemas visando a
atender integralmente e simultaneamente todos os requisitos para o Sistema de Sensoriamento de
Trafego.

O Sistema de Sensoriamento de Trafego devera cobrir todos os trechos viarios (SPs e SPAs) de forma
a permitir o acompanhamento da evolucéo quantitativa e qualitativa do fluxo de veiculos do SISTEMA
RODOVIARIO. Os sensores de trafego deveréo medir o fluxo de veiculos, bem como a velocidade e o
peso dos veiculos que trafegam no SISTEMA RODOVIARIO,. A CONCESSIONARIA devera dividir as
rodovias do SISTEMA RODOVIARIO em segmentos homogéneos (trechos com caracteristicas fisicas
e operacionais semelhantes). Esta diviséo devera ser apresentada em forma de relatério e validada
pela ARTESP.

Em cada segmento homogéneo a CONCESSIONARIA devera calcular o nivel de servigo operacional
conforme metodologia do Highway Capacity Manual, estabelecida na 1P00.000.000-0-A23/001 e suas
revisfes ou especificacdo técnica vigente.

Para isto, na secdo critica de cada segmento homogéneo, deverdo ser coletados dados de volume,
velocidade e peso dos veiculos, simultaneamente em todas as faixas e pistas de rolamento.

O nivel de servigo devera ser calculado em tempo real e transmitido a ARTESP a cada 15 (quinze)

minutos, ininterruptamente, respeitando-se a metodologia definida nas especificagbes técnicas da
ARTESP.
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A obtencéo dos dados de trafego devera ser feita através de sensores de trafego implantados nos
trechos homogéneos das vias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, de modo que as informacdes
coletadas possam ser auditadas pela ARTESP em qualquer época do ano ou periodo do dia.

O monitoramento de se¢des sob a influéncia de acessos, agulhas e entrelacamentos devera ser feito
através de relatério de estudo de trafego especifico, sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, a
ser solicitado pela ARTESP, de acordo com a necessidade de cada caso. Os estudos deverdo seguir
os procedimentos definidos nas normas, instrucfes de projeto e especificacdes técnicas da ARTESP.

Para os dispositivos pertencentes ao SISTEMA RODOVIARIO, devera ser feito pelo menos um
relatorio de estudo de trafego semestral, sob responsabilidade da CONCESSIONARIA. A frequéncia
dos relatérios podera ser alterada justificadamente pela ARTESP de acordo com a necessidade de
cada caso. Os estudos deverdo seguir os procedimentos definidos nas normas, instru¢des de projeto
e especificacbes técnicas da ARTESP.

A calibrag&o dos equipamentos sensores de trafego devera atender aos limites de exatidéo definidos
nas especificagdes técnicas correspondentes da ARTESP.

Apés a implantacéo dos equipamentos sensores de trafego, caso haja modificacdes nas caracteristicas
dos trechos homogéneos, a ARTESP podera solicitar o remanejamento ou instalagdo dos pontos de
instalacao dos sensores de trafego, de acordo com a necessidade técnica. Nesses casos, cabera a
CONCESSIONARIA arcar com os custos de remanejamento, implantacdo e calibracdo dos
equipamentos.

Os sensores de trafego deverdo ser acionados por lacos indutivos e piezométricos ou outras
tecnologias que oferecam desempenho similar ou superior. Deverdo ainda oferecer, no minimo, as
seguintes funcionalidades:

° contagem de veiculos, por sentido e por faixa de rolamento;

° comprimento dos veiculos;

° classificagdo dos veiculos entre leves e pesados, tendo como parametro o comprimento do
veiculo;

° velocidade (de cada veiculo, média por classe de veiculo e média geral);

° distancia e intervalo de tempo entre veiculos (GAP);

° intervalo de tempo entre parte frontal de dois veiculos subsequentes (HEADWAY);

° taxa de ocupacao (tempo em que o laco ficou ocupado por veiculos, em relacdo a uma base
temporal);

° peso por eixo e peso bruto total do veiculo, que serdo utilizados para analises estatisticas;

° classificagdo do eixo e tipo de rodagem que serao utilizados para analises estatisticas; e

° redundancia de alimentacéo elétrica (além da fonte principal, devera ser prevista unidade de

alimentacgédo ininterrupta — UPS, com ou sem grupo gerador), com autonomia minima de 16
(dezesseis) horas.

Para o cumprimento das obrigacdes do Sistema de Sensoriamento de Trafego, a CONCESSIONARIA

devera disponibilizar, no primeiro ano de concessao, sistema digital integrado, via web, para consulta
dos dados coletados, conforme APENDICE F.
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Os sensores de trafego deveréo ser cadastrados nos sistemas de cadastro da ARTESP por meio dos
procedimentos e interfaces definidos pela ARTESP.

Os sensores de trafego deverdo suportar telemetria integrada aos sistemas da ARTESP de forma a
possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional dos equipamentos pelo CCl. As
informacdes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA & ARTESP deverdo refletir a
disponibilidade de comunicacéo entre o CCO e o equipamento.

Além das informacdes de telemetria, a CONCESSIONARIA devera alimentar os sistemas da ARTESP
com os dados de contagem, velocidade e peso registrados pelos sensores de trafego, possibilitando
consulta remota e em tempo real pelo CCI.

A forma de disponibilizacdo pela CONCESSIONARIA dos dados de telemetria e dados registrados
pelos equipamentos, e a forma de integragdo aos sistemas da ARTESP, deverdo obedecer
integralmente aos procedimentos, tecnologias e interfaces definidas pela ARTESP.

A qualquer momento a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA alimente os sistemas da
ARTESP com informagdes adicionais sobre a operagao dos equipamentos, conforme procedimentos
e interfaces semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

A operacao do Sistema de Sensoriamento de Trafego devera atender aos ni\(eis de servigo previstos
no APENDICE G e Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 3 e APENDICE C.

6.2.2. Sistema de Monitoragado de Trafego por CFTV

A CONCESSIONARIA sera responséavel pela implantagéo, complementacao, revitalizaco, operacéo
e manutencdo dos sistemas e equipamentos que compde o Sistema de Monitoragdo de Trafego por
CFTV de forma a atender integralmente e simultaneamente todos 0s requisitos e prazos definidos nos
ANEXOS e APENDICES e prover cobertura de 100% (cem por cento) do SISTEMA RODOVIARIO.

Conforme prazos e regras estabelecidos no ANEXO 7, o sistema CFTV implantado devera prever a
tecnologia de Analise Inteligente de Video (IVA) com capacidade para analisar 100% (cem por cento)
das imagens registradas por todos os equipamentos CFTV do SISTEMA RODOVIARIO. Para o periodo
noturno, a Analise Inteligente de Video somente seréa exigida em relacéo aos trechos onde ha alcance
do infravermelho (ou tecnologia com desempenho equivalente ou superior).

O Sistema de Monitoracado de Trafego por CFTV devera permitir monitorar toda a malha rodoviaria
integrante do SISTEMA RODOVIARIO, objeto da Concessao, por meio de imagens disponibilizadas
em tempo real, em monitores de video e videowall instalados no CCO, inclusive no periodo noturno.

O Sistema que centraliza as imagens das cameras instaladas ao longo do SISTEMA RODOVIARIO,
no CCO, devera possuir sistema de gravacdo de imagens. As imagens deverdo permanecer
armazenadas no CCO por um periodo minimo de 45 (quarenta e cinco) dias. Apés esse periodo as
imagens referentes a ocorréncias relevantes, acidentes, trechos (inclusive sinalizacdo) com
fechamento de pista, deverdo ser armazenadas pela CONCESSIONARIA pelo periodo de 5 (cinco)
anos, podendo ser solicitadas pela ARTESP em qualquer momento dentro deste prazo.

Todos os equipamentos CFTV que compdem o Sistema de Monitoragdo de Trafego deveréo possuir
as seguintes caracteristicas minimas:

° movimento horizontal de 360°

° zoom Optico de 30x (minimo);

° controle a distancia de movimentos horizontais, verticais e aproximagdo de imagem (pan, tilt e
zoom);
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° possibilitar operacdo automatica ou manual através de comandos do CCO, pelo operador;
° possibilitar a pré-configuracdo de pontos de monitoramento (presets) com possibilidade de

movimentagao automatica programada ou acionada por eventos;

° permitir monitoramento noturno com tecnologia infravermelho ou outra tecnologia com
desempenho equivalente ou superior;

° ter sustentacdo (poste) compativel para que a cadmera no zoom maximo nao apresente
interferéncia na imagem, pela vibragédo do poste de sustentacao; e

° cameras com resolucdo minima de 1920x1080 (full HD).
O Sistema de Analise Inteligente de Video devera possibilitar a detec¢do automatica de incidentes e
situagdes de risco potencial ao longo do SISTEMA RODOVIARIO, alarmando no CCO as imagens

correspondentes. A operagdo do sistema IVA devera atender integralmente aos requisitos e
procedimentos estabelecidos pela ARTESP nas especifica¢des técnicas vigentes.

Caracteristicas minimas da andlise de video (func¢des analiticas minimas):

° contagem volumeétrica;

° deteccédo de veiculos em contramao;

° deteccédo de veiculos ou objetos parados (acostamento ou pista); e

° deteccéo de ocorréncias (animais, foco de incéndio etc.) na FAIXA DE DOMINIO.

Os alarmes emitidos deveréo ser analisados e armazenados juntamente com informacdes referentes
a horario, operador, confirmacao/rejeicao e outros dados necessarios para levantamento da ocorréncia
e auditoria no banco de dados para futura inspecéo e avaliacdo da eficiéncia do sistema.

O sistema CFTV devera monitorar todas as PRACAS DE PEDAGIO e PORTICOS e todos 0s pontos
de pesagem do SISTEMA RODOVIARIO, em ambos os sentidos. Devera também permitir a
monitorac&o de todos os PMVs do SISTEMA RODOVIARIO, possibilitando a visualizacdo com nitidez
suficiente para a leitura das mensagens veiculadas.

Os equipamentos deverdo ser cadastrados nos sistemas de cadastro da ARTESP por meio dos
procedimentos e interfaces definidos pela ARTESP.

Os equipamentos deverdo suportar telemetria integrada aos sistemas da ARTESP de forma a
possibilitar a consulta remota e em tempo real do estado operacional dos equipamentos pelo CCI. As
informacdes de telemetria entregues pela CONCESSIONARIA & ARTESP deverdo refletir a
disponibilidade de comunicacao entre o CCO e 0 equipamento.

A CONCESSIONARIA deveréa disponibilizar as imagens de todas as cameras do Sistema CFTV para
visualizagcdo remota e em tempo real pelo CCl, além das informacdes de telemetria.

A CONCESSIONARIA devera contratar link de dados entre o CCO e o CCl, com capacidade para
garantir a transmissdo simultanea das imagens de, no minimo, 4 (quatro) cameras.
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A forma de disponibilizacdo, pela CONCESSIONARIA, dos dados de telemetria e imagens das
cameras, e a forma de integracdo aos sistemas da ARTESP, deverdo obedecer integralmente aos
procedimentos, tecnologias e interfaces definidas pela ARTESP.

A qualgquer momento a ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA alimente os sistemas da
ARTESP com informagdes adicionais sobre a operagao dos equipamentos, conforme procedimentos
e interfaces semelhantes aos que a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

A CONCESSIONARIA devera implantar sistema digital de cadastro, gerenciamento e consulta de
dados via web, com disponibilizacdo de pares de usuario/senha para a ARTESP, bem como a
integracéo e alinhamento ao CCl da ARTESP, nos termos do APENDICE F.

A operacdo do Sistema de Monitoracdo de Trafego por CFTV devera atender aos niveis de servico
previstos no APENDICE G e Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 3 e APENDICE C.

7.  OPERACAO DO SISTEMA VIARIO, SEGURANCA E CONFORTO DOS USUARIOS
7.1. Conceitos Basicos

Os Sistemas de Atendimento ao USUARIO e Monitoracdo de Trafego tém como objetivo garantir a
utilizacdo plena da capacidade da rodovia, a fluidez do trafego, seguranca e conforto aos USUARIOS
gue contardo com um sistema de atendimento a sua disposi¢cdo, com a manutencao dos niveis de
seguranca, bem como a prestacéo de primeiros socorros a vitimas de acidentes e transporte rapido
aos hospitais conveniados.

Essas atividades incluem as operacdes especiais necesséarias para atendimento nos casos de altas
temporadas, feriados prolongados, eventos regionais, desvios de trafego para a execuc¢éo de obras,
elou transportes de cargas excepcionais, esquemas de emergéncia, incéndios na FAIXA DE
DOMINIO, adversidades climaticas como chuva e neblina, assim como, a todas as atividades de
coordenacdo operacional envolvendo outras entidades no sistema viario. Essas operac6es deverao
ser programadas para implantagdo em ocasides especificas, de modo a nao prejudicar o desempenho
do trafego do sistema viario.

O planejamento destas operagbes devera ser submetido a prévia aprovacdo da ARTESP e, em
seguida, devera ser amplamente divulgado aos USUARIOS e informados aos meios de comunicacgéo.

7.2. Plano de Seguranca aos USUARIOS

O Plano de Seguranca aos USUARIOS devera ser baseado no conhecimento das necessidades de
seguranca e conforto aos USUARIOS que a CONCESSIONARIA ir4 obter através de levantamento de
situacdes de risco, ocorréncia de acidentes e vitimas registradas, anéalises estatisticas e observagdes
em campo.

O plano de seguranca viaria devera ser composto pelos elementos: certificacdo da NBR 1SO 39001 —
sistema de gestdo de segurancga viaria, inspegdo/auditoria de seguranca rodoviaria (ISR), programa
de reducdo de acidentes de transito (PRA), banco de dados de acidentes, comissdo de seguranca
viaria, gerenciamento de velocidade e situages de risco, programa de comunicacdo da seguranca
viaria e analise e aprovacdo do gestor de seguranca viaria nos projetos conforme regramento do
APENDICE H.

A CONCESSIONARIA devera implementar, em todas as suas areas de acdo, as diretrizes
estabelecidas na NBR I1SO 39.001 — Sistema de Gestéo de Seguranca Viéria.
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7.2.1. NBR ISO 39001 — Sistema de Gestédo de Seguranca Viaria

A 1SO 39001 - Sistema de Gestao de Seguranca Viaria € uma norma internacional, publicada no Brasil
em 2015, cujo objetivo € a implementacédo de um Sistema de Gestédo da Seguranca Viaria com uma
Politica de Seguranca Viaria e Planos de Ac¢des que englobem todas as areas e colaboradores da
organizagao.

A CONCESSIONARIA devera elaborar e implementar seu sistema de gestdo de seguranca viaria, bem
como certificar a organizacdo e manter a certificacdo junto aos 6rgaos certificadores. O processo de
certificacdo devera estar concluido conforme prazo previsto no item 13 deste ANEXO, sendo que
guando do inicio da operacéo do SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280, as rodovias que compdem
esses sistemas deverdo integrar o sistema de gestéo de seguranca.

A CONCESSIONARIA devera implementar, em todas as suas areas de acdo, as diretrizes
estabelecidas na NBR ISO 39.001.

Ao término do prazo, a CONCESSIONARIA devera encaminhar relatério sobre o sistema de gest&o da
seguranca viaria a ARTESP, juntamente com os documentos (via digital) que compdem o processo
(politica, procedimentos, instrucdes) e que comprovem a certificacao.

Os relatérios de auditorias bem como as renovagdes da certificacdo e eventuais revisées nos
documentos que compdem o processo deverdo ser encaminhados anualmente a ARTESP para
conhecimento.

7.2.2. Inspecédo/auditoria de seguranga rodoviaria — ISR

Inspecao/auditoria € um procedimento preventivo e sistemético de avaliacdo formal da seguranca
viaria para os veiculos, motocicletas, pedestres e ciclistas em cada um dos segmentos de avaliacdo
integrantes do SISTEMA RODOVIARIO.

A CONCESSIONARIA devera prever, as suas expensas, a contratagdo de empresa/profissional
independente e n&o vinculado & CONCESSIONARIA para realizacdo das inspecbes/auditorias de
seguranca rodoviaria, seguindo, no minimo, a metodologia do programa internacional de avaliacdes
de rodovias (IRap) ou metodologia similar reconhecida, agregada aos levantamentos obtidos por
inspecdes por meio de video-registro.

A inspegéo/auditoria do SISTEMA RODOVIARIO devera ser realizada e entregue & ARTESP até 3
meses contados da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL para o SISTEMA
EXISTENTE e SISTEMA REMANESCENTE e da data do TERMO DE TRANSFERENCIA SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280 para o SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280 e, posteriormente, a cada 4
(quatro) anos.

A ISR deverd ser contemplar trés etapas: (i) levantamentos, (ii) codificacéo e (iii) relatorio final.
7.2.2.1. Levantamentos

A etapa dos levantamentos consiste em uma inspeg¢éo em campo (in situ) no SISTEMA RODOVIARIO
(com registro de video e/ou fotogréfico).

A forma de coleta e a qualidade das imagens deverdo estar de acordo com as especificacbes de
gualidade técnica de forma a viabilizar a implementa¢é@o da metodologia do programa internacional de
avaliacdes de rodovias (iRAP) ou metodologia similar reconhecida.

O levantamento devera permitir a visualizagdo integral de 140 (cento e quarenta) graus a partir do

centro da faixa de rolamento, com coleta de imagens georreferenciadas, em um intervalo
obrigatoriamente inferior a 20 (vinte) metros.
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A inspecao em campo devera ser capaz de, a0 menos:
° avaliar as caracteristicas fisicas/geométricas da rodovia e FAIXA DE DOMINIO;

° avaliar as condi¢des de conservacao da rodovia (pavimento, sinalizagéo etc.) e acessibilidade a
vulneraveis (passarelas, pontos de 6nibus, etc.);

° avaliar as condicdes locais de operacdo, situacdo de obras ou eventos, velocidade praticada,
iluminacdo em trechos (serras, urbanos, dispositivos de retorno e acesso, travessias etc.);

° avaliar as caracteristicas atuais e futuras do trafego principalmente nas horas de maior volume
e sua interacdo com uso do solo adjacente;

° verificar os impactos da interag&o dos varios elementos rodoviarios entre si e com a rede viaria
adjacente;

° avaliar as condi¢des de seguranca dos USUARIOS da rodovia (motorista, motociclista, ciclista,
pedestre);

° identificar condutas irregulares (conversdes, paradas na FAIXA DE DOMINIO, travessias em

locais néo sinalizados, caminhamento longitudinal por pedestre e ciclistas etc.); e
° identificar e analisar a eficicia de medidas mitigadoras dos riscos de seguranca ja implantadas.

Adicionalmente ao levantamento disposto acima, a CONCESSIONARIA também devera, caso
solicitado pela ARTESP:

° avaliar as condi¢Bes de conservacao da rodovia referentes as passarelas, pontos de 6nibus,
dentre outros;

° avaliar outras condi¢des locais da rodovia, como condi¢Bes climdticas e visibilidade noturna;
. avaliar o comportamento dos USUARIOS do SISTEMA RODOVIARIO; e

° realizar, quando necessario, medi¢Bes precisas de atributos, como a largura da faixa e o
deslocamento para identificar os perigos na rodovia.

7.2.2.2. Codificacao

A etapa de codificacao se refere a traducao dos elementos visualizados no video registro e informacdes
adicionais em atributos atualmente codificados a cada 100 (cem) metros. O banco de dados devera
seguir os padrdes necessarios para insercao no software de analise e a codificacao devera seguir os
padrées de qualidade técnica de forma a viabilizar a implementacdo da metodologia do programa
internacional de avaliacdes de rodovias (iRAP) ou metodologia similar reconhecida.

Nesta etapa, o levantamento em campo devera ser agregado de informacdes externas, tais como,
historico de acidentes, contagens pedestres/ciclistas, analise de VDM, analise da ocupacéo lindeira,
perfil topogréafico da FAIXA DE DOMINIO, perfil geométrico da via, etc. de forma a apresentar um
parametro completo do SISTEMA RODOVIARIO.

O software de codificacdo e a programacao correspondente deverdo conter, no minimo, os seguintes
requisitos:
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° Formulario de codificacao incluindo todos os atributos da rodovia listados, de forma a permitir
gue os programadores selecionem as categorias de atributos pela entrada de dados numéricos
ou alfanuméricos, menus suspensos ou botdes de atributos;

° Exibicdo de imagens em intervalos ndo maiores do que 20 (vinte) metros e com armazenamento
de dados de codificacdo para imagens em intervalos de 100 (cem) metros;

° Incorporacdo automatica de dados de georreferenciamento coletados durante a pesquisa e
associados a cada imagem nos dados de codificacdo armazenados, sem a necessidade do
programador para recodificar manualmente os dados de georreferenciamento;

° Capacidade para medi¢cGes precisas de atributos, como a largura da faixa e o deslocamento
para identificar os perigos na rodovia; e

° Capacidade de compartilhamento dos dados, sem quaisquer restricdes.
Ainda, sdo entendidas como entregas padrdo de um projeto de codificacdo, as seguintes:

° Relatério preliminar confirmando os membros e fun¢des da equipe, o cronograma, o sistema de
codificagdo a ser utilizado, o planejamento de revisdes de qualidade, incluindo a confirmacéo do
revisor de qualidade de codificacéo independente.

° Copias licenciadas do software especializado utilizado para visualizar e codificar imagens
georreferenciadas ou projetos e codificagéo.

° Breve relatério semanal resumindo o progresso (medido considerando os quilémetros
concluidos), processos de revisao de qualidade concluidos, questdes de qualidade identificadas,
retificacBes realizadas, fotos de atividades, atividades planejadas para as proximas duas
semanas e quaisquer problemas que possam afetar o desempenho do projeto.

° Incluséo de codificagdo para as sec¢des de rodovias ou projetos onde a codificacao foi concluida,
em um formato de planilhas que esteja em conformidade com a Especificacdo de Upload de
Arquivo e ndo produza erros de validacéo na ferramenta de validagéo de codificacéo e quando
carregada no software.

° Codificacéo final para todas as rodovias no formato de planilhas que esteja em conformidade
com a Especificacdo de Upload de Arquivo e ndo produza erros de validacdo na ferramenta
guando carregada no software.

° Relatério de revisdo de qualidade de codificacdo independente preparado pelo revisor
independente e explicando os processos de revisdo concluidos, questdes identificadas e
recomendacdes de correcao.

7.2.2.3. Relatério final
O relatorio final devera consolidar os resultados da etapa de analise, com exemplares das imagens
coletadas na etapa de levantamento e a estatistica basica dos elementos codificados, bem como
apresentar as medidas mitigadoras (curto, médio e longo prazo) e proposi¢do de implementagéo delas.
Todas as informacgdes brutas deverdo ser entregues para a ARTESP em formato editavel para fins de

gerenciamento de seguranca viaria, bem como devera ser disponibilizado acesso irrestrito da
ARTESP, conforme solicitacdo, aos resultados e analises dos projetos diretamente em software.
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O relatdrio técnico completo devera conter, no minimo:

Detalhes completos do histérico, tarefas e objetivos do SISTEMA RODOVIARIO, incluindo lista
de todos os segmentos rodoviarios;

Detalhes dos atributos registrados do SISTEMA RODOVIARIO, incluindo, dentre outros,
avaliagdo das caracteristicas fisicas/ geométricas, condi¢cdes de conservacgéo, situacéo de obras
ou eventos, velocidade praticada, iluminacdo em trechos, caracteristicas atuais e futuras do
trafego, principalmente nas horas de maior volume e interacdo com uso do solo adjacente e
impactos de interacao entre elementos rodoviarios;

Detalhes (incluindo a fonte) de todos os dados de apoio utilizados;

Tabela de classificacdo por estrelas detalhada por segmento rodoviério;

Mapas de classificacé@o por estrelas, quando aplicavel;

Plano de Investimento em Rodovias Mais Seguras;

Contramedidas geradas e os locais de instalacdo, observando, para definicdo das
contramedidas, as normas e padrdes da ARTESP;

Descricdo e consolidacédo de todas as observacdes efetuadas, incluindo a priorizacdo das
intervencdes a serem executadas tendo como pardmetros aquelas mitigagfes que possuem o
maior potencial de reduzir o nUmero de acidentes;

Andlise das contramedidas propostas pelo software e justificativas para a escolha da
contramedida selecionada para implantacao;

Material registrado na vistoria em campo; e

Detalhes da formacé@o e dos workshops disponibilizados e das demonstracfes realizadas
durante o projeto.

Considerar-se-4, no minimo, as seguintes premissas para calculo da classificacdo por estrelas dos
segmentos rodoviarios:

Velocidade: velocidade regulamentar identificada no segmento rodoviario;

Trafego: VDMA atual e VDMA previsto para a proxima atualizagdo de ISR, a ser realizada
guadrienalmente;

Acidentes: (i) base de acidentes de, no minimo, 3 (trés) anos antes a data estabelecida para
realizagcdo da ISR; e (ii) percentual de acidentes néo reportados igual a 10% (dez por cento);

Valor da vida previsto pelo relatério Estimativa dos Custos dos Acidentes de Transito no Brasil
com Base na Atualizacdo Simplificada das Pesquisas Anteriores do Ipea, ou pesquisa similar
mais recente aprovada pela ARTESP; e

A analise deverd ser realizada considerando-se cada segmento rodoviario determinado pelos
estudos de trafego, e a classificacéo por estrelas do trecho devera ser a média das classificacdes
apresentadas para cada trecho homogéneo.

A ARTESP e a CONCESSIONARIA poderdo definir conjuntamente acerca de medidas
complementares a serem adotadas no calculo de estrelas acima referido.
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Os relatérios acima referenciados deverdao contemplar secdo adicional com avaliacdo/conclusao da
CONCESSIONARIA acerca de cada uma das contramedidas geradas, indicando acdo e prazo de
implementacéo, sempre que aplicavel.

Caso a contramedida proposta ndo esteja contemplada dentre as obrigacées da CONCESSIONARIA
no &mbito do CONTRATO e/ou esteja programada para ocorrer em momento posterior ao determinado
no resultado da metodologia, a CONCESSIONARIA devera registrar a demanda no SISDEMANDA,
conforme procedimento estabelecido no APENDICE F.

O relatorio acima referenciado deveré subsidiar a CONCESSIONARIA na elaborac&o de seu programa
de reducéo de acidentes (PRA).

Nas ISR previstas ao longo da CONCESSAO, o relatério final devera trazer mais uma sec&o adicional
com a avaliacdo de desempenho das contramedidas implementadas, bem como andlise da
classificagéo de forma a identificar se houve piora em algum segmento.
7.2.3. Programa de reducao de acidentes — PRA
O programa de reducéo de acidentes (PRA) € um documento que contém estudos dos acidentes
ocorridos no SISTEMA RODOVIARIO, correlacionados com as metas estipuladas pela ARTESP, as
metas estipuladas pelo PODER CONCEDENTE, o sistema ISO 39.001 e os resultados obtidos do ISR
e do gerenciamento de velocidade, para que indicadores da seguranca viaria aceitaveis sejam
atingidos. Devera ser realizado em um processo permanente e atualizado.
Seu conteldo, forma e periodicidade serdo estabelecidos através de especificacdes técnicas da
ARTESP, devendo a CONCESSIONARIA atender aos documentos vigentes quando da elaboracdo do
PRA.
O PRA deve:

(@) ter seu foco voltado a reducéo da quantidade de acidentes e vitimas (feridas e fatais);

(b)  consistir num estudo regular e sistematico;

(c) apresentar diagndstico pormenorizado dos acidentes ocorridos nos 3 (trés) anos
anteriores;

(d) conter a avaliagdo das causas e fatores que determinam as condicfes de seguranca
diagnosticadas;

(e) propor e implantar acBes para reduzir a quantidade e a gravidade de acidentes,
identificando se atende as metas determinadas pela ARTESP e pelo PODER CONCEDENTE;

)] apresentar cronograma para a realizacdo das acdes propostas; e
(g) determinar indicadores de desempenho das a¢fes propostas.

O PRA é tarefa de elevada exigéncia técnica cuja eficiéncia depende de profissionais, com formacao
adequada para sua elaboracao, exigindo um conjunto de competéncias especificas de que se realgcam:

(@)  sdlidos conhecimentos nos dominios da seguranca viaria e da construcdo rodoviaria, bem
como do comportamento dos USUARIOS;

(b) capacidade e disponibilidade para identificar e analisar informacdes provenientes de
dados estatisticos de acidentes e outros do dominio da seguranga rodoviaria; e
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(c) experiéncia anterior em estudos de acidentes, sinalizacdo e comportamento dos
USUARIOS.

As acbes a serem propostas no PRA podem ser de engenharia, operacional, educativa e coercitiva.

(&) asacOes de engenharia deverdo contemplar intervencgdes fisicas (ampliacdes, sinalizacao
etc.) identificadas nos estudos de seguranca realizados pela CONCESSIONARIA e deverao ser
voltadas & melhoria da seguranca dos USUARIOS. Quando n&o previstas nas obrigacées das
CONCESSIONARIAS, observaréo o regramento do SISDEMANDA,;

(b) as acdes operacionais séo dirigidas tanto a eventos programados (obras, transportes com
produtos perigosos, saturacdo da via em momentos especificos etc.), como de emergéncia
(acidentes, deslizamentos, inundagdes, animais na via, condi¢des climéticas adversas, etc.), de
forma a garantir a seguranca viaria aos USUARIOS;

(c) as agdes educativas sdo voltadas a instigar aos USUARIOS condutas comportamentais
de seguranca viaria, devendo atingir ndo somente aos motoristas, mas também as comunidades
do entorno as rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, bem como promover simulados
envolvendo todas as entidades publicas, governamentais e comunidades lindeiras. Essas a¢fes
deverédo englobar campanhas, palestras, treinamentos, pesquisas etc;

(d) as agbes coercitivas de fiscalizagdo sdo de competéncia dos agentes do PODER
CONCEDENTE. No entanto, a CONCESSIONARIA devera fornecer informacdes e dados de
acidentes e desobediéncia ao CTB (Cdadigo de Transito Brasileiro), necessarios ao planejamento
dessas atividades, inclusive propondo ag¢fes conjuntas com a PMRv, fundamentadas em
estudos, informacdes, analises e necessidades advindas da operacéo viaria.

Os pontos/trechos criticos de seguranca do sistema deverdo ser identificados, conforme metodologia
proposta pela ARTESP através de especificacdo técnica e considerados no PRA.

Os relatorios do ISR e do gerenciamento de velocidade deveréo subsidiar a CONCESSIONARIA na
elaboracéo de seu programa de reducédo de acidentes (PRA).

A CONCESSIONARIA devera prever recursos ndo so para a elaboragéo do PRA, como também para
a implementacéo das ac¢fes de forma a atingir as metas e mitigar os pontos de risco identificados.

O periodo de abrangéncia e entrega do PRA podera ser alterado pela ARTESP mediante comunicacao
formal e/ou revisdo da especificacao técnica pertinente.

A CONCESSIONARIA devera também apresentar um relatorio mensal de acompanhamento do PRA
conforme especificacdo técnica vigente a época da elaboracao dos relatérios.

7.2.4. Banco de Dados de Acidentes

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar & ARTESP um banco de dados de acidentes contendo
todos os acidentes ocorridos no SISTEMA RODOVIARIO, com indicagdes sobre sua natureza, tipo de
veiculo envolvido, horéario, consequéncias geradas, georreferenciamento e outras informacdes,
conforme modelo indicado pela ARTESP. Para montagem do Banco de Dados, a CONCESSIONARIA
deverd levantar, junto ao DER e a ARTESP, as informacgdes dos ultimos 05 (cinco) anos anteriores ao
inicio da concesséo.

A CONCESSIONARIA devera ao longo de todo PRAZO DA CONCESSAO, as suas expensas, atender

as especificacbes da ARTESP quanto a classificacdo das ocorréncias, bem como dados minimos a
serem coletados e disponibilizados em seu banco de dados.
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7.2.5. Comisséao de Seguranca Viaria

A CONCESSIONARIA devera instituir uma comisséo de seguranga viaria para tratar das questdes de
seguranca do SISTEMA RODOVIARIO de sua responsabilidade.

A CONCESSIONARIA devera dispor de pelo menos um profissional com conhecimento na area de
seguranca viaria, o qual compora a comissao.

A instituicdo da comissdo envolve a comunicacdo a ARTESP da sua formacdo, bem como dos
membros que a comp&em. Qualquer alteracdo em sua composicdo devera ser formalizada junto a
ARTESP em até 30 (trinta) dias de sua ocorréncia.

A comisséo devera estabelecer um regime interno, atendendo ao seguinte esquema de organizagao:

(&) serintegrada por, no minimo, 4 (quatro) membros que fagam parte do corpo técnico da
CONCESSIONARIA, estando vinculados: uma & area de obras/conservacéo, um a area de
projeto/sinalizacdo, um a area de operagdo e um a &rea de seguranca viaria. A
CONCESSIONARIA devera ainda convidar um representante da PMRv para participacao;

(b) a comissdo podera integrar outros profissionais da CONCESSIONARIA ou consultores
externos, como membros temporarios, para consubstanciar os estudos;

(c) a comissdo podera estabelecer parcerias com pessoas externas &8 CONCESSIONARIA,
para intercambio de informacoes;

(d) ostemas abordados, as equipes envolvidas, os estudos e os resultados obtidos deverdo
ser apresentados no PRA, da mesma forma, os temas programados para abordagem no periodo
posterior deverdo ser indicados no PRA.
Bimestralmente, a CONCESSIONARIA devera encaminhar & ARTESP, juntamente com o
acompanhamento mensal do PRA, a ata das reunides da Comisséo realizadas no bimestre contendo
0s assuntos discutidos, os planos de agéo definidos, bem como os resultados da analise sobre as
ocorréncias que foram disponibilizadas & PMRv e a¢8es oriundas dessa analise.

7.2.6. Gerenciamento da velocidade e das situac@es de risco

A CONCESSIONARIA devera monitorar a velocidade praticada pelos USUARIOS em todo o SISTEMA
RODOVIARIO de sua competéncia, de forma a subsidiar as a¢bes coercitivas, educativas e de
engenharia voltadas a esse assunto. Esse acompanhamento devera ser feito de forma sistematica
através de pesquisas de campo.

A CONCESSIONARIA deveré realizar de forma sistematica a analise da velocidade praticada pelos
usudrios de forma a estuda-la juntamente ao histérico de acidentes e infrag6es registradas pelo DER
e PMRyv, a fim de conhecer o perfil dos USUARIOS e subsidiar a definicdo de acdes mitigadoras a
serem previstas no PRA, bem como subsidiar o Policiamento Ostensivo de Transito Rodoviario em
suas acdes de fiscalizacéo.

Essas pesquisas deverédo ser realizadas utilizando os dados oriundos dos equipamentos instalados e
operantes no SISTEMA RODOVIARIO, tais como sensores de trafegos (SATSs), radares (fixo e
estatico), sistema de pesagem, PORTICOS etc., por no minimo 24 (vinte e quatro) horas de uma
semana tipica.

Além do acompanhamento da velocidade praticada, a CONCESSIONARIA devera realizar a anélise

de compatibilidade entre velocidade regulamentas vs. velocidade praticada vs. geometria da via
(curvas verticais e horizontais).
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A CONCESSIONARIA devera implementar um processo de gerenciamento da velocidade praticada e
das situacdes de risco, cruzando essas informac8es com o histérico de acidentes e VDM da rodovia.

Além do gerenciamento sistémico da velocidade previsto neste item, a CONCESSIONARIA devera ao
longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO, realizar, as suas expensas, levantamento de velocidade
praticada em pontos especificos quando solicitado pela ARTESP.

Nos prazos descritos no item 12 deste ANEXO, a CONCESSIONARIA devera encaminhar 8 ARTESP
relatério de seu processo de gerenciamento o qual podera ser analisado e comentado pela Agéncia.

Se o TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA EXISTENTE SPA 053/280 for assinado
posteriormente a entrega do primeiro relatério, os dados referentes ao SISTEMA EXISTENTE SPA
053/280 deverao ser contemplados na proxima revisdo apés a data da assinatura do referido termo.

O gerenciamento da velocidade devera ser realizado sistematicamente a cada 6 (seis) meses,
contemplando todo o SISTEMA RODOVIARIO.

Nos prazos acima descritos, a CONCESSIONARIA devera encaminhar & ARTESP relatério de seu
processo de gerenciamento, o qual podera ser analisado e comentado pela Agéncia.

Para esta obrigacdo, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar, no primeiro ano de Concess&o, um
sistema digital integrado, via web, para consulta dos dados coletados pelos radares. Deverdo ser
fornecidos pares de usudrio/senha para consulta, pesquisa e auditoria das informagfes diretamente
no sistema — acesso as informagdes brutas e consolidadas de velocidade e de contagens/volumes dos
veiculos e integragdo ao CCI.

7.2.7. Programa de Comunicac¢do da Seguranca Viéria

A CONCESSIONARIA devera promover acdes, eventos e campanhas, sozinha ou em conjunto com
outras concessionarias, para orientar e educar sobre o uso da rodovia com seguranga, garantindo a
conscientizacdo dos USUARIOS quanto a seguranca viaria.

Para tanto, a CONCESSIONARIA devera prever em seu orcamento anual custos com a producéo de
campanhas de seguranca que englobam: (i) veiculagdo em midia (TV, radio, jornal e internet), (ii)
producdo e impressao de materiais graficos (folhetos, faixas e banners), (iii) acdes de assessoria de
imprensa, e (iv) realizacdo de eventos junto a comunidade lindeira do SISTEMA RODOVIARIO. Os
custos com as campanhas de seguranca deste paragrafo ndo estéo relacionados ho ANEXO 21.

Deverd ser priorizada a divulgacdo de campanhas em altas temporadas, conscientizando o maior
nimero possivel de USUARIOS e a comunidade lindeira quanto as questdes de seguranca viaria,
sendo que as acBes deverdo seguir os padrdes estabelecidos pela ARTESP e sujeitar-se-do a sua
aprovacao prévia.

A CONCESSIONARIA devera prever recursos para atendimento deste item, ressaltando que essas
acOes sdo além das eventualmente previstas no PRA. Considera-se cumprida a obrigagdo sempre que
a CONCESSIONARIA aderir as companhas e ag¢bes de seguranca viaria do PODER CONCEDENTE
e/ou da ARTESP.

7.2.8. Acompanhamento da Evolucao do Trafego

A CONCESSIONARIA devera efetuar contagens de trafego ordenadas por classes de veiculos, por
segmento de rodovia integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, definidas de forma a permitir elaboracéo
de relatérios acerca da evolugdo e do comportamento do trafego do SISTEMA RODOVIARIO,
mantendo banco de dados com essas informag8es, permanentemente atualizadas e acessiveis em
tempo real pelo PODER CONCEDENTE, para acompanhamento da evolugéo do trafego no SISTEMA
RODOVIARIO.
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7.2.9. Servicos de Atendimento aos Usuarios (SAU)

Os Postos SAU deverdo compreender Servico de APH a acidentados, com eventual remocéo das
vitimas a hospitais de retaguarda, servico de socorro mecénico a veiculos avariados e servico de
guincho, com desobstrucdo da pista e eventual remocao do veiculo para local seguro, oficinas
credenciadas ou pontos de saidas das rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO.

Os Postos SAU deverao contar ainda com o apoio das unidades méveis de Inspecao de Trafego, para
deteccéo de ocorréncias e situacdes que exijam intervencdo, bem como, para execuc¢ao de sinalizacédo
de emergéncia, necessaria nos atendimentos, unidades moveis de apreensado de animais e unidade
mobveis de caminh&o irrigadeira para combate a incéndios na FAIXA DE DOMINIO ou em é&reas
préximas e limpezas de pistas, quando necessario.

Todos os veiculos dos Servigos de Atendimento ao Usuério deverdo permanecer dispostos ao longo
do SISTEMA RODOVIARIO, preferencialmente em postos SAU estrategicamente escolhidos pela
CONCESSIONARIA, fornecer servigos inteiramente gratuitos, estar caracterizados, identificados por
prefixo operacional e em bom estado de conservacdo, bem como operar durante 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive em feriados.

A CONCESSIONARIA podera determinar pontos estratégicos ao longo do SISTEMA RODOVIARIO
para a distribuicéo e estacionamento dos veiculos operacionais, desde que de forma protegida e que
nao afete a seguranga dos USUARIOS e colaboradores.

Os Postos SAU deverao ser projetados de forma a garantir uma distancia minima de 10 (dez) metros
a partir da linha de bordo externa da pista de rolamento, contemplando sala externa na garagem com
10m2, com portas e fechadura para armazenamento de materiais utilizados na operacgédo de trafego,
sala externa na garagem com 10m2, com portas e fechadura para armazenamento de materiais de
APH, depdsito de materiais de limpeza, abrigo externo coberto tipo “bota-fora”, para materiais
inserviveis recolhidos na rodovia, garagem coberta para os veiculos operacionais que ali
permanecerem estacionados, com minimo de, 5 (cinco) vagas para veiculo tipo caminh&o; além do
local coberto, separado da garagem, com paredes revestidas por azulejos, piso em ceramica
resistente, especifico para a lavagem e desinfec¢do do saldo da ambulancia e seus equipamentos,
com o devido sistema coletor de tratamento dos residuos, dejetos e 4gua contaminada, independente
do sistema de esgoto ou fossa. A CONCESSIONARIA devera providenciar local pavimentado e
sinalizado para estacionamento dos veiculos dos colaboradores.

Os Postos SAU deverao oferecer dependéncias especificas para atendimento a todos USUARIOS, de
acordo com normas técnicas da NBR 9050, incluindo, no minimo: sala de atendimento ao USUARIO
(minimo de 10m?) climatizada, sanitarios masculino e feminino, adaptados para pessoas portadoras
de necessidades especiais (PNE), fraldario em comodo exclusivo, estacionamento para veiculos de
USUARIOS com 5 (cinco) vagas para veiculos tipo passeio, sendo 1 (uma) vaga para idosos e 1 (uma)
vaga para pessoa com necessidades especiais (PNE) e estacionamento de caminhdes com no minimo
30 metros de comprimento; e atendente 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana,
inclusive feriados (por meio de pessoa fisica ou 0 equipamento de atendimento a distancia centralizado
no CCO tipo telepresenca, desde que previamente aprovado e autorizado pela ARTESP). Devera ainda
contar com servico de internet e conex&o via rede de dados sem fio com acesso aos USUARIOS e
colaboradores do SAU.

Em relagéo aos empregados da CONCESSIONARIA, os Postos SAU deverao, durante todo o PRAZO
DA CONCESSAO, observar as normas trabalhistas vigentes, especialmente as normas de medicina e
seguranca do trabalho estabelecidas na legislagdo aplicavel.

A CONCESSIONARIA devera comprovar o tempo de atendimento (horario de acionamento pelo

USUARIO até a chegada no local da ocorréncia) aos USUARIOS e/ou ocorréncias, inclusive por
geoposicionamento.
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As especificacbes e niveis de servico para os Servicos de Atendimento aos USUARIOS sio as
seguintes:

(&) Servico de Guincho

Compreende uma rede de unidades moveis de carros-guincho, tipo leve, médio e pesado devidamente
equipado, destinados a proceder a operacfes de desobstrucdo de pista, remocédo de veiculos e
remocédo de cargas tombadas dentro e fora do leito carrocavel, operada por pessoal especializado e
treinado periodicamente.

A CONCESSIONARIA devera ser capaz de realizar o destombamento de veiculos, articulados ou no.

O servigo de guincho sera responsavel pela remocéo de veiculos acidentados nas rodovias integrantes
do SISTEMA RODOVIARIO e veiculos parados em acostamentos ou refligios, com pane
eletromecénica, ndo resolvida pelo servico de socorro mecénico. Cabe, também, a esse servico, a
remocédo, a pedido da PMRv, de veiculos apreendidos na malha rodoviaria concedida (do local de
apreensdo até a base da PMRv mais proxima), sendo certo que a CONCESSIONARIA nZo podera
penalizada ou sofrer dedugBes nos INDICADORES DE DESEMPENHO caso néo seja capaz, em
decorréncia do atendimento & PMRv, de atender aos niveis de servico exigidos.

As unidades moveis de guincho deverdo ser dotadas de Sistema de Telecomunicagdo com o CCO e
Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento interligado ao CCO online e em tempo real.

A CONCESSIONARIA devera cumprir o determinado na Resolugdo CONTRAN n° 945, de 28 de margo
de 2022, bem como a norma ABNT NBR 15883-2:2010 — Parte 2 — Cintas Planas (ou outra que venha
a altera-las ou substitui-las), quanto a utiliza¢éo de cintas de fixagdo, bem como atentar a legislacéo
vigente, que disciplina a matéria, substituindo as cintas planas sempre que houver indicio de
deterioragéo.

As unidades mdveis de guincho poderdo permanecer estacionadas em pontos estratégicos do
SISTEMA RODOVIARIO, aguardando acionamento, ou permanecer em circulagdo em seu subtrecho
de atendimento, conforme operacionalizagio da CONCESSIONARIA. Esses pontos s&o,
preferencialmente, os Postos SAUSs, definidos e implantados por subtrecho de atendimento.

Os recursos dos servicos, materiais e humanos, deverdo ser dimensionados em funcdo das
caracteristicas do SISTEMA RODOVIARIO, de modo a atender a veiculos de pequeno, médio e grande
porte, articulados ou n&o, e a observar os niveis de servico estabelecidos no APENDICE G e IQD
previstos no ANEXO 3 e APENDICE C.

Para acompanhamento deste nivel minimo de servico, a CONCESSIONARIA devera implantar um
sistema de controle de acordo com estabelecido no APENDICE F, que tera a fun¢do de monitorar os
tempos de atendimento, do momento em que a CONCESSIONARIA toma conhecimento do evento
por qualquer meio de comunicacao existente até o0 momento da chegada do guincho ao local do evento,
utilizando dados de geoposicionamento. Serdo expurgadas as ocorréncias previstas na especificacdo
técnica vigente, no més considerado para fiscalizagao.

(b)  Servico de Atendimento Pré-Hospitalar mével (APH)

Compreende uma rede de ambulancias de suporte basico (ambulancia tipo B, conforme Portaria do
Ministério da Saude n° 2048 de 2002, ou outra que venha a altera-la ou substitui-la) e ambuléncia de
suporte avancado (ambulancia do tipo D, conforme Portaria do Ministério da Saude n° 2048 de 2002,
ou outra que venha altera-la ou substitui-la), ambas atendendo a NBR 14561/2000 (ou outra que venha
a altera-la ou substitui-la), devidamente equipadas e credenciadas, com material para salvamento
terrestre, aquatico e em alturas, para atendimento de primeiros socorros, resgates e remocgoes,
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operadas por suas respectivas tripulacées qualificadas, todas vinculadas a uma Central de Regulacéo
de Urgéncias e Emergéncias.

O servico de Atendimento Pré-Hospitalar devera prestar assisténcia médica ou sob direcdo médica,
bem como atendimentos emergenciais incluindo remocao das vitimas, com técnica correta e em
condi¢des adequadas, ao hospital mais proximo de uma rede de hospitais de retaguarda, indicado pela
Central de Regulacdo de Urgéncias e Emergéncias.

As ambulancias de suporte basico e ambulancias de suporte avancado deveréo ser dotadas de sistema
de telecomunicacdo com o centro de controle operacional e sistema de monitoramento e
geoposicionamento interligado ao CCO online e em tempo real.

A CONCESSIONARIA devera dispor de pelo menos 3 (trés) Ambulancias de Suporte Avancado
(ambuléncia do tipo D) para o SISTEMA RODOVIARIO, sendo o posicionamento definido de a acordo
com seu dimensionamento operacional.

A CONCESSIONARIA devera definir o procedimento para atendimento a acidente com vitimas
encarceradas/presas em ferragens e treinar a tripulacdo da ambuléncia para realizar esse
procedimento, observadas as diretrizes da NBR 14561/2000 (ou outra que venha a alterd-la ou
substitui-la).

Os recursos do servico, materiais e humanos, deveréo ser convenientemente dimensionados pela
CONCESSIONARIA em fungéo das caracteristicas do SISTEMA RODOVIARIO, de modo a atender
aos niveis de servigo estabelecidos no APENDICE G e IQD previstos no ANEXO 3 e APENDICE C.

Para acompanhamento destes niveis de servico, a CONCESSIONARIA devera implantar um sistema
de controle de acordo com estabelecido no APENDICE F, que tera a func&o de monitorar os tempos
de atendimento, do momento em que o CCO ficou ciente da ocorréncia até 0 momento da chegada do
servico de APH no local do evento, utilizando dados de geoposicionamento. Serdo expurgadas as
ocorréncias previstas na especificacdo técnica vigente, naquele més considerado para fiscalizagéo.

(c) Servico de inspecéo de trafego

As unidades moveis de Inspec¢do de Trafego deverdo ser dotadas de Sistema de Telecomunicagéo
com o Centro de Controle Operacional e Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento interligado
ao CCO online e em tempo real. Deverdo também ser equipadas e operadas por pessoal qualificado
e treinado periodicamente para inspecao de conservacao da via, elementos de sinalizacao e seguranca
viaria, combate a incéndios, execucdo de sinalizacdo de emergéncia, manutencdo de sinalizacédo
temporaria nas rodovias do SISTEMA RODOVIARIO, ter conhecimento das Normas Técnicas da ABNT
NBR 6971/12, NBR 15486/16 e do Manual de Sinaliza¢cédo do DER, ou outra que venha a altera-las ou
substitui-las.

As unidades moveis também deveréo ser dotadas de sistema de cameras posicionadas para cobrir
visualizacdo em formato 360 graus da rodovia. As imagens dever&o ser transmitidas em tempo real
para o CCO da Concessionaria, bem como posteriormente integradas ao CCl da ARTESP. Pelo menos
uma vez por més (dia a ser definido em comum acordo com a ARTESP), ordinariamente, as imagens
deverao ser gravadas com registro de data, hora e posicionamento geografico (latitude e longitude em
graus decimais) para disponibilizagédo no sistema eletrénico SIR. A ARTESP podera requerer ainda,
na quantidade maxima de trés vezes por ano, vistorias extraordinarias para coleta e gravacdo de
imagens em parte do SISTEMA RODOVIARIO, devendo ser acordado entre ARTESP e
CONCESSIONARIA, o melhor dia para ser realizado. A disponibilizacio das imagens no sistema SIR
deverd ter prazo ndo superior a 5 dias, podendo ser, preferencialmente, em tempo real.

O SISTEMA RODOVIARIO devera ser dividido em subtrechos, conforme definido em Especificagéo

Técnica, cuja circulagdo, em condi¢cdes normais de operacdo, ndo ultrapasse 90 (noventa) minutos
durante o periodo noturno, compreendido entre as 18h (dezoito horas) e 6h (seis horas) do dia
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seguinte. Ressalta-se que condicdo normal de operacdo implica que o veiculo de inspecao circule na
rodovia operando entre os niveis de servigco “A” a “C”, ou seja, entre o fluxo livre e o fluxo estavel, onde
as manobras de mudanca de faixa sejam feitas com cautela, de modo que o técnico consiga visualizar
os problemas na pista e na FAIXA DE DOMINIO. A forma de divisdo dos subtrechos devera ser
aprovada pela ARTESP.

Durante o periodo diurno, compreendido entre as 6h (seis horas) e 18h (dezoito horas) do mesmo dia,
a inspecdao de trafego sera realizada por meio do Sistema de Monitoracao de Trafego por CFTV, sem
prejuizo da utilizac&do de veiculo para inspecao, a critério da CONCESSIONARIA. Detectada qualquer
ocorréncia no periodo diurno, a CONCESSIONARIA devera acionar a unidade moével do Servico de
Inspecdo de Trafego mais proxima, observados os niveis de servigo definidos no APENDICE G. Na
hipétese em que as condi¢cdes meteoroldgicas ndo permitam a identificacdo de ocorréncias no
SISTEMA RODOVIARIO por meio do sistema de monitoracdo de trafego por CFTV, a
CONCESSIONARIA devera proceder a execucdo o Servico de Inspecdo de Trafego por meio de
unidades méveis, cuja circulagdo, em condi¢cdes normais de operagéo, ndo ultrapasse 90 (noventa)
minutos.

Enquanto o sistema de monitoracdo de trafego por CFTV e a funcionalidade de andlise inteligente de
video (IVA) néo estiverem implantados e atendendo integralmente todos os requisitos estabelecidos
neste ANEXO, a CONCESSIONARIA devera executar no segmento rodoviario correspondente, o
Servico de Inspec¢édo de Trafego por meio de unidades mdveis, cuja circulagédo, em condi¢cdes normais
de operacéo, ndo ultrapasse 90 (noventa) minutos.

A confirmacéo, pela ARTESP, de que a Concessionaria concluiu a implantacao do Sistema de Analise
Inteligente de Video, ndo implica que a Concessionaria esteja automaticamente dispensada de
qualquer servico de inspecdo de trafego. A permisséo para desativacdo da inspecao de trafego em
determinados horarios e sob determinadas condic¢des, em virtude da operagéo do Sistema de Analise
Inteligente de Video, tal como previsto neste ANEXO, requer autorizagdo especifica da ARTESP
conforme regras estabelecidas em Especificacdo Técnica. Esta autorizacdo ndo terd caréater
permanente, podendo ser revogada pela ARTESP em caso de constatagdo de alteracdes nas
condicdes de funcionamento do Sistema de Monitoramento de Trafego por CFTV, ou do Sistema de
Analise Inteligente de Video.

Ainspecéo de trafego (unidades moveis e CFTV) tem os seguintes objetivos: (i) detectar a necessidade
de ajuda ao USUARIO; (ii) inspecionar as pistas e a FAIXA DE DOMINIO, identificando e relatando ao
CCO todos os pontos criticos de acidentes no eixo da rodovia, problemas constatados quanto a
irregularidades e/ou necessidade de manutencgdo nos préedios, patios e areas de descanso, verificar a
presenca e providenciar a retirada de animais de pequeno, médio e grande porte e objetos da via etc.;
(iii) participar ativamente nas ocorréncias de acidentes, combate a incéndio na FAIXA DE DOMINIO,
neblina, nevoeiro, fumaca na via, orientacdo de andarilhos e outras situa¢des de emergéncia; (iv) para
unidades méveis providenciar sinaliza¢do de emergéncia e desvios de tréfego, e (v) apoiar os demais
servigos. E obrigacdo da CONCESSIONARIA atender aos objetivos acima expostos e ao tempo
méaximo de circulacdo, quando aplicvel, valendo-se dos recursos humanos e operacionais
necessarios para tanto.

Cabera ao Servico de Inspecao de Trafego prestar apoio a toda e qualquer operagédo realizada no
SISTEMA RODOVIARIO, acompanhar o transporte de cargas excepcionais e proporcionar suporte a
fiscalizacdo desses transportes, bem como outros SERVICOS NAO DELEGADOS, incluindo as
atividades afetas a Policia Militar Rodoviaria.

O servico de Inspecédo de Trafego sera responsavel pela averiguacao do leito carrocavel, visando
detectar quaisquer irregularidades e ocorréncias, como elementos de seguranca danificados,
solapamento ou trincas no pavimento, erosdes etc., bem como a presenca de veiculos de USUARIOS
parados no leito carrocavel do subtrecho necessitando de atendimento.
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O servico de Inspecdo de Trafego também sera responséavel pela inspecéo da FAIXA DE DOMINIO,
verificacdo de abertura ou reabertura de ACESSOS irregulares, ocupacao irregular por ponto de venda
clandestino, vendedores ambulantes ou quaisquer outras atividades ndo autorizadas pela ARTESP.

Assim sendo, qualquer atitude suspeita no sentido de abertura de ACESSO sem a devida autorizagao
devera ser comunicada de imediato a area da CONCESSIONARIA responsavel, que devera tomar
imediatamente todas as providéncias cabiveis e necessarias, e informar a ARTESP.

A CONCESSIONARIA devera informar semestralmente qual a area de cobertura de cada subtrecho
de Inspecdo de Trafego, o qual servird para fiscalizacdo e que ndo podera ser alterado durante o
periodo informado sem prévia autorizagdo da ARTESP.

Para acompanhamento destes niveis de servico, a CONCESSIONARIA devera implantar um sistema
de controle de acordo com estabelecido no APENDICE F, que tera a funcdo de monitorar os tempos
de circulacdo da inspecao de trafego, utilizando dados de geoposicionamento.

(d)  Servico de Apreenséio de Animais na FAIXA DE DOMINIO

O servigco de apreensdo de animais devera contar com caixas e gaiolas com tamanhos apropriados
para transporte de animais de pequeno e médio porte e 2 (dois) veiculos do tipo reboque, com
carroceria do tipo gaiola, com capacidade para transporte de até 2 (dois) animais de grande porte,
tracionados por veiculo automotor com capacidade de tracdo compativel, conectado via radio com o
CCO, disponivel 24 (vinte e quatro) horas, dispostos ao longo do trecho concedido, seja no leito
carrogavel ou na FAIXA DE DOMINIO das rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, com o
objetivo de garantir a seguranca dos USUARIOS. Os animais apreendidos serédo transportados para
0s centros de zoonoses municipais, patios especificos de apreensdo de animais ou para instituicdes
parceiras/conveniadas.

A CONCESSIONARIA poderéa criar patio de apreenso proprio ou firmar convénios com prefeituras
municipais ou terceiros que possuam patio de apreensdo de animais.

As unidades méveis de apreensdo de animais deverdo permanecer estacionadas em Postos SAUSs,
definidos e implantados por subtrecho de atendimento e serem dotadas de Sistema de
Telecomunicacdo com o CCO e Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento interligado ao CCO,
online e em tempo real.

Os recursos do servico, materiais e humanos, proprios ou subcontratados, deverdo ser dimensionados
em funcéo das caracteristicas do SISTEMA RODOVIARIO, de modo a atender a demanda deste
servigo.

A equipe, prépria ou subcontratada, devera ser capacitada e treinada de modo a desencadear decisdes
e acdes adequadas conforme a situagao encontrada (animal silvestre/doméstico, vivo/ferido/morto, de
porte pequeno/médio/grande etc.), agindo sempre em conformidade com as diretrizes e normas dos
orgaos competentes.

Os animais domésticos capturados vivos deverdo ser encaminhados a instituicdes especializadas
conveniadas/parceiras a fim de receber tratamentos (alimentagcdo, controle de zoonoses etc.),
conforme o tipo de animal. Devera ser lavrado um boletim de ocorréncia, ou documento equivalente,
gue identifique o animal e o proprietério, a fim de formar-se um cadastro de animais apreendidos e
respectivos proprietarios. A CONCESSIONARIA devera ressarcir o PODER CONCEDENTE e a
ARTESP em caso de responsabilizacdo decorrente de acidentes causados pela presenca de animais
no SISTEMA RODOVIARIO.

A CONCESSIONARIA devera promover campanhas de conscientizagdo sobre posse responsavel dos
animais junto aos USUARIOS e junto a populagéo do entorno.
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Os animais silvestres capturados deverdo ser encaminhados para centros de triagem dos 6rgaos
ambientais (Centros de Triagem de Fauna Silvestre - CETAS, Centros de Reabilitacdo de Animais
Silvestres — CRAS, entre outros) e/ou instituicbes aptas a recebimento de animais silvestres
(zoologicos, hospitais veterinarios de faculdades de veterinarias, institutos de pesquisas,
universidades, entre outras). As parcerias firmadas ou finalizadas deverao ser informadas a ARTESP.
A CONCESSIONARIA devera adotar as praticas recomendadas pelo Sistema Integrado de Gestéo
Ambiental da Fauna de S&o Paulo para manejo e resgate de fauna silvestre vitimada ou para
destinacédo de animais mortos.

Caso néo seja possivel estabelecer convénios e parcerias, a CONCESSIONARIA devera ajustar junto
a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica - SEMILos procedimentos especificos a
serem adotados ao longo de cada subtrecho da concesséo.

(e) Servico de Combate a Incéndio

A CONCESSIONARIA devera implementar infraestrutura adequada & prevencdo e ao combate a
incéndios na FAIXA DE DOMINIO e area néo edificante, de acordo com o Plano de A¢do para
Incéndios, definido no ANEXO 6. O objetivo principal é o de reduzir a ocorréncia de focos de incéndio,
bem como o de extingui-los ainda em seu estagio inicial.

A prevencao devera incluir o monitoramento da FAIXA DE DOMINIO através do sistema CFTV-IVA de
forma a identificar o principio de focos de incéndio, a divulgacdo de mensagens educativas e
informativas nos Painéis de Mensagens, no website da CONCESSIONARIA e postos SAU,
participacdo em campanhas estipuladas pelo PODER CONCEDENTE ou pela ARTESP, programas
governamentais de conscientizagdo ambiental, acdes de comunica¢cdo com midias locais e regionais,
focadas na divulgacdo de medidas preventivas, bem como pela execu¢cdo adequada de atividades de
conserva, como poda, ro¢ada, capina e aceiros, remogado de arvores secas e mortas, de residuos
vegetais e de outros materiais combustiveis, conforme padrbes estabelecidos no ANEXO 6.

O Servico de Combate a Incéndios devera contar com 2 (duas) unidades méveis de caminhdes
irrigadeira, conectado via radio com o CCO, disponivel 24 horas, dotados de equipamentos e materiais
especiais para o combate a incéndios como, por exemplo, moto-bomba e tanque flexivel, abafadores,
luvas, botas, ferramentas e outros julgados necessarios, bem como reservatdrios de agua, disponiveis
ao longo do SISTEMA RODOVIARIO, levando em consideracdo a vulnerabilidade e criticidade dos
trechos, conforme andlise e avaliagdo de riscos no ambito dos estudos de andlise de risco e
mapeamento de areas criticas constantes do Plano de Agéo para Incéndios.

Os caminhdes irrigadeira deverdo conter todos 0s equipamentos necessarios para 0s servicos de
combate a incéndios, de forma a atuar eficazmente no controle e extingcdo do foco, sem prejuizo da
atuacao do Corpo de Bombeiros em situagdes mais graves.

A CONCESSIONARIA devera contar com pessoal treinado periodicamente para: (i) desempenhar o
servico de combate a incéndios, (ii) auxiliar na lavagem de pista e na liberagdo de acidentes com
produtos perigosos e outros, e (iii) executar limpeza de placas de sinalizacéo vertical e dispositivos de
seguranca viaria, com o objetivo de garantir a seguranca dos USUARIOS; (iv) executar a interrupgao
do trafego na via em caso de baixa visibilidade ou outros riscos aos USUARIOS.

As unidades de caminh&o irrigadeira deveréo ser dotadas de Sistema de Telecomunica¢do com o CCO
e Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento interligado ao CCO online e em tempo real.

Estas unidades deverdo permanecer estacionadas em pontos estratégicos do SISTEMA
RODOVIARIO, aguardando acionamento. Esses pontos sdo, preferencialmente, os Postos SAU,
definidos e implantados por trecho de atendimento.

A CONCESSIONARIA devera dispor de reservatérios de agua, proprios ou estabelecidos por meio de
convénios/parcerias com empresas, proprietarios lindeiros, SABESP, Servigos Autdnomos de Agua e
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Esgoto (SAAE) ou similares, a fim de garantir o abastecimento de agua em incéndios. No caso de
estabelecimento de convénios/ parcerias, a CONCESSIONARIA devera encaminhar anualmente
documento comprovando a sua renovagao a ARTESP.

Os recursos do servigo, materiais € humanos, deverao ser dimensionados pela CONCESSIONARIA
em funcdo das caracteristicas do SISTEMA RODOVIARIO, de modo a atender a demanda deste
servigo.

® Servico de Socorro Mecanico

Compreende uma rede de unidades moveis equipadas para prestar atendimento de socorro mecanico
e elétrico, operada por pessoal especializado (este servico poderd ser prestado pelos veiculos
operacionais tipo inspec¢éo de trafego e guinchos, ndo sendo obrigatério veiculos exclusivos).

O Servico de Socorro Mecanico devera atender os veiculos com pane eletromecanica, parados em
acostamento ou refligios das rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, visando devolvé-los a
circulagdo de forma expedita.

As unidades Socorro Mecéanico deverdo ser dotadas de Sistema de Telecomunica¢cdo com o CCO e
Sistema de Monitoramento e Geoposicionamento interligado ao CCO online e em tempo real.

Estas unidades deverdao permanecer estacionadas em pontos estratégicos do SISTEMA
RODOVIARIO, aguardando acionamento. Esses pontos sdo, preferencialmente, os Postos do SAU
definidos e implantados por trecho de atendimento.

Os recursos do servico, materiais e humanos, deverdo ser dimensionados em func¢do das
caracteristicas do sistema rodoviario, de modo a atender a veiculos de pequeno, médio e grande porte,
e a observar o nivel de servigo expresso pelos indices contidos no ANEXO 3 e no APENDICE G.

Para acompanhamento destes niveis de servico, a CONCESSIONARIA devera implantar um sistema
de controle de acordo com estabelecido no APENDICE F, que tera a fung&o de monitorar os tempos
de atendimento, do momento em que foi solicitado o Socorro Mecanico ao CCO até o momento da
chegada do servico no local do evento, utilizando dados de geoposicionamento. Serdo expurgadas as
ocorréncias previstas na especificagcao técnica vigente, naquele més considerado para fiscalizacéo.

7.2.10. Do Programa de Conformidade (Compliance)

A CONCESSIONARIA devera, no prazo previsto no CONTRATO e sem prejuizo aos termos dispostos
na referida Clausula, implementar e manter programa de conformidade (compliance) em seu ambito,
consistente em mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia
de irregularidades e na aplicacéo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
ADMINISTRACAO PUBLICA, em prestigio & Lei Federal n.° 12.846/13 (Lei Anticorrupc&o).

O programa de conformidade devera ser elaborado observando a legislagéo aplicavel, em especial: (i)
a Lei Federal n® 12.846/13; (ii) o Decreto Federal n° 11.129/2022; (iii) a Portaria CGU 909/15; (iv) o
Manual Pratico de Avaliacdo de Programa de Integridade em Processo Administrativo de
Responsabilizagdo de Pessoas Juridicas, do Ministério da Transparéncia e Controladoria Geral da
Unido, no que aplicavel; e (v) as Diretrizes do Cédigo das Melhores Praticas de Governanga
Corporativa, do Instituto Brasileiro de Governanca Corporativa.

O programa de conformidade devera prever um setor responsavel pela aplicacéo, gerenciamento e
fiscalizacdo das atividades nele previstas, dotado de autonomia, independéncia e imparcialidade para
coordenar as atividades de controle, e de recursos materiais, humanos e financeiros suficientes para
0 seu regular funcionamento.
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A Concessionaria devera incluir, no escopo da auditoria a que se refere este item, a verificacdo do
cumprimento e atendimento, pela CONCESSIONARIA, das regras e procedimentos atinentes as
transagOes entre Partes Relacionadas previstas neste Contrato e na Politica de Transag¢fes com
Partes Relacionadas da CONCESSIONARIA.

7.3. Planos de Intervengdes no Sistema Rodoviério (PISR)

A Concessionaria devera elaborar e submeter previamente a aprovacao da ARTESP um Plano de
Intervencdo do Sistema Rodoviario (PISR) sempre que houver intervengfes no SISTEMA
RODOVIARIO, que provoquem a reducdo de capacidade na rodovia, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:

° volume diario médio (VDM), volume hora pico (VHP), nivel de servico e capacidade atual do
trecho e com a intervencgéo;

° simulacdo de trafego com previsdo do tempo de atraso e extensdo de fila no segmento
envolvido;

° descri¢cdo de obras complementares para mitigar os impactos negativos no trafego; e

° programacéo das intervencfes a serem realizadas e projeto dos desvios de trafego contendo

toda sinalizagdo necessaria.

Em funcgédo do efeito negativo provocado na rodovia, a ARTESP podera exigir justificadamente que a
obra seja realizada no periodo noturno.

Apds a aprovacdo do Plano de Intervencdes por parte da ARTESP, a CONCESSIONARIA devera
cumprir o tempo de atraso maximo e extensdo de fila maxima.

A entrega do PISR e as respectivas simulacdes de trafego com a previsdo do tempo de atraso serao
avaliados pelos Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 3.

8. MANUAIS OPERACIONAIS

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes aos servigos descritos nos
itens 3, 4, 5, 6 e 7, deverdo estar consubstanciados em manual préprio, individualizado por assunto,
que devera ser elaborado pela CONCESSIONARIA e entregue & ARTESP para aprovacéo, de acordo
com os prazos descritos no Quadro de Prazos do Item 13. Neste manual dever&o estar descritas as
atividades de todos os colaboradores envolvidos na administracdo e operacdo dos respectivos
servigos, observadas as exigéncias da ARTESP em EspecificacGes Técnicas.

Eventuais alteracdes promovidas pela CONCESSIONARIA ou determinadas pela ARTESP que se
fizerem necessérias, em qualquer item do manual de operacdo, somente entrardo em vigor e serao
eficazes apos aprovacdo da ARTESP durante todo o periodo de concesséo.

As alteragbes promovidas nos manuais, quando de iniciativa da CONCESSIONARIA, serdo
submetidas a ARTESP, que devera se manifestar no prazo de até 15 (quinze) dias contados do
protocolo da solicitagcdo. Ja as alteracdes solicitadas pela ARTESP deverdo ser implementadas pela
CONCESSIONARIA e enviadas para a ARTESP no prazo de até 15 (quinze) dias contados do seu
recebimento.

Em todos os casos, a ARTESP podera questionar as alteragdes promovidas pela CONCESSIONARIA
caso descumpram normas aplicaveis ou configurem inadimplemento contratual.
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9. FISCALIZAGAO E AUDITORIA

A ARTESP exercera a fiscalizagdo dos servigos correspondentes a operacgédo, trafego e seguranca
viaria, com o objetivo de verificar a conformidade com os padrdes minimos exigidos, por meio de:

° vistorias realizadas pela ARTESP ou realizadas por empresas contratadas para este fim;

° analise de dados disponiveis nos sistemas da ARTESP;

° analise de imagens coletadas remotamente;

° analise de dados ou relatérios fornecidos por 6rgdos do PODER CONCEDENTE;

° analise de dados (brutos ou processados), relatérios ou sistemas da CONCESSIONARIA; e

° auditorias especificas, regulares ou extraordinérias.

Para todos os itens descritos nesta se¢do, a CONCESSIONARIA devera implantar sistema digital de
cadastro, gerenciamento e consulta de dados via web, com disponibiliza¢@o de pares de usuario/senha
para a ARTESP, bem como a integracéo e alinhamento ao CCl da ARTESP.

9.1. Sistemade Informacgdes

A CONCESSIONARIA devera implantar um sistema de informagdes consubstanciado em
demonstrativos e/ou relatérios que permitam o acompanhamento, pela ARTESP, dos dados referentes
a todos os servigcos correspondentes a operacéo, trafego e seguranca viéria, a fim de permitir e facilitar

0s processos de fiscalizag¢do e auditoria.

As informagdes a serem prestadas pela CONCESSIONARIA obedecerdo a modelos padronizados,
fornecidos pela ARTESP.

O sistema de informacdes devera contemplar acesso a informacdes diarias, semanais, mensais e
anuais, observando a seguinte sistematica:

9.1.1. Informacg0es diérias e semanais

A CONCESSIONARIA devera manter a disposicdo da ARTESP um banco de dados informatizado,
permitindo acesso em tempo real, com informa¢8es compreendendo, mas néo restritas, a:

. volume de trafego horario registrado em cada PRACA DE PEDAGIO/PORTICO, conforme o
caso, ordenado por classe de veiculos;

° resultados diarios da arrecadacg&o, por PRACA DE PEDAGIO/PORTICO, conforme o caso;

° volume e velocidade do trafego, subdividido em intervalos de 15 (quinze) minutos, por faixa,
obtido através de coletores automaticos instalados nas seg¢fes criticas de cada segmento
homogéneo, conforme estabelecido neste ANEXO; os volumes deveréo estar identificados por
tipo de veiculo, ao menos nas categorias “leve” e “comercial’;

° Cadastro de veiculos operacionais e administrativos;

° Cadastro de edificacdes operacionais e administrativas;

° nas secdes das PRACAS DE PEDAGIO/PORTICO, conforme o caso, indicar especificamente o
volume horério de 6nibus e motocicleta;
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volume horario de veiculos sujeitos a pesagem, que circulam em secdo imediatamente a
montante do ponto de pesagem;

guantidade de veiculos que passam pelos varios estagios da pesagem, ordenadas por classe
de veiculos, bem como os que se evadem da pesagem;

namero de autos de infracdo por excesso de peso, valores diarios das autuacées e o valor do
excesso constatado;

horas de balanca em operacéo, inoperancia, a disposicao e em manutencao;

nimero de eventos de atendimento aos USUARIOS, ordenados por tipos de evento, segundo
0s servicos envolvidos;

indicacdes dos intervalos de tempo de atendimento de cada servico envolvido nos eventos, de
modo a permitir a sua tabulacao;

caracterizagdo de todos os acidentes ocorridos no sistema viario, com indicagBes sobre sua
natureza, tipo de veiculo envolvido e consequéncias geradas, conforme modelo a ser entregue
pela ARTESP;

Indicacdo de Eventos Relevantes e suas atualiza¢cdes conforme modelo padronizado pela
ARTESP, e

Resumo das principais ocorréncias de trafego no SISTEMA RODOVIARIO.

Em tempo real e on-line a CONCESSIONARIA devera fornecer atualizagio das ocorréncias/eventos:

DISCRIMINACAO FREQUENCIA DE ATUALIZACAO STATUS
OCORRENCIAS EM GERAL 15 MINUTOS FECHADO
INCIDENTES 15 MINUTOS FECHADO
ACIDENTES 6 MINUTOS FECHADO
CONGESTIONAMENTOS 6 MINUTOS FECHADO
FAIXA INTERDITADA 6 MINUTOS FECHADO
RECURSOS ACIONADOS 6 MINUTOS FECHADO
RECURSOS EXTERNOS 6 MINUTOS FECHADO
PROVIDENCIAS 6 MINUTOS FECHADO
VEICULOS ENVOLVIDOS 6 MINUTOS FECHADO
PROCESSO 15 MINUTOS FECHADO
RELACIONAR PROCESSOS 15 MINUTOS FECHADO
EVENTOS DE UM PROCESSO 6 MINUTOS FECHADO
MENSAGENS DO PMV 6 MINUTOS FECHADO
MONITORA EQUIPAMENTO 6 MINUTOS FECHADO
MONITORA EQUIPAMENTO LOCAL 6 MINUTOS FECHADO
CONTAGEM DE VEICULOS SAT 6 MINUTOS FECHADO
MANUTENCAO 15 MINUTOS FECHADO
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DISCRIMINAQAO FREQUENCIA DE ATUALIZA(;AO STATUS
OBRAS E SERVICOS 15 MINUTOS FECHADO
DOMINIO DE GRUPO OBRAS E
SERVICOS 15 MINUTOS FECHADO

OBS: A tabela acima sera atualizada refletindo o nivel de integracdo dos dados e sistemas envolvidos
entre ARTESP e a Concessionéria.

9.1.2. Informacdes mensais, semestrais e anuais

A CONCESSIONARIA devera emitir, e/ou disponibilizar por meio do CClI, relatérios mensais e anuais
contendo os resumos dos dados estatisticos e das ocorréncias operacionais, de forma a permitir
analise do comportamento sazonal do trafego, das operacdes nas PRACAS DE PEDAGIO e nos
PORTICOS, conforme o caso, operacdes de pesagem, fiscalizag&o de transito e transporte, operacdes
rotineiras e especiais de trafego e atendimento aos USUARIOS.

(@) Mensal
A CONCESSIONARIA devera mensalmente:

° para todos os segmentos homogéneos do SISTEMA RODOVIARIO, calcular o nivel de servico
operacional, conforme metodologia preconizada neste ANEXO e ANEXO 7,

° informar o “inventario rodoviario”, cadastro formado pelos ativos lineares (elementos continuos,
mantidos em segmentos com comeco e fim, medindo em metro ou quildmetros, tais como: eixo
troncal, interliga¢des, acessos, vicinais, ramos, rotatdrias, acostamentos, ciclovias, parques,
tineis e obra de arte especial), e ndo lineares (elementos ndo continuos, estanques, localizados
e georreferenciados nos ativos lineares, tais como: sinalizagao vertical e horizontal, aéreas,
equipamentos de seguranca, ITS (Intelligent Equipament System), prédios, edificios, veiculos,
bases, postos SAU, etc.). Até que seja implantado o sistema de acompanhamento pertinente,
referido inventario devera ser apresentado, mensalmente, nas datas e nos formatos a serem
definidos pela ARTESP;

° fornecer a quantidade de recursos humanos, equipamentos e veiculos disponibilizados nas
areas operacionais no formato de escala mensal para cada servico do SAU, incluindo o CCO;

° fornecer a quantidade de recursos humanos, equipamentos e veiculos disponibilizados nas
areas operacionais no formato de escala mensal para o DER e PMRy;

° Atualizar a ARTESP quanto ao andamento e ac¢des dos processos de notificacéo / regularizacio
dos acessos irregulares;

° posicionar o PODER CONCEDENTE sobre o andamento da solu¢éo para os locais identificados
previamente como acessos irregulares e criticos em questdes de seguranca viaria.

(b) Semestral
A CONCESSIONARIA devera semestralmente:

° fornecer a ARTESP a atualizacdo do cadastro dos veiculos operacionais e administrativos,
conforme Especificagdo Técnica.
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(c) Anual
A CONCESSIONARIA devera anualmente:
° fornecer a ARTESP a atualizagdo do cadastro de edificagdes, conforme Especificacdo Técnica.

° fornecer a ARTESP informacGes sobre a evolugéo dos diversos tipos de veiculos que circulam
em cada rodovia do SISTEMA RODOVIARIO, assim como do perfil do USUARIO, com énfase
a motociclista, pedestre e caminhoneiro;

° fornecer por meio do SISGIS & ARTESP imagens aéreas digitais coloridas com resolucéo
espacial minima de 50 cm (cinquenta centimetros), compativel com o sistema de coordenadas
geogréficas utilizado pela ARTESP, de todo o SISTEMA RODOVIARIO incluindo a FAIXA DE
DOMINIO e as areas laterais adjacentes, totalizando, no minimo, cerca de 2000 m (dois mil
metros) de largura. Esse levantamento devera conter a restituicdo do tracado das rodovias
integrantes do SISTEMA RODOVIARIO seus trevos, intersecgdes e acessos, o cadastramento
de todos os elementos pertinentes & CONCESSAO, tais como PORTICOS, postos de SAU,
postos da PMRv, postos de pesagem e edificacbes em geral, bem como toda sinalizagédo
horizontal e vertical, dispositivos de protecdo continua (defensas metélicas, barreiras rigidas de
concreto, dispositivos antiofuscamento etc.), pontes, viadutos, passarelas, etc. Cada tipo de
informacéo devera ser apresentado em camada independente de forma a permitir a ARTESP a
constituicdo de um banco de dados do SISTEMA RODOVIARIO.

9.1.3. Banco de dados do CCO

A CONCESSIONARIA devera manter & disposi¢cdo do PODER CONCEDENTE, permitindo acesso em
tempo real e a qualquer tempo, todos os dados e informac8es operacionais disponiveis, através do
banco de dados do CCO, inclusive os referentes a pedagio, pesagem, fiscalizacdo de velocidade,
ocorréncias de transito e conservacao/manutencado rodoviaria, para fins de fiscalizacdo e auditoria.

9.1.4. Envio sistemético de informagdes

A forma e periodicidade das informagfes a serem enviadas a ARTESP serdo identificadas, conforme
a necessidade. A ARTESP fornecera modelos padronizados a serem preenchidos pela
CONCESSIONARIA, por meio de normas técnicas.

9.1.5. Auditoria dos Sistemas de Informacfes

A auditoria sera feita através do Sistema MITS e de acordo com os sistemas estabelecidos no
APENDICE F, que deverdo rastrear os campos de datas e horarios das ocorréncias, dos horarios e
tempos de atendimento e servigos prestados aos USUARIOS.

9.2. Sistema de Gestéo da Qualidade

A CONCESSIONARIA devera oferecer garantia de qualidade, externa e interna, mediante a sua
certificacéo, sistema ISO 9.000 (Normas NBR ISO 9.002 e NBR I1SO 9.004-2), no que se refere aos
servigos correspondentes as fungdes operacionais, incluindo as atividades de apoio aos servigos ndo
delegados, a saber:

° operacgdo do sistema de pedagio;
° operacdo do sistema de fiscalizagdo de transito e transporte; e
° operagéo do sistema viario, seguranca e conforto dos USUARIOS.
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10. SERVICOS COMPLEMENTARES

Os servicos complementares, a serem executados diretamente pela CONCESSIONARIA ou por
terceiros, conforme previsto no ANEXO 1, dependerdo da aprovacgédo prévia da ARTESP, nos casos
previstos no CONTRATO.

A CONCESSIONARIA, observada a legislagdo vigente, definird as condicdes de prestacdo dos
servicos, especialmente no que se refere aos aspectos operacionais.

11. PONTOS DE PARADA DE DESCANSO

Em atendimento a Lei Federal n°® 13.103, de 02 de marco de 2015 (ou outra que a altere ou substitua),
gue dispde sobre o exercicio da profissdo de motorista e disciplina a jornada de trabalho e intervalo de
descanso, a CONCESSIONARIA podera, dentro da FAIXA DE DOMINIO, implantar e operar areas
para este fim, conforme regramento do ANEXO 7. Embora os pontos de parada de descanso néo
estejam inicialmente previstos, poderdo ser exigidos pelo PODER CONCEDENTE, mediante a
recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro e de acordo com as regras e procedimentos do
CONTRATO.

A CONCESSIONARIA poderé explorar comercialmente RECEITAS ACESSORIAS provenientes dos
pontos de parada de descanso, nos casos previstos na listagem acima apés a décima segunda hora
de utilizacdo. Para os demais servicos, a CONCESSIONARIA podera explorar as RECEITAS
ACESSORIAS livremente, atendidas as disposicdes contratuais e a legislagéo vigente.

As regras para utilizacdo dos pontos de parada de descanso serdo definidas em atos normativos da
ARTESP.

Caso nao haja exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS para 0s servi¢os a seguir, o ponto de parada
de descanso devera estar, preferencialmente, préximo a um Posto de Servico e Abastecimento
regularizado e autorizado, com acesso a rodovia, contendo: (i) Servicos de abastecimento e
atendimento de emergéncia, como borracharia, oficina mecénica, auto elétrica, valeta para troca de
Oleo, lojas de acessorios e outros; e (ii) Restaurante, lanchonete, telefone, loja de conveniéncia,
fraldario, etc.

12. PROGRAMA CARBONO NEUTRO (Operagédo Carbono Neutro)

O Programa Carbono Neutro devera ser implementado pela CONCESSIONARIA com o objetivo de
neutralizar as emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEE), calculadas em carbono equivalente (CO2e),
provenientes das atividades de operacdo da CONCESSIONARIA no SISTEMA RODOVIARIO.

Para fins exclusivamente do referido Programa, entende-se como atividades de operacao, a seguinte
lista exaustiva:

° inspecao de trafego;

° servi¢os de guincho e atendimento mecénico;

° ambulancias;

° atendimento de incidentes (combate de incéndio e apreensao de animais); e

° operagéo do CCO e dos demais prédios administrativos geridos pela CONCESSIONARIA.

O Programa sera composto por trés fases abaixo descritas e especificadas.
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12.1. Inventario

A CONCESSIONARIA devera realizar inventario anual para calcular todas as suas emissées de GEE
(abrangendo os escopos 1, 2 e 3 conforme GHG Protocol) e quantificar as emissdes (em carbono
equivalente) relativas as atividades de operacdo da CONCESSIONARIA a serem neutralizadas.

O prazo para apresentacéo do primeiro inventario consta do item 13 deste ANEXO. Os Inventarios
deverdo compreender o periodo de janeiro a dezembro do ano anterior, sendo elaborados com base
em metodologias e padrdes internacionalmente reconhecidos no mercado, como a Norma ABNT NBR
ISO 14.064-1, GHG Protocol e/ou outras normas equivalentes.

Os inventéarios deverdo abranger todas as emissdes relativas as atividades de operacao.

A CONCESSIONARIA devera apresentar & ARTESP certificagdo do seu inventario. A certificacdo
deverd ser realizada por empresa independente, idénea, de notéria especializacdo e que possua as
devidas habilitagdes junto a érgdos competentes, como o INMETRO.

O inventério de emissdes e sua certificacdo deverdo ser apresentados & ARTESP anexo ao Relatério
Anual de Desempenho Ambiental (RADA), em conjunto com a definicdo de metas voluntarias de
reducéo de emissdes de GEE, em carbono equivalente (CO2e), para o préximo periodo.

12.2. Compensacéo

A CONCESSIONARIA devera realizar a compensacéo das emissdes de gases de efeito estufa com o
objetivo de neutralizar, no minimo, as emissGes decorrentes das atividades de operagédo do SISTEMA
RODOVIARIO.

O programa de compensacao deverd ser executado quinquenalmente, consolidando as demandas
indicadas nos inventarios anuais. Atendem como medida compensatdria, dentre outras: (i) projeto de
plantio compensatério e/ou reflorestamento; (ii) compra de créditos de carbono no Mercado Regulado
ou Voluntario; e (iii) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

No caso da op¢do de neutralizagdo das emissdes por projeto de reflorestamento, este ndo podera
estar vinculado a processos de licenciamento ambiental ou outras obrigagbes legais da
CONCESSIONARIA, e sua manutencdo devera ser garantida até que o plantio se torne
autossustentavel.

A CONCESSIONARIA devera adotar as medidas compensatorias preferencialmente no Estado de S&o
Paulo.

12.3. Certificag@o de neutralizacdo de GEE

Como forma de garantir a eficacia do presente programa, a CONCESSIONARIA devera obter, ao final
de cada ciclo quinquenal descrito no item 12.2 acima, certificado e/ou documento equivalente emitido
por empresa independente, idonea, de notdria especializagdo e que possua as devidas habilitacdes
junto a 6rgdos competentes, para atestar a ARTESP o cumprimento do objetivo de neutralizagao das
emissdes de GEE das atividades de operacéo.

O referido certificado sera utilizado pela ARTESP para confirmar a neutralizacdo das emissdes

ocorridas no periodo, o que sera realizado por meio de comparacéo entre as informacfes presentes
nos inventarios e as neutralizacdes certificadas.
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13. QUADRO DE PRAZOS
ITEM DO
ATIVIDADE ANEXO PRAZO
DEMAIS PRAZOS
Homologagdo de sistema MIP no Até 180 (cento e oitenta) dias contadas da
SISTEMA EXISTENTE e SISTEMA 3.1 data de inicio da operacdo dos
EXISTENTE SPA 053/280 respectivos PORTICOS
Adaptacdo e homologagdo do sistema 31 Até 180 (cento e oitenta) dias contadas da
MIP para o SISTEMA REMANESCENTE ' operacgédo dos respectivos PORTICOS
Estudo de localizagdo do Sistema de Até 6 (seis) meses apdés a data de
Pesagem do SISTEMA RODOVIARIO 4.2.1.2 assinatura  do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.
Projeto do Sistema Operacional de Até 12 (doze) apés a data de assinatura
Pesagem movel 4.2.1.2 do TERMO DE TRANSFERENCIA
INICIAL.
Projeto de adequacédo do Sistema de Até 6 (seis) meses apés a assinatura do
Pesagem do SISTEMA 4.2.1.2 TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL.
REMANESCENTE
Levantar, identificar e iniciar o processo Até 3 (trés) meses apls a data de
de regularizacdo das ocupagdes das assinatura  do TERMO DE
FAIXAS DE DOMINIO do SISTEMA 4.2.6.5 TRANSFERENCIA INICIAL e do TERMO
RODOVIARIO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280.
Entrega de cronograma para a entrega Até 6 (seis) meses contados a partir da
de Plano de Gestdo Operacional de data de assinatura do TERMO DE
ACESSOS do SISTEMA RODOVIARIO 4.2.6.1. TRANSFERENCIA INICIAL e do TERMO
DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280.
Levantamento de todos os ACESSOS 6 (seis) meses apos a data de assinatura
existentes do TERMO DE TRANSFERENCIA
4.2.6.1 INICIAL e do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280.
Pesquisa quanto a regularidade dos 12 (doze) meses apOs a data de
ACESSOS assinatura  do TERMO DE
4.2.6.1 TRANSFERENCIA INICIAL e do TERMO
DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280.
Elaboragdo de planta na base 18 (dezoito) meses apdés a data de
aerofotogramétrica atualizada e assinatura  do TERMO DE
georreferenciada constando a FAIXA DE 4.2.6.1 TRANSFERENCIA INICIAL e do TERMO
DOMINIO e os ACESSOS devidamente DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
numerados EXISTENTE SPA 053/280.
Elaboragdo e entrega de cadastro de Até 12 (doze) meses contados a partir da
ACESSOS, indicando a situacao de cada data de assinatura do TERMO DE
um deles 4.2.6.3 TRANSFERENCIA INICIAL e do TERMO
DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280.
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ITEM DO
ATIVIDADE ANEXO PRAZO
DEMAIS PRAZOS
Entrega do Plano de Gestao Operacional Até 18 (dezoito) meses contados a partir
de ACESSOS do SISTEMA da data de assinatura do TERMO DE
RODOVIARIO. 4.2.6.1 TRANSFERENCIA INICIAL e do TERMO
DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280.
Entrega do Plano de Gestédo Operacional Até 6 (seis) meses contados a partir da
de FAIXA DE DOMINIO do SISTEMA data de assinatura do TERMO DE
RODOVIARIO 4.2.6.5 TRANSFERENCIA INICIAL e do TERMO
DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280.
Implantacéo, operacéo e divulgacéo dos Até 45 (quarenta e cinco) dias contadas
demais canais de relacionamento com o 597 da data de assinatura do TERMO DE
USUARIO previstos hna legislacdo o TRANSFERENCIA INICIAL.
vigente
Cumprimento das exigéncias Até 90 (noventa) dias contados da data de
relacionadas a recursos humanos, assinatura do TERMO DE
materiais e tecnolégicos estabelecidos 597 TRANSFERENCIA INICIAL.
na legislagdo vigente referente aos o
canais de ouvidoria e demais canais de
relacionamento com o USUARIO
Cumprimento dos requisitos Até 90 (noventa) dias contados da data de
operacionais, administrativos e assinatura do TERMO DE
processuais previstos na legislacdo 597 TRANSFERENCIA INICIAL.
vigente referente a ouvidoria e demais -
canais de relacionamento com o
USUARIO
Cumprimento dos requisitos e Até 90 (noventa) dias contados da data de
indicadores de qualidade e prazos assinatura do TERMO DE
previsto na legislagcdo vigente referente a 5.2.7 TRANSFERENCIA INICIAL.
ouvidoria e demais canais de
relacionamento com o USUARIO
Certificacdo do Sistema de Gestdo de Até 18 (dezoito) meses contados da data
Seguranga Viaria 7.2.1 de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.
Primeira inspecéo/auditoria de Até 24 (vinte e quatro) meses contados da
seguranca rodoviaria do SISTEMA data de assinatura do TERMO DE
RODOVIARIO 7.2.2 TRANSFERENCIA INICIAL e do TERMO
DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280.
Demais inspec¢Bes/auditorias de A cada 4 (quatro) anos contados da
seguranca rodoviaria do SISTEMA 7.2.2 primeira inspec¢éo.
RODOVIARIO
Comisséo de seguranga viéria Até 6 (seis) meses contados da data de
7.2.5 assinatura do TERMO DE

TRANSFERENCIA INICIAL.
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ITEM DO
ATIVIDADE ANEXO PRAZO
DEMAIS PRAZOS
Primeiro relatério de Gerenciamento da Até 18 (dezoito) meses contados da data
velocidade praticada e das situacdes de 726 de assinatura do TERMO DE
risco do SISTEMA EXISTENTE e o TRANSFERENCIA INICIAL.
SISTEMA REMANESCENTE
Processo de Gerenciamento da Até 6 (seis) meses contados da data de
velocidade praticada e das situacdes de 7926 assinatura  do TERMO DE
risco do SISTEMA EXISTENTE SPA - TRANSFERENCIA DO SISTEMA
053/280. EXISTENTE SPA 053/280.
Entrega do manual de operacdo dos Até 360 (trezentos e sessenta) dias
veiculos operacionais & ARTESP para 8 contados da data de assinatura do
aprovacao TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL.
Entrega do Manual de Operagdo do Até 60 (sessenta) dias antes do inicio da
Sistema de Controle de Arrecadacgdo a 8 entrada em operagdo dos PORTICOS.
ARTESP para aprovacéo
Entrega do manual de operacdo do Até 12 (doze) meses contados da data de
Sistema de Controle de Fiscalizacdo de 8 assinatura  do TERMO DE
Transito e Transporte e Apoio aos TRANSFERENCIA INICIAL.
SERVICOS NAO DELEGADOS
Entrega do Manual de Operagdo do Até 12 (doze) meses contados da data de
Sistema de Comunicacéo e 8 assinatura  do TERMO DE
Relacionamento a ARTESP para TRANSFERENCIA INICIAL.
aprovacao
Entrega do Manual de Operagdo do Até 12 (doze) meses contados da data de
Sistema de Sensoriamento de Trafego a 8 assinatura  do TERMO DE
ARTESP para aprovagéo TRANSFERENCIA INICIAL.
Entrega do Manual de Operagcdo do Até 12 (doze) meses contados da data de
Sistema Viario, Seguranga e Conforto 8 assinatura  do TERMO DE
dos Usuarios TRANSFERENCIA INICIAL.
Fornecimento de imagens digitais Até 3 (trés) meses contados data de
coloridas de todo o SISTEMA assinatura  do TERMO DE
RODOVIARIO 9.1.2 TRANSFERENCIA INICIAL e do TERMO
DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
EXISTENTE SPA 053/280.
Certificacdo de garantia de qualidade Até 2 (dois) anos contados da data de
9.2 assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.
Primeiro inventario anual de emissdes de Até 12 (doze) meses da data de
GEE 12.1 assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.
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