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Parte | — Licenciamento Ambiental

1. Introducgdo

1.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela obten¢do e manutencio da vigéncia, em tempo habil, de
todas as licengas, autorizagdes, certidGes e alvards, de qualquer natureza, exigidos por érgaos publicos
municipais, estaduais e federais, inclusive as licengas ambientais, para implantacdo do CENTRO
ADMINISTRATIVO CAMPOS ELISEQS, obras relacionadas e helipontos.

1.2. Quando e no que couber, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelos custos e pela adog¢do de todas
as providéncias ambientais necessarias ao atendimento da Lei Estadual n? 13.798/2009, que institui a
Politica Estadual de Mudangas Climaticas — PEMC, bem como ao Decreto Estadual n? 68.308/2024, que
regulamenta a Politica Estadual de Mudancas Climaticas — PEMC, em especial:

1.3. Nos estudos e nos PROJETOS DE ENGENHARIA, em conformidade com as exigéncias do licenciamento
ambiental, quando aplicavel; e

1.4. No planejamento e na execugdo de investimentos e intervengdes, em conformidade com as
exigéncias do licenciamento ambiental, quando aplicavel.

1.5. Observada a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA, o CERTIFICADOR INDEPENDENTE
acompanhara a obtencdo das licengas cabiveis por parte da CONCESSIONARIA nos termos do ANEXO H —
DIRETRIZES PARA VERIFICADOR INDEPENDENTE E CERTIFICADOR INDEPENDENTE.

1.6. A CONCESSIONARIA deverd elaborar a documentacdo necessaria, submeter as autoridades
competentes o pedido de obtencdo de todas as licengas, inclusive licengas ambientais, caso sejam
exigiveis ou venham a ser exigidas, autorizacdes e alvaras necessarios a plena execu¢do da CONCESSAO,
e acompanhar todo o processamento do pedido até a sua regular aprova¢do, devendo, para tanto,
cumprir com todas as providéncias exigidas, nos termos da legislacdo vigente, bem como arcar com todas
as despesas e demais custos envolvidos, observado o previsto no presente ANEXO.

1.7. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE, conforme prazo do PLANO DE
EXECUCAO mencionado na Cldusula 9 do CONTRATO, o cronograma para obtencdo das licencas
ambientais, quando aplicavel, alvards, autoriza¢des e demais documentos pertinentes, observado o
disposto no ANEXO A — CADERNO DE INVESTIMENTOS.

1.8. O PODER CONCEDENTE e a ARSESP, sem prejuizo a alocac¢do de riscos e responsabilidades definidas
nas Clausulas 30 e 31 do CONTRATO, deverao envidar todos os esfor¢os para que, uma vez entregues, os
pedidos sejam analisados e as licengas, autorizagbes e alvards sejam expedidos no prazo maximo
estabelecido pelas autoridades competentes, observado o disposto nas Clausulas 22.1.29.1 e 30.1.29.1
do CONTRATO, e, para tanto, prestardo apoio institucional 8 CONCESSIONARIA junto aos érgdos ou
entidades de controle ambiental do Estado de Sdo Paulo e municipios no processo de obtencao,
manutencao e renovagao das licengas.
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1.9. A CONCESSIONARIA devera atender as condicionantes e exigéncias que forem estabelecidas ao longo
dos processos de licenciamento ambiental, se aplicavel, ou geradas durante o PRAZO DA CONCESSAO,
bem como adotar as medidas exigidas para mitigacdo ou compensac¢do de impactos ambientais negativos
decorrentes da execucdo do objeto do CONTRATO, observada a alocagdo de riscos deste CONTRATO.

1.10. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela manutencio e pela renovagdo das licencas ambientais ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO, se aplicadvel, em atendimento a legislagio ambiental vigente,
considerando o disposto no ANEXO A — CADERNO DE INVESTIMENTOS.

1.11. A CONCESSIONARIA devera respeitar as diretrizes de sustentabilidade apresentadas no ANEXO A —
CADERNO DE INVESTIMENTOS e elaborar o Plano de Gestdo Sustentavel nos termos descritos no ANEXO
B — CADERNO DE ENCARGOS OPERACIONAIS.

1.12. Na hipdtese de ndo estarem sujeitas ao licenciamento ambiental as obras de implantacdo de
determinadas QUADRAS ou em casos de dispensa de licenciamento ambiental, a CONCESSIONARIA n3o
serd eximida de obter as demais autorizacGes, permissées e outorgas de natureza ambiental
eventualmente exigidas pela legislacdo vigente, sob pena de aplicacdo das sancbes previstas no
CONTRATO e ANEXO J — PENALIDADES.

1.13. Na hipdtese de eventual mudancga na legislacdo e normas ambientais aplicaveis que passem a exigir
requisitos adicionais para o licenciamento ambiental para a construcdo, reforma e/ou operacdo das
QUADRAS, a CONCESSIONARIA sera responsavel por conduzir o processo de licenciamento ambiental
junto aos 6rgdos competentes, devendo apresentar as licencas ambientais emitidas a ARSESP no prazo
de até 10 (dez) dias contados da data da sua emisséo.

1.14. A partir da data de assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar uma carta consulta ao 6rgao ambiental competente, com o objetivo de verificar se a
implantacdo do CENTRO ADMINISTRATIVO CAMPOS ELISEQS, obras relacionadas e obras dos Helipontos
sdo sujeitas ao licenciamento ambiental e também qual o procedimento aplicavel.

1.15. O presente ANEXO inclui as diretrizes para o licenciamento ambiental, no caso de sua eventual
aplicabilidade, seguindo o previsto na legislagdo vigente.

2. Aspectos gerais para o licenciamento ambiental

2.1. O licenciamento ambiental é uma obrigacdo legal prévia a instalacdo de qualquer atividade
potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, sendo um dos instrumentos da Politica
Nacional do Meio Ambiente — PNMA (Lei Federal n2 6.938/1981).

2.2. O processo de licenciamento ambiental compreendera 03 fases distintas, quais sejam: Licenga Prévia
- LP, Licenca de Instalacdo - LI e Licenca de Operacdo - LO, conforme Resolugio CONAMA n2 01/1986 e
Resolucdo CONAMA n2 237/1997. As licengas ambientais sdo assim definidas:
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e Licenca Prévia — LP: concedida na fase do planejamento do empreendimento ou atividade,
aprovando sua localizacdo e concepcgdo, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os
requisitos bdsicos e exigéncias técnicas a serem atendidas nas proximas fases;

e Licenca de Instalagdo — LI: autoriza a construcdo do projeto ou a instalagdo de uma determinada
atividade, de acordo com as especificagcdes constantes dos planos, programas e projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais exigéncias técnicas;

e Licencga de Operagdo — LO: autoriza o funcionamento da atividade mediante o cumprimento integral
das exigéncias técnicas contidas na LP e LI, e pode ser emitida a Titulo Precdrio, nos casos em que o
funcionamento ou operacao da fonte for necessario para testar a eficiéncia dos sistemas de controle
de poluicdo ambiental.

2.3. De maneira a ilustrar o funcionamento geral do processo de licenciamento, a seguir é apresentado o
fluxo genérico de um processo e as atividades associadas.

Figura 1 - Fluxograma de Licenciamento Ambiental
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2.4. Além da obtencdo das licencas listadas acima, o processo de licenciamento poderd demandar a
necessidade de manifestacGes técnicas, autorizagdes ou anuéncias complementares dos demais érgdos
da Administragdo Publica, tais como corte de vegetacdo, interferéncia em patrimonio histdrico, cultural e
arqueoldgico, entre outros.
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3. Competéncia do licenciamento ambiental

3.1. A Resolu¢do CONAMA n2 237/1997 determina que o licenciamento ambiental pode ser processado
na esfera federal, estadual ou municipal, a depender principalmente do porte do empreendimento e da
abrangéncia geografica da sua area de influéncia.

3.2. Acidade de S3o Paulo foi reconhecida como apta a licenciar atividades e empreendimentos de baixo,
médio e alto impacto ambiental local, conforme disposto na Deliberagdo Normativa Consema n° 01/2024,
que fixa a tipologia para o licenciamento ambiental municipal de empreendimentos e atividades que
causem ou possam causar impacto ambiental de ambito local. Todavia, ndo ha uma previsdo especifica
sobre “prédios administrativos” ou “centro administrativo” que permita o enquadramento do CENTRO
ADMINISTRATIVO CAMPOS ELISIOS de forma automdtica.

3.3. Destaca-se que, a principio, a Lei Complementar federal n° 140/2011 determina que o licenciamento
ambiental de empreendimentos que provoquem impacto local seja de competéncia dos municipios. Ainda
assim, existe a possibilidade de que haja a celebragcdo de um convénio ou outro instrumento que viabilize
a delegacdo entre as esferas de competéncia, considerando as caracteristicas especificas de cada projeto.
Notadamente, no caso do CENTRO ADMINISTRATIVO CAMPOS ELISIOS existe uma relevante participagdo
da esfera estadual, tanto do ponto de vista de planejamento estratégico, quanto operacional e financeiro,
que podem ter impactos do ponto de vista ambiental.

3.4. O 6rgdo do municipio de S3o Paulo responsavel por realizar os licenciamentos de ambito local é a
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente — SVMA, enquanto no caso estadual, a competéncia é atribuida
a Companhia de Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB. Cabera a CONCESSIONARIA obter as
informagdes necessarias para a verificagao do procedimento aplicavel, caso necessario, assim como tomar
ciéncia de eventuais alteragGes normativas que tenham o conddo de modificar a estrutura de
competéncias mencionada neste anexo, incumbindo-lhe, ainda, elaborar os estudos e documentagdo
técnica necessdria para o licenciamento do empreendimento.

4. Relatdrio de passivos ambientais

4.1. A CONCESSIONARIA deverd elaborar RELATORIO DE PASSIVOS AMBIENTAIS dos TERRENOS que
tenham sido transferidos do PODER CONCEDENTE, e devera ser submetido a aprecia¢gdo do CERTIFICADOR
INDEPENDENTE no prazo de até 60 (sessenta) dias da data de emissdo da ORDEM DE INICIO, prorrogavel
justificadamente por igual periodo, mediante ndo objecdo da ARSESP, observado o disposto na Clausula
13 do CONTRATO.

4.2. A n3o apresentacdo do RELATORIO DE PASSIVOS AMBIENTAIS dentro do prazo previsto implicara a
renuncia, irrevogavel e irretratavel, da CONCESSIONARIA de pleitear reequilibrios econdmico-financeiros
por passivos ambientais existentes nos TERRENOS.
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4.3. Caso sejam identificados novos passivos, deverd ser elaborado laudo técnico individual da evolugdo
de cada ocorréncia, o qual deverd ser assinado por profissional competente e com recolhimento de
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, contendo as seguintes informacdes:

4.4. Localizagdo do passivo ambiental;

4.5. Caracterizacdo geral da drea, incluindo um mapeamento geolégico e geotécnico e de uso e cobertura
do solo em escala detalhada (1:1.000);

4.6. Descricao geral do tipo de passivo e da situacdo identificada por meio de levantamento in loco;

4.7. Andlise temporal da area em estudo, por meio da utilizacdo de imagens de satélite atualizadas e
antigas, para fins de comparacao;

4.8. Resultados de investigacbes geotécnicas de campo e laboratoriais que venham a demonstrar a
situacdo de estabilidade do local;

4.9. Apresentacao das solugbes para recuperacao do passivo ambiental;
4.10. Croqui da situacdo identificada e das solu¢Ges propostas para o passivo ambiental; e
4.11. Registro fotografico da situacdo observada.

4.12. Os apontamentos constantes do RELATORIO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, serdo apreciados pelo
CERTIFICADOR INDEPENDENTE em até 15 (quinze) dias, e submetidos posteriormente para avaliagdo, em
até 15 (quinze) dias, pela ARSESP.

4.13. Em caso de solicitagdo de ajustes pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE ou pela ARSESP, a
CONCESSIONARIA devera adequar o RELATORIO DE PASSIVOS AMBIENTAIS em até 10 (dez) dias.

4.14. Recebido o RELATORIO DE PASSIVOS AMBIENTAIS com os ajustes indicados no item 3.5, o
CERTIFICADOR INDEPENDENTE podera se manifestar favoravelmente ao documento, em até 10 (dez) dias,
cabendo & ARSESP avalia-lo subsequentemente, em até 10 (dez) dias, e converté-lo em RELATORIO DE
PASSIVOS AMBIENTAIS aprovado.

4.15. Eventuais controvérsias que ainda sejam levantadas pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE ou ARSESP,
deverdo ser submetidas para andlise do COMITE DE PREVENGCAO E SOLUCAO DE DIVERGENCIAS, que
deverd apresentar sua deliberagdo final em até 30 (trinta) dias do recebimento da notificacdo emitida,
observado o regramento do CONTRATO, a qual constituirda o RELATORIO DE PASSIVOS AMBIENTAIS
aprovado.

4.16. Todos os passivos ambientais identificados nos TERRENOS, apontados no RELATORIO DE PASSIVOS
AMBIENTAIS aprovado, deverdo ser tratados e recuperados pela CONCESSIONARIA, assegurando-se o
reequilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO nas hipdteses em que o risco tenha sido assumido
pelo PODER CONCEDENTE.
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4.17. Os apontamentos constantes do RELATORIO DE PASSIVOS AMBIENTAIS aprovado, constituirdo
EVENTOS DE DESEQUILIBRIO do CONTRATO, desde que a solucdo do passivo ndo seja possivel através de
acdes originalmente impostas 8 CONCESSIONARIA, nos termos do CONTRATO e de seus ANEXOS.

4.18. Eventual EVENTO DE DESEQUILIBRIO deverd ser processado na forma da Cldusula 35 do CONTRATO.

4.19. Apds a implementacdo do reequilibrio econémico-financeiro, a CONCESSIONARIA n3o terd nada
mais a reclamar sobre os passivos existentes, inclusive aqueles identificados no RELATORIO DE PASSIVOS
AMBIENTAIS aprovado, salvo vicios ocultos, nos termos deste CONTRATO.

5. Autorizagdo para supressdo de exemplares arbéreos

5.1. Na hipdtese de necessidade de supressdo de individuos arbéreos na AREA DA CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA deverd obter a respectiva autorizacdo para supressdo da vegetacdo junto ao érgdo
ambiental municipal ou estadual competente, observada a legislacdo vigente, devendo observar e
cumprir todas as eventuais condicionantes e compensacdes ambientais exigidas pelos referidos érgdos e
pela legislacdo aplicavel.

5.2. No &mbito municipal, o Decreto n? 53.889/2013 regulamentou o Termo de Compromisso Ambiental
— TCA. A aplicabilidade deste Termo devera ser verificada por meio da Carta Consulta a Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente — SVMA.

5.3. Caso necessario, o TCA sera firmado entre a CONCESSIONARIA e a SVMA, com base em Projeto de
Compensa¢dao Ambiental, a fim de realizar manejo arbéreo e intervengdo em area de preservagao
permanente — APP, necessdrios a implantacdo de edificagdes, parcelamento do solo, obras de
infraestrutura, entre outras atividades mediante a medida compensatodria.

5.4. A aprovacdo de Projeto de Compensagdo Ambiental é um requisito obrigatdrio para obter o Alvara
de Aprovacdo e/ou Execucdo de Edificagdo Nova ou Reforma pela Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento — SMUL.

5.5. A SVMA exige ainda que seja realizado o transplante das espécies sadias para uma outra area. Para
as demais, serd necessario o plantio de arvoretas, caracterizadas como mudas com Didametro a Altura do
Peito — DAP entre 3 e 5 cm. Obrigatoriamente, tanto o transplante quanto o plantio devera ser executado
para arborizacdo urbana.

6. Compensacao financeira

6.1. Em funcdo das definicdes do procedimento de licenciamento pelo 6rgdo competente, a
CONCESSIONARIA podera ser responsavel por apoiar a implantagdo e manutencdo de unidade de
conservacao do Grupo de Protecdo Integral, conforme prevé a Lei Federal n2 9.985/2000, regulamentada
pelo Decreto Federal n2 4.340/2002.
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6.2. O montante de recursos a ser destinado pela CONCESSIONARIA para esta finalidade sera de até 0,5%
dos custos totais previstos para a implantacdo do empreendimento. A formalizacdo dessa compensacao
devera ser tratada com o érgdo ambiental licenciador ou 6rgao competente.

Parte Il — Licenciamento Urbanistico

1. Introducgdo

1.1. O presente ANEXO tem carater exemplificativo e referencial, cabendo 8 CONCESSIONARIA atender a
todas as exigéncias legais e condicionantes formuladas pelos drgdos competentes, sejam da esfera
municipal, estadual ou federal, para a emissao das respectivas licencas.

1.2. A CONCESSIONARIA n3o poderd, em nenhuma hipdtese, alegar que eventual descumprimento de
suas responsabilidades de obtencdo de autorizagGes, alvards, licencas e aprovacdes necessarias de 6rgaos
decorre da auséncia de informacgdes neste ANEXO.

1.3. A documentacdo para licenciamento consiste na documentacdo técnica necessdria para submissdo
ao processo de aprovacdo nos drgdos publicos competentes para cada edificacdo constante do Projeto.

1.4. A CONCESSIONARIA deverd obter todos os licenciamentos cabiveis, necessarios para a execuc¢do de
todas as obras de construgdo e reformas.

1.5. A Documentacdo para Licenciamento contera o Projeto Legal de Arquitetura e/ou outros projetos
gue serdo solicitados pelos drgaos competentes para o licenciamento.

1.6. O Projeto Legal de Arquitetura deverd ser elaborado para a aprovacdo da Administragdo Publica
Municipal, considerando as regras de Projeto Legal para novas edificagdes conforme o Cédigo de Obras e
Edificagdes da Prefeitura Municipal de S3o Paulo e na ABNT NBR 13.532 (Elaboragcdo de Projetos de
Edificacdo — Arquitetura).

1.7. A CONCESSIONARIA se responsabilizara pela obtencdo de quaisquer licencas, alvaras, certiddes,
permissdes e quaisquer autorizagbes e licenciamentos necessarios para a execugao de quaisquer
atividades atinentes ao objeto contratual, cabendo @ CONCESSIONARIA a conferéncia das informacdes
junto aos 6rgdos competentes, listados neste documento ou ndo.

1.8. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo recolhimento dos custos, taxas, tarifas e quaisquer outras
cobrangas relacionadas a obtencgao de licengas e demais autorizagdes necessarias a execug¢do do OBJETO.

1.9. A CONCESSIONARIA poderd realizar consulta formal a cada um dos érgdos municipais, estaduais e
federais, os quais tenham competéncia relativa ao licenciamento de quaisquer aspectos do projeto ou
sobre a operac¢ao dos servicos que integram o objeto contratual, sejam eles sobre decisdes de Projeto,
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autorizacbes para obras e suas etapas, ou autorizagbes referentes as atividades operacionais
desenvolvidas na area da concessao.

1.10. De forma referencial e ndo exaustiva, apresenta-se a seguir as licencas e autorizacdes dos 6rgaos
publicos dos quais a CONCESSIONARIA deverd obter expressa aprovacdo para a implantacdo do Centro
Administrativo.

2. Licenciamento Edilicio

2.1. Aregulamentacdo do licenciamento e alvard para novas construgdes no Municipio de S3o Paulo esta
estabelecida pela Lei n? 16.642/2017, conhecida como Cddigo de Obras e Edificagdes (COE). Essa lei
detalha os requisitos para o licenciamento de atividades edilicias, exigindo que todo projeto e obra em
construcdo, demolicdo ou reforma no municipio seja submetido a analise e aprovacao da Prefeitura.

2.2. A documentacdo especifica para imovel é o Alvara de Aprovacado e Execucdo de Edificacdo Nova e é
emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento — SMUL, entretanto, conforme artigo
14 do Cdodigo de Obras, a atividade edilicia em imdvel do Estado independe da expedi¢cdo destes
documentos, ficando, no entanto, sujeita ao atendimento de suas disposi¢des e da legislagao pertinente
a matéria.

2.3. O Decreto Municipal n? 58.943/2019 regulamentou o citado dispositivo legal, e dispds em seu artigo
92 que a atividade edilicia do imével publico depende da expedicdo do Termo de Consentimento para
Atividade Edilicia Publica - TCAEP, instituido pelo citado dispositivo.

2.4. Conforme o § 12 do mencionado artigo da norma municipal, a expedi¢do do TCAEP também se aplica
a atividade edilicia nos imdéveis publicos estaduais, ainda que cedidos a particular em cumprimento de
contrato de concessdao, em qualquer modalidade, destinada a prestacdao de servigo publico delegado,
desde que a expedi¢cdo do TCAEP seja requerida pelo Estado.

2.5. J4 0 § 22 do mesmo artigo estabelece que o TCAEP também podera ser requerido diretamente pelo
concessiondrio, porém prevé esta possibilidade apenas nos ajustes celebrados com a Prefeitura do
Municipio de S3o Paulo.

2.6. Desta forma, caso a CONCESSIONARIA n3o consiga a expedicdo do TCAEP, esta devera solicitar o
Alvard de Aprovagdo e Execucdo de Edificagdo Nova, bem como os Alvards de Reforma, este
especificamente para o Paldcio Campos Eliseos e demais edificacGes a serem preservadas, conforme
disposi¢des do Decreto Municipal n® 57.776/17.

2.7. Os responsaveis pelo projeto devem solicitar o licenciamento com a devida documentagdo, e o
projeto deve ser elaborado por profissional habilitado. Esse processo é realizado por meio do Portal de
Licenciamento do municipio (https://portaldelicenciamento.prefeitura.sp.gov.br/) e envolve o
atendimento a normas de seguranca, estabilidade e salubridade, respeitando ainda o Plano Diretor
Estratégico (PDE) e a Legislagdo de Parcelamento, Uso e Ocupagédo do Solo (LPUQOS).
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2.8. Diante do exposto no item 2.6, a CONCESSIONARIA deverd protocolar processo de licenciamento e
obter as autorizacdes necessarias, consolidadas nos seguintes documentos:

2.8.1. Alvara de Aprovagdo de Reforma e Alvara de Execug¢do de Reforma para as obras nas
edificagcOes a serem preservadas;

2.8.2. Alvara de Aprovacdo de Edificagdo Nova e Alvard de Execuc¢do de Edificacdo Nova para as
obras relativas ao Centro Administrativo e demais novas edificagdes que componham o projeto;

2.8.3. Alvara de Aprovagdo de Demolicdo e Alvard de Execugdo de Demolicdo para as atuais
edificacdes que deverdo ser demolidas, sendo dispensados estes alvards caso os pedidos de Alvard
de Aprovacdo e Execucdo ou de Alvard de Execucdo, de Edificacdo Nova ou Reforma contemplarem
a demolicao;

2.8.4. Alvaras de Autorizacdo de tapume e para implantacdo e utilizacdo de grua; e
2.8.5. Outras autorizagbes aplicaveis necessdrias para as etapas de obras.

2.9. As obras em regra nao poderdo ser iniciadas sem a aprovagao prévia dos alvaras, porém a legislacao
municipal prevé que se decorridos 30 (trinta) dias contados da data do protocolo do pedido do Alvara de
Execucdo, caso o processo nao tenha sido indeferido, a obra pode ser iniciada, sendo de inteira
responsabilidade da CONCESSIONARIA a adequagdo da obra as posturas municipais.

2.10. Antes do inicio da FASE DE OPERACAO, a CONCESSIONARIA deverd obter as autorizacdes
necessarias, conforme Decreto Municipal n2 57.776/17, junto a SMUL, caso aplicavel, em sua plataforma
Sdo Paulo Mais Facil (SLC) ou Sistema de Licenciamento Eletrénico de Construgdo (SLCe) ou outra que
venha substitui-los, consolidadas nos seguintes documentos:

2.10.1. Certificado de Conclusdo (Habite-se);
2.10.2. Certificado de Conclusdo de Demolicdo; e
2.10.3. Outros certificados necessarios para o inicio das operagdes.

2.11. Antes do inicio da ETAPA DE OPERACAO, a CONCESSIONARIA devera obter as autorizagdes
necessarias, conforme Decreto Municipal n2 57.776/17, junto a Coordenadoria de Controle e Uso de
Iméveis - CONTRU, caso aplicavel, no portal de licenciamento Aprova Digital ou outro que o venha a
substituir, consolidadas nos seguintes documentos:

2.11.1. Cadastro eletronico de elevadores;

2.11.2. Alvara de Funcionamento para Local de Reunido, caso aplicavel, consistindo na licenca para
funcionamento de atividades geradoras de publico, considerando todos os recintos abertos ou
fechados destinados a reunides publicas, com lotagdo superior a 250 pessoas, conforme Art. 4° e 232
do Decreto n2 49.969/2008.
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2.11.3. Alvara de Autorizacdo Para Evento Temporario, caso aplicavel, consistindo na licenga para
funcionamento de atividades geradoras de publico para um determinado local, com duracao limitada
ao maximo de 6 (seis) meses, renovavel por igual periodo, por uma Unica vez, conforme Art. 52 e 249
do Decreto n2 49.969/2008 e Portaria n2 039/2020/SEL.G.;

2.11.4. Documentos sobre a seguranca da edificacdo, composto por: (i) Certificado de Seguranca
para as edificacGes existentes e (ii) Cadastro do Sistema Especial de Seguranca para as edificacGes
novas;

2.11.5. Certificado de Acessibilidade, certificagdo que comprova a adequagdo das edificacGes a
acessibilidade das pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, nos termos da Lei n°
16.642/2017 e Decreto 57.776/2017; e

2.11.6. Outras autorizagdes necessarias para o inicio das operagdes.

3. Licenga de Funcionamento

3.1. A CONCESSIONARIA é responsavel pela obtenc¢do do Auto de Licenca de Funcionamento (ALF) junto
a SMSUB, conforme Lei Municipal n2 16.402/16, Decreto Municipal n? 49.969/2008 e Portaria SMSUB n?
17/2023.

3.2. Aiinstalagdo de heliponto depende da emissao de Alvara de Instalagao, a ser expedido pela Prefeitura,
a pedido do interessado, sendo que o requerimento para o Alvard de Instalacdo de Heliponto deve ser
assinado e protocolado pelo interessado acompanhado dos documentos estabelecidos no artigo 5° do
Decreto n2 58.094/18.

3.3. O funcionamento e operagao de Heliponto e Heliporto depende da prévia emissao de Auto de Licenga
de Funcionamento, conforme estabelecido nos artigos de 92 a 12 do Decreto 58.094/2018 e devem
constar os dados referentes a operacdo do equipamento fixados pela CTLU.

3.4. E expedido a titulo precério e deve ser revalidado a cada 5 (cinco) anos ou quando expirar o prazo
concedido para operagdo pela Agéncia Nacional de Aviagao - ANAC sempre que esse for inferior.

3.5. A CONCESSIONARIA serad responsavel em obter o alvard de instalacio e o auto de licenca de
funcionamento do Heliponto, bem como quaisquer outras autorizacdes necessdrias nos 0Orgaos
competentes para instalacdo e funcionamento do Heliponto.

4. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

4.1. A CONCESSIONARIA devera elaborar documentacdo para a aprovagdo do projeto e obtengdo do Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) no Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo, segundo o
Decreto Estadual n? 63.911/18, que estabelece os critérios técnicos e administrativos para a emissdo do
AVCB no Estado de S3o Paulo e detalha as condi¢Ges que as edificagdes devem atender para serem
consideradas seguras em termos de prevenc¢do e combate a incéndios.
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5. Certidao de Diretrizes - Polos Geradores de Trafego

5.1. A anadlise de Polos Geradores de Trafego é uma atividade realizada por SMT/CET, com o objetivo de
diminuir o impacto que empreendimentos de grande porte causam sobre o trafego das vias que lhes dao
acesso, nos termos da legislacdo aplicavel.

5.2. A CONCESSIONARIA deverd iniciar o processo de licenciamento e obter as autorizagdes necessarias
junto a SMT/CET, bem como executar as melhorias vidrias fixadas as suas expensas, devendo obter:

5.2.1. Certiddo de Diretrizes, elaborada pela CET, no ambito da analise de Polos Geradores de
Trafego, conforme Lei Municipal n2 15.150, de 6 de maio de 2010;

5.2.2. Termo de Recebimento e Aceitagdo Parcial — TRAP ou Termo de Recebimento e Aceitacdo
Definitivo — TRAD para o ateste da realizacdo das adequagdes e medidas mitigadoras especificadas
pela Certidao de Diretrizes.

5.3. Essa atividade é constituida de duas fases:

5.3.1. Fase 1: a CET analisa os estudos necessdrios elaborados pela CONCESSIONARIA para
quantificar a atracdo/geracdo de viagens do polo e identificar seu impacto no sistema vidrio de
acesso; analisa as condi¢cGes de seguranca dos pedestres; avalia as condicdes das areas de
estacionamentos, embarque e desembarque e patios de carga e descarga; e aprecia a suficiéncia de
vagas propostas. Em alguns casos, a analise dos estudos poderd determinar modificagdo do projeto
do empreendimento.

5.3.1.1. Apds estd andlise, a SMT que emite a Certiddao de Diretrizes - CD, em que constam
parametros a serem seguidos no projeto do empreendimento e as melhorias vidrias necessarias.

5.3.1.2. A Certiddo de Diretrizes - CD é documento exigido para a aprovacdo do projeto do
empreendimento na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL.

5.3.1.3. O interessado na aprovagao, reforma, mudan¢a de uso ou regularizagdo de um Polo
Gerador de Trafego, devera protocolar processos distintos, em SMUL e SMT.

5.3.1.4. O custo das melhorias vidrias a serem executadas pelo empreendedor ndo poderd
representar mais que 5% (cinco por cento) do custo total do empreendimento, conforme §12 do
artigo 82 da Lei Municipal n? 15.150, de 6 de maio de 2010.

5.3.2. Fase 2: a CET supervisiona tecnicamente o cumprimento da Certiddo de Diretrizes quanto as
melhorias vidrias nela fixadas; acompanha as etapas de elabora¢do e aprovacdo dos projetos
executivos, de execuc¢do de obras civis, de fornecimento de equipamentos e de implanta¢do dos
dispositivos de sinalizacdo vidria.
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5.3.3. Apds a constatacgdo e verificagdo in loco do cumprimento das melhorias vidrias fixadas, a CET
emite o Termo de Recebimento e Aceitacdao Definitivo — TRAD, documento exigido para que o
empreendimento obtenha o Certificado de Conclusdo do Imével (HABITE-SE).

5.4. A transformacdo das vias vizinhas ao Centro Administrativo em vias de pedestre podera ser incluida
na Certiddo de Diretrizes, a critério da CET ou ser solicitada posteriormente, a qualquer tempo, ndo
existindo procedimento especifico para tal solicitacdo.

5.5. Caso necessario que a execucao das obras de implantacdo da via de pedestre venha a ser realizada
pela CONCESSIONARIA, a mesma deve solicitar autorizagdo junto a CET, nos termos da Portaria SMT-GAB
n2 002/2007.

5.6. Caso sejam demandadas adequacdes no vidrio pela CET com a emissdo da Certiddo de Diretrizes — CD
ou instrumento similar, os custos para promoc¢ao de adequacdo do viario foram estimados pelo PODER
CONCEDENTE no montante de RS 150.000.000,00 (Cento e cinquenta milhdes de reais), doravante TETO
INICIAL, tendo como referéncia a DATA-BASE, incluindo os seguintes custos:

a) Obras e servigos de sinalizacdo vertical, horizontal e semafdrica;

b) Alargamento das vias préximas as edificacdes;

c¢) Ampliacdo das areas de calgada;

d) Rebaixamento de guias;

e) Implantagdo e acertos de geometria;

f) Adequacdo de infraestruturas ciclovidrias;

g) Implantagdo de travessias de pedestres;

h) Eventuais elevac¢des, desniveis e/ou nivelamento de pistas;

i) Outras obras e servigos que venham a ser demandados pela CET/SMT.

5.7. Os custos para a preparac¢ao e condugdo do processo de levantamentos preliminares para solicitagcdo
de licenciamento ndo serdao computados no valor indicado no item 4.6 ou objeto de compartilhamento
de riscos com o PODER CONCEDENTE.

5.8. Para fins de contabilizacdo dos montantes necessarios para adequagdes no viario, caso demandadas
pela CET com a emissdo da Certiddo de Diretrizes, a CONCESSIONARIA devera:

5.8.1. Elaborar os projetos preliminares para a execu¢do da adequac¢do do vidrio e o orcamento
detalhado conforme as tabelas oficiais utilizadas pelo Municipio de Sdo Paulo, com a descri¢ao de cada
item previsto;
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5.8.2. Submeter os projetos e orgamento detalhado ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE, que deverd se
manifestar em até 15 dias sobre aderéncia dos valores e medidas propostas;

5.8.3. Caso o CERTIFICADOR INDEPENDENTE ateste que os projetos e orcamento ndo atendem
integralmente as especificagdes da Certiddo de Diretrizes, a CONCESSIONARIA dispora de prazo de até
10 (dez) dias para promover os ajustes necessarios e reapresentar os documentos.

5.8.4. Recebidos os documentos ajustados, o CERTIFICADOR INDEPENDENTE tera novo prazo de até 5
(cinco) dias para manifestar-se definitivamente a respeito do atendimento das especificacdes da
Certidao de Diretrizes.

5.8.5. Em até 10 (dez) dias apds a andlise do CERTIFICADOR INDEPENDENTE, a ARSESP devera
comunicar a CONCESSIONARIA a respeito de sua concordancia sobre os valores e diretrizes
apresentados, visando a mensuracdo de eventual desequilibrio econdmico-financeiro em decorréncia
da variagdo de custos com as adequacgdes no viario.

5.9. Caso atestada a necessidade de revisdo dos custos para adequacdo do viario, o valor auditado pelo
CERTIFICADOR INDEPENDENTE e aprovado pela ARSESP serd considerado como parametro para
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, doravante TETO REVISADO, nos seguintes termos:

5.9.1. Caso o TETO REVISADO seja inferior ao TETO INICIAL, a diferenca dos valores sera
apropriada por ambas as PARTES proporcionalmente, observando-se:

5.9.1.1. Em caso de redugdo dos custos igual ou inferior a 20% (vinte por cento), a
economia gerada deverd ser compartilhada entre as PARTES na proporcdo de 50%
(cinquenta por cento), em favor do PODER CONCEDENTE, e 50% (cinquenta por cento) em
favor da CONCESSIONARIA, por meio de recomposicio do equilibrio econdmico-
financeiro, quando finda a adequagdo do viario;

5.9.1.2. Em caso de redugdo dos custos superior a 20% (vinte por cento), a economia
gerada devera ser compartilhada entre as PARTES na proporgdo de 90% (noventa por
cento), em favor do PODER CONCEDENTE, e 10% (dez por cento) em favor da
CONCESSIONARIA, por meio de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro,
quando finda a adequacdo do viario.

5.9.2. Caso o TETO REVISADO seja superior ao TETO INICIAL, os custos adicionais para
adequac3o do viario serdo compartilhados entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA,
nos seguintes termos:

5.9.2.1. Paravalores superiores a 100% (cem por cento) e inferiores a 120% (cento e vinte

por cento), devera ser compartilhado entre as PARTES na propor¢do de 50% (cinquenta
por cento) dos custos suportados pelo PODER CONCEDENTE e 50% (cinquenta por cento)
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dos custos suportado pela CONCESSIONARIA, por meio de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro;

5.9.2.2. Para valores superiores a 120% (cento e vinte por cento), deverda ser
compartilhado entre as PARTES na proporcdo de 90% (noventa por cento) dos custos
suportados pelo PODER CONCEDENTE e 10% (dez por cento) dos custos suportados pela
CONCESSIONARIA, por meio de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, sem
prejuizo do compartilhamento previsto no item 5.9.2.1 em rela¢do a faixa de variacado
anterior.

5.9.3. O TETO REVISADO ndo ultrapassard o valor de 5% (cinco por cento) do total do
empreendimento, conforme diretrizes estabelecidas na Lei Municipal n2 15.150, de 06 de maio
de 2010 e sua regulamentagao.

5.10. Caso necessaria, para fins de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, deverao ser
observadas as seguintes diretrizes:

5.10.1. A CONCESSIONARIA deverd indicar ao PODER CONCEDENTE as datas estimadas para as
despesas que excederem ao TETO INICIAL previsto para adequacgao do viario.

5.10.2. Observado o disposto no item 5.9, a eventual necessidade de recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro sera verificada apds a conclusdo da adequagdo do viario,
momento em que deverdo ser entregues pela CONCESSIONARIA os documentos
comprobatdrios dos seus dispéndios.

5.10.2.1. Apds a entrega dos documentos pela CONCESSIONARIA, os custos efetivamente
incorridos pela CONCESSIONARIA serdo auditados pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE e
devidamente aprovados pela ARSESP, a fim de verificar a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

5.10.2.2. Aprovada a auditoria dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA pela ARSESP,
eventual recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deverd ser processada em até
90 (noventa) dias, nos termos da Clausula 34 do CONTRATO.

5.10.2.3. Desde que disponiveis recursos suficientes, a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro em razdo do compartilhamento de risco previsto no item 5.9.2 sera
realizada mediante o pagamento de APORTES adicionais em favor da CONCESSIONARIA,
observadas as demais modalidades previstas no CONTRATO.
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6. Companhia de Engenharia de Trafego — CET

6.1. O Termo de Permissdo para Ocupacao de Vias (TPOV) é um documento que regulamenta a ocupagao
e 0 uso de vias publicas para obras e servicos de infraestrutura urbana. Ele é regido pela Lei n? 13.614/03
e regulamentado pelo Decreto n? 59.108/19.

6.2. O TPOV é emitido pela Companhia de Engenharia de Trafego (CET) e estd disponivel no Sistema
GEOINFRA.

6.3. O TPOV nao isenta a contratante da obra e a empresa executante do cumprimento de outras normas
e legislacdo vigente. O responsavel pela execucdo da obra ou servico deve sinalizar a ocupacdo e manté-
la em boas condicdes.

6.4. A CET pode suspender o TPOV em caso de irregularidades ou se as condi¢des de seguranca e de
fluidez no transito exigirem.

6.5. A CET também analisa se é necessaria a divulgacdo prévia da obra ou servico para a comunidade
afetada.

6.6. Além do TPOV, pode ser necessdria a autorizacdo da CET para implantacdo de canteiro de obras,
fechamento de vias e propostas de desvios de trafego.

6.7. A CONCESSIONARIA devera obter junto a CET, autoriza¢des necessarias para implantacdo de canteiro
de obras, fechamento de vias e propostas de desvios de trafego, consolidadas, bem como obter:

6.7.1. Termo de Permissdo para Ocupacdo de Vias (TPOV), no ambito das interdi¢cbes viarias
necessdrias para as obras e servigos de infraestrutura urbana ou da realizagdo de eventos, conforme
Decreto Municipal n2 59.108/19; e

6.7.2. Outras autorizacGes eventualmente necessdrias.

6.8. Todos os projetos para utilizacdo das vias publicas municipais, inclusive dos respectivos subsolos e
espacos aéreos e das obras de arte de dominio municipal, para a implantacdo e instalagcdo de
equipamentos de infraestrutura urbana destinados a prestagdo de servigos publicos e privados, devem
ser submetidos a CONVIAS, conforme Lei Municipal n? 13.614/03 e Decreto 59.108/19, devendo ser
obtida a TPOV correspondente, conforme Portaria SMT n2 34/2023. As eventuais obras necessarias nas
redes de drenagem/galerias de agua pluvial sdo de responsabilidade da Prefeitura, que podera autorizar
que as obras sejam realizadas pela CONCESSIONARIA mediante a celebracdo de instrumento juridico
préprio.
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7. Orgéos de preservacdo do patriménio cultural, arqueolégico, imaterial ou edificado

7.1. O CENTRO ADMINISTRATIVO CAMPOS ELISEOS poderd causar interferéncias no subsolo e, portanto,
com risco de danos ao patrimonio arqueoldgico e ainda interferird na reforma de edificacdes tombadas e
na area Envoltéria de Bens Tombados, conforme a seguir destacado:

7.1.1. O Palacio Campos Eliseos é tombado pela Resolu¢do Condephaat s/n, de 2/8/77 e ex-officio
pela Resolugdo n2 05/CONPRESP/1991. J& os imoveis da Rua Guaianases 1050/1058/1112 sdo
também tombados pela Resolugdo Condephaat n? 20/2013 e ex-officio pela Resolugdo n@
03/CONPRESP/2018, sendo que os dois outros imoveis da QUADRA 24 se encontram na area
envoltéria dos bens tombados, com limitacdo de gabarito de 10 metros.

7.1.2. AQUADRA 25 se encontra em frente ao Palacio Campos Eliseos pela Av. Rio Branco e de frente
para o Liceu Sagrado Coragdo de Jesus pela Alameda Bardo de Piracicaba e possui 11 (onze) imdveis
tombados, a saber:

Contribuinte n2 Logradouro Numero Complemento
008.025.0002-1 Alameda Glete 234 238
008.025.0003-1 Alameda Glete 224 226
008.025.0004-8 Alameda Glete 218 222
008.025.0005-6 Al. Bardo de Piracicaba 389 399, 401 e 403
008.025.0036-6 Avenida Rio Branco 1318
008.025.0037-4 Avenida Rio Branco 1312
008.025.0038-2 Avenida Rio Branco 1294
008.025.0039-0 Avenida Rio Branco 1278
008.025.0040-4 Avenida Rio Branco 1260
008.025.0041-2 Avenida Rio Branco 1210
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008.025.0111-7 Alameda Glete 240

7.1.3. Os contribuintes 0002-1, 0003-1,0004-8, 0005-6 e 0111-7 foram tombados pela Resolucdo
Conpresp n2 22/2016 e os demais imoveis foram tombados pela Resolu¢do Condephaat n2 20/2013
e ex-officio pela Resolugdo n? 03/CONPRESP/2018.

7.1.4. Ressalte-se que por for¢a das normas de tombamento, todos os demais imdveis da QUADRA
25 foram considerados como drea envoltdria, sendo estabelecido que novas construcdes nao
deverao ter altura superior a 10 metros.

7.1.5. Parte dos imdveis do Centro Administrativo sdo atingidos pelas seguintes dreas envoltérias:
e Area Envoltéria Bem Tombado pelo CONDEPHAAT (300 metros)
o Palacio dos Campos Eliseos
o Estagdo Julio Prestes
o Edificio do Antigo DOPS
e Area Envoltéria Bem Tombado pelo CONPRESP (300 metros)
o Estacgdo Julio Prestes (300 m)
o Edificio do Antigo DOPS (300 m)

7.2. No que se refere ao Patrimdnio Arqueoldgico, o empreendedor podera ser obrigado a abrir um
processo no Instituto do Patriménio Histdrico e Artistico Nacional — IPHAN, caso necessario.

7.2.1. A CONCESSIONARIA podera ser obrigada a obter o licenciamento arqueoldgico, nos termos da
Instru¢cdo Normativa IPHAN n2 001/2015, quer no licenciamento ambiental do empreendimento,
quer na aprovacdo dos demais drgdos de preservagdo (Condephaat/Conpresp).

7.2.2. Com base no Anexo Il da IN IPHAN n2 001/2015, considera-se que o IPHAN podera classificar
o projeto no Nivel Il, visto que se trata de edificagdes com area de projecdo superior a 5.000 metros
guadrados. Esse Nivel considera que as atividades construtivas serdo de baixa e média interferéncia
sobre as condicOes vigentes do solo e cujas caracteristicas e dimensGes sdo compativeis com a
adocao de ajustes ou medidas preventivas em campo.

7.2.3. Adotado o Acompanhamento Arqueoldgico, nos termos do artigo 16 da norma citada, serdo
exigidos, dentre outros, os seguintes documentos:

o Preenchimento da Ficha de Caracterizacdo de Atividade — FCA e do TCE — Termo de
Compromisso do Empreendedor;
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0 Atendimento aos estudos necessarios ao Licenciamento definidos em Termo de Referéncia
Especifico — TRE emitido pelo IPHAN;

o Apresentar o Relatdrio de Avaliacdo de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e
Registrados (se o TRE exigir);

o) Apresentar o Relatério de Avaliagcdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico.

o) Apresentar o Programa de Gestdo dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados (se
exigido);

o Apresentar Pedido de Autorizacdo de Acompanhamento Arqueoldgico.

o Apresentar o Relatdrio de Gestdo dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados (se
exigido);

o Apresentar o Relatério de Acompanhamento Arqueoldgico.

7.2.4. Durante a implantagdo do projeto, quando constatada a ocorréncia de achados arqueoldgicos,
e mediante impossibilidade de preservacao in situ do patriménio arqueoldgico, o IPHAN exigird o
Projeto de Salvamento Arqueolégico.

7.3. No ambito estadual, o Conselho de Defesa do Patrimonio Histdrico, Arqueoldgico, Artistico e Turistico
do Estado de Sao Paulo — CONDEPHAAT é o responsavel pela prote¢do de bens tombados, conforme
determina o Decreto Estadual n2 48.137/2003, que atualiza o Decreto Estadual n? 13.426/1979.

7.3.1. O projeto devera ser avaliado pelo Conselho que poderd impor condicBes especificas para
garantir que a intervencdo nao descaracterize o bem tombado nem prejudique a paisagem ou a
visibilidade da area.

7.3.2. No ambito da obteng3o de autoriza¢des junto ao Condephaat, a CONCESSIONARIA devera
respeitar as diretrizes e obter autorizacdo para as obras de edificacdes novas e das reformas,
conforme Portaria UPPH 003/2023, de 01 de setembro de 2023.

7.4. No que tange aos Bens Tombados existentes, no ambito municipal, a protecdo a esses bens é
determinada pela Lei n2 10.032/1985, cuja responsabilidade é do Conselho Municipal de Preservagdo do
Patrimonio Histdrico, Cultural e Ambiental da Cidade de Sdo Paulo — CONPRESP.

7.4.1. No caso de tombamento municipal realizado por essa instituicdo, a drea denominada espaco
envoltério ou area envoltdria é definida individualmente, por meio de uma Resolugdo de
Tombamento ou de Regulamentagdo de Area Envoltéria, podendo, em algumas situagdes, restringir-
se ao proprio lote do edificio tombado. Qualquer intervencdo dentro desse perimetro, como novas
construcgdes, reformas, demoli¢cdes, instalagdo de anuncios ou colocagdo de mobiliario urbano, entre
outras, deve ser previamente aprovada, sendo necessario anuéncia da Divisdo de Preservagdo e
aprovada pelo CONPRESP.
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7.4.2. No ambito da obtencdo de autorizagdes junto ao CONPRESP, a CONCESSIONARIA devera
respeitar as diretrizes das respectivas Resoluc¢des e obter autorizacdo para as intervencdes nos bens
tombados e aqueles que ocorram dentro dos perimetros de Areas Envoltdrias.

7.4.3. A CONCESSIONARIA deve autuar processo no Conpresp que contenha o projeto da
intervencdo devidamente elaborado por arquiteto. A Resolu¢do 54/CONPRESP/2018 estabelece a
documentag¢do minima necessaria para dar entrada no processo.

8. Concessionarias de Servigos Publicos

8.1. A CONCESSIONARIA devera diligenciar junto a concessiondria de energia elétrica para quaisquer
obras que venham a intervir com a rede de distribuicdo de energia.

8.2. Para inicio das obras ou do periodo operacional, a CONCESSIONARIA deverd obter junto a
concessiondria de energia elétrica, caso pertinente:

8.2.1. Aprovacdo de cabine primaria;

8.2.2. Aprovacdo da Analise de Viabilidade Técnica (AVT);

8.2.3. Aprovacdo para remanejamento da rede de distribuicdo elétrica; e
8.2.4. Demais aprovagdes necessarias.

8.3. A CONCESSIONARIA deverd, em conjunto com o remanejamento da rede de distribuicdo elétrica,
obter diretrizes e a aprovagao expressa das concessiondrias de telefonia para compatibilizar seus projetos
com eventual vala técnica e aterramento de fios.

8.4. A CONCESSIONARIA devera obter expressa aprovacdo junto a concessiondria de abastecimento de
agua e esgoto para obter permissdo de execugao de quaisquer obras que venham a intervir com a rede
de abastecimento.

8.5. A CONCESSIONARIA devera obter aprovagdo para desligamento, religamento ou mudanca do local de
ligacdo da agua, alteracdo de titularidade da fatura, instalacdo ou mudanca do local de instalagdo de
esgoto, entre outras autorizagdes necessarias junto a concessiondria de abastecimento de dgua e esgoto.

8.6. A CONCESSIONARIA devera diligenciar junto a concessiondria de abastecimento de gas para todas as
obras, intervencdes ou quaisquer possiveis interferéncias que possam impactar a rede de gas.

8.7. ACONCESSIONARIA devera considerar a rede de gés existente, em especial a rede subterranea, sendo
responsabilidade da CONCESSIONARIA a garantia da integridade e seguranca tanto dos sistemas de gas
guanto de dutos enterrados.
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8.8. A CONCESSIONARIA devera fornecer a concessiondria de abastecimento de gas todos os detalhes
necessarios dos projetos que possam afetar a rede de gas, obtendo anuéncia expressa da concessiondria
para a execugao das obras.
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