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ANEXO XVIII 

 

 

EVENTOS PARA O DESEMBOLSO DO APORTE DE RECURSOS 

 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL n° 1/2014 

 

CONCESSÃO PATROCINADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS D E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
TRECHO DA RODOVIA SP 099, ENTRE OS QUILÔMETROS (KM) 11+500 KM E 83+400 KM, DAS SPAS 032/099, 
033/099, 035/099 E 037/099 E DOS CONTORNOS DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO , BEM COMO PARA A 
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NO TRECHO ENTRE OS QUILÔMET ROS 60+480 KM E 82+000 KM DA RODOVIA SP 
099 

 

 

 

A Concessão contempla Aporte de Recursos por parte do Poder Concedente, nos termos da Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada pela Lei 12.766 de 27 de dezembro de 2012, e 
de acordo com o que dispões o Edital e o Contrato da Concessão Patrocinada.  

A disposição dos Eventos e a correlacionada liberação à Concessionária das parcelas do Aporte de 
Recursos seguirá o cronograma definido pelo Parceiro Privado no Cronograma Executivo do Trecho 
Serra – SP 099, conforme regramento do Anexo 7 – Serviços Correspondentes às Funções de 
Ampliação, em conformidade com o Anexo 17 - Fluxo de Desembolso de Parcelas do Aporte de 
Recursos. 

As parcelas serão repassadas trimestralmente, até que sejam concluídas as obras de Ampliação 
Principal, cujo prazo estimado é de 60 (sessenta) meses, conforme regramento estabelecido pelo 
Contrato de Concessão Patrocinada, em função da efetiva conclusão dos Eventos e dos respectivos  
investimentos necessários pelo Parceiro Privado, envolvendo a construção da Ampliação Principal, para 
duplicação do Trecho de Serra (Obras Civis entre os quilômetros 60+480 e 82+000 da Rodovia SP 099). 

Os desembolsos trimestrais do Aporte de Recursos, pelo Poder Concedente à Concessionária estão 
vinculados ao respectivo progresso físico da obra da Ampliação Principal a cargo do Parceiro Privado, 
conforme a Tabela 18.1 e Tabela 18.2 abaixo. 

Para isso, foi elaborada uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP), em que todas as atividades 
relacionadas à obra da Ampliação Principal foram ponderadas com base no seu custo. Estabeleceu-se, 
assim, a representatividade de cada atividade, evento ou marco em relação a todas as obras e 
investimentos necessários para a conclusão da Ampliação Principal. 

O Cronograma Executivo do Trecho Serra – SP 099, apresentado pelo Parceiro Privado, nos termos e 
nos prazos estabelecidos no Anexo 7 - SERVIÇOS CORRESPONDENTES ÀS FUNÇÕES DE 
AMPLIAÇÃO, deverá contemplar os eventos, atividades e marcos considerados neste Anexo. 

O Parceiro Privado poderá, no decorrer da implantação da Ampliação Principal, alterar o Cronograma 
Executivo do Trecho Serra – SP 099, desde que apresente para prévia aprovação da ARTESP as 
alterações pretendidas e a justificativa formal para tais alterações, de acordo com o procedimento 
estabelecido no Anexo 7 - SERVIÇOS CORRESPONDENTES ÀS FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO. O novo 
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Cronograma Executivo do Trecho Serra – SP 099, conforme devidamente alterado, deverá ser utilizado 
para controle dos eventos vinculados ao desembolso do Aporte de Recursos. Para alterar o Cronograma 
Executivo do Trecho Serra – SP 099, o Parceiro Privado deverá observar os limites anuais de 
desembolso do APORTE DE RECUROS conforme estabelecido neste Anexo e no Anexo 17 – FLUXO 
DE DESEMBOLSO DO APORTE. 

A ARTESP, ou quem por esta indicado, procederá trimestralmente à medição (de zero a 100%) do 
progresso físico de todas as atividades e marcos que comporão o progresso físico acumulado da 
Ampliação Principal. A ARTESP, ou quem por esta indicado, emitirá o respectivo Documento de 
Conclusão de Evento, que comprove a efetiva conclusão de cada evento especificado na Tabela 18.2, 
para fins de liberação da respectiva parcela do Aporte de Recursos. O Documento de Conclusão de 
Evento será emitido pela ARTESP após o recebimento de “Notificação de Conclusão” e a respectiva 
fiscalização do efetivo cumprimento de cada evento, nos termos do Anexo 7 - SERVIÇOS 
CORRESPONDENTES ÀS FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO. Na Tabela 18.1 é apresentada a EAP do 
projeto, a ponderação de cada atividade e as metas de progresso físico que o Parceiro Privado deverá 
atingir para que faça jus ao recebimento da respectiva parcela do Aporte de Recursos. 

Os limites anuais de repasse do Aporte de Recursos deverão ser respeitados. A liberação das parcelas 
de Aporte de Recursos poderá ser adiantado, de acordo com as regras estabelecidas no Contrato da 
Concessão Patrocinada. 
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Tabela 18.1:  

Peso das 

Atividades
Mês 3 Mês 6 Mês 9 Mês 12 Mês 15 Mês 18 Mês 21 Mês 24 Mês 27 Mês 30 Mês 33 Mês 36 Mês 39 Mês 42 Mês 45 Mês 48 Mês 51 Mês 54 Mês 57 Mês 60

1 Projeto Executivo 3,00%

2 Serviços Preliminares 0,21%

3 Canteiro de Obras 2,46%

4 Obras Complementares 0,05%

5 Caminhos de Serviço 1,35%

6 Terraplenagem 2,61%

7 Obras de Arte Especial 8,77%

8 Obras de Arte Corrente e Drenagem 1,36%

9 Obras de Contenção Geotécnica 3,50%

10 Edificações 0,19%

11 Pavimentação 4,72%

12 Sinalização e Segurança 0,53%

Túneis 71,25%

13 Túnel A1 - 1 frente - 2850 m 16,09%

14 Túnel A2 - 1 frente - 700 m 3,95%

15 Túnel A3 - 1 frente - 3135 m 17,70%

16 Túnel A4 - 1 frente - 2260 m 12,76%

17 Túnel A5 - 2 frentes - 3675 m 20,75%

100%

0,50% 1,00% 2,00% 2,50% 5,00% 6,50% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50% 8,50% 9,00% 8,00% 7,00% 6,50% 5,50% 3,00% 2,50% 1,00% 0,50%

0,50% 1,50% 3,50% 6,00% 11,00% 17,50% 24,50% 32,00% 40,00% 48,50% 57,00% 66,00% 74,00% 81,00% 87,50% 93,00% 96,00% 98,50% 99,50% 100,00%

EAP da Duplicação do Trecho Serra Metas de Progresso Físico Acumulado

Atividades

TOTAL

Avanços Trimestrais

Metas Acumuladas
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Para efeito de medição, deverão ser respeitadas as seguintes ponderações para cada atividade da 
Estrutura Analítica do Projeto, bem como suas unidades para medição: 

1- Projeto Executivo: 
Documentos e Projetos - unidade 
 

2- Serviços Preliminares: 
Destocamento 10% - m 
Limpeza do terreno 70% - m 
Transporte do Material 20% - m 
 

3- Canteiro de Obras: 
Instalação do Canteiro de Obras 60% - unidade 
Operação e Manutenção do Canteiro de Obras 30% - mês 
Desmobilização do Canteiro de Obras 10% - unidade 

 
4- Obras Complementares: 

Revestimento Vegetal 30% - m 
Paisagismo 20% - m 
Iluminação 20% - unidade 
Cercas 30% - m 
 

5- Caminhos de Serviço: 
5.1- Caminho de Serviço 01: 75% 

Serviços Preliminares - Peso 5% 
Destocamento 10% - m 
Limpeza do terreno 70% - m 
Transporte do Material 20% - m 

 
Terraplenagem - Peso 25% 

Remoção S. M. 10% - m3 
Corte 40% - m3 
Aterro 40% - m3 
Camada Final 10% - m3 

 
Pavimentação - Peso 25% 

Reforço 20% - m 
Sub. Base 20% - m 
Base 25% - m 
Revestimento 35% - m 

 
Drenagem - Peso 10% 

Bueiros / Galerias 40% - unidade e m 
Dreno Profundo 15% - m 
Dreno Subsuperficial 15% - m 
Superficial 30% - m 

 
O.A.E - Peso 20% 

Fundações 20% - unidade 
Blocos 10% - unidade 
Pilares 10% - unidade 
Transversinas 10% - unidade 
Vigas 20% - unidade 
Lajes 20% - unidade 
Guarda rodas / corpo 5% - m 
Pavimento 5% - conforme o item especifico de pavimentação 
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Sinalização e Segurança - Peso 10% 
Horizontal 35% - m 
Vertical 35% - unidade 
Barreira / Defensa 30% - m 

 
Obras Complementares - Peso 5% 

Revestimento Vegetal 30% - m2 
Paisagismo 20% - m 
Iluminação 20% - unidade 
Cercas 30% - m 

 
5.2- Caminho de Serviço 02: 20%  

Serviços Preliminares - Peso 5% 
Destocamento 10% - m 
Limpeza do terreno 70% - m 
Transporte do Material 20% - m 

 
Terraplenagem - Peso 25% 

Remoção S. M. 10% - m3 
Corte 40% - m3 
Aterro 40% - m3 
Camada Final 10% - m3 

 
Pavimentação - Peso 25% 

Reforço 20% - m 
Sub. Base 20% - m 
Base 25% - m 
Revestimento 35% - m 

 
Drenagem - Peso 10% 

Bueiros / Galerias 40% - unidade e m 
Dreno Profundo 15% - m 
Dreno Subsuperficial 15% - m 
Superficial 30% - m 

 
O.A.E - Peso 20% 

Fundações 20% - unidade 
Blocos 10% - unidade 
Pilares 10% - unidade 
Transversinas 10% - unidade 
Vigas 20% - unidade 
Lajes 20% - unidade 
Guarda rodas / corpo 5% - m 
Pavimento 5% - conforme o item especifico de pavimentação 

 
Sinalização e Segurança - Peso 10% 

Horizontal 35% - m 
Vertical 35% - unidade 
Barreira / Defensa 30% - m 

 
Obras Complementares - Peso 5% 

Revestimento Vegetal 30% - m2 
Paisagismo 20% - m 
Iluminação 20% - unidade 
Cercas 30% - m 
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5.3- Caminho de Serviço 03: 5% 
Serviços Preliminares - Peso 5% 

Destocamento 10% - m 
Limpeza do terreno 70% - m 
Transporte do Material 20% - m 

 
Terraplenagem - Peso 25% 

Remoção S. M. 10% - m3 
Corte 40% - m3 
Aterro 40% - m3 
Camada Final 10% - m3 

 
Pavimentação - Peso 25% 

Reforço 20% - m 
Sub. Base 20% - m 
Base 25% - m 
Revestimento 35% - m 

 
Drenagem - Peso 10% 

Bueiros / Galerias 40% - unidade e m 
Dreno Profundo 15% - m 
Dreno Subsuperficial 15% - m 
Superficial 30% - m 

 
O.A.E - Peso 20% 

Fundações 20% - unidade 
Blocos 10% - unidade 
Pilares 10% - unidade 
Transversinas 10% - unidade 
Vigas 20% - unidade 
Lajes 20% - unidade 
Guarda rodas / corpo 5% - m 
Pavimento 5% - conforme o item especifico de pavimentação 

 
Sinalização e Segurança - Peso 10% 

Horizontal 35% - m 
Vertical 35% - unidade 
Barreira / Defensa 30% - m 

 
Obras Complementares - Peso 5% 

Revestimento Vegetal 30% - m2 
Paisagismo 20% - m 
Iluminação 20% - unidade 
Cercas 30% - m 
 

6- Terraplenagem:  
Remoção S. M. 10% - m3 
Corte 40% - m3 
Aterro 40% - m3 
Camada Final 10% - m3 
 

7- Obras de Arte Especial: 
Fundações 20% - unidade 
Blocos 10% - unidade 
Pilares 10% - unidade 
Transversinas 10% - unidade 
Vigas 20% - unidade 
Lajes 20% - unidade 
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Guarda rodas / corpo 5% - m 
Pavimento 5% - conforme o item especifico de pavimentação 
 
 

8- Obras de Arte Corrente e Drenagem: 
Bueiros / Galerias 40% - unidade e m 
Dreno Profundo 15% - m 
Dreno Subsuperficial 15% - m 
Superficial 30% - m 
 

9- Obras de Contenção Geotécnica:  
Serviços preliminares 10% - m2 
Terraplenagem 20% - conforme o item especifico de terraplenagem 
Fundação 25% - unidade 
Muro 30% - m 
Ancoragem 10% - unidade 
Acabamento 5% - m2 
 

10- Edificações: 
Serviços iniciais (limpeza e terraplenagem) 5% - m2 
Fundação 15% - unidade 
Paredes e Piso 15% - m2 
Cobertura e Forro 10% - m2 
Pintura / revestimento 5% - m2 
Elétrica / Iluminação 10% - unidade 
Hidráulica / Esgoto / Drenagem 10% - unidade 
Louças / Metais 5% - unidade 
Caixilhos / Esquadrias 5% - unidade 
Ventilação / Ar condicionado 5% - unidade 
Proteção Contra Descarga Atmosférica / Combate Incêndio 5% - unidade 
Sistemas Operacionais / Telefonia 5% - unidade 
Pavimentação / Passeios / Alambrado 5% - m2 
 

11- Pavimentação:  
Reforço 20% - m 
Sub. Base 20% - m 
Base 25% - m 
Revestimento 35% - m 

  
12- Sinalização e Segurança: 

Horizontal 35% - unidade 
Vertical 35% - unidade 
Barreira / Defensa 30% - m 
 

13- Túnel A1: 
Emboques 15% - m2 
Escavação ½ seção e tratamentos 35% - m3 
Escavação do rebaixo e tratamentos 32,5% - m3 
Drenagem 5% - conforme o item especifico de drenagem 
Equipamentos e instrumentação 5% - unidade 
Pavimentação 7,5% - conforme o item especifico de pavimentação 
 

14- Túnel A2: 
Emboques 15% - m2 
Escavação ½ seção e tratamentos 35% - m3 
Escavação do rebaixo e tratamentos 32,5% - m3 
Drenagem 5% - conforme o item especifico de drenagem 
Equipamentos e instrumentação 5% - unidade 
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Pavimentação 7,5% - conforme o item especifico de pavimentação 
 

15- Túnel A3: 
Emboques 15% - m2 
Escavação ½ seção e tratamentos 35% - m3 
Escavação do rebaixo e tratamentos 32,5% - m3 
Drenagem 5% - conforme o item especifico de drenagem 
Equipamentos e instrumentação 5% - unidade 
Pavimentação 7,5% - conforme o item especifico de pavimentação 
 

16- Túnel A4: 
Emboques 15% - m2 
Escavação ½ seção e tratamentos 35% - m3 
Escavação do rebaixo e tratamentos 32,5% - m3 
Drenagem 5% - conforme o item especifico de drenagem 
Equipamentos e instrumentação 5% - unidade 
Pavimentação 7,5% - conforme o item especifico de pavimentação 
 

17- Túnel A5: 
Emboques 15% - m2 
Escavação ½ seção e tratamentos 35% - m3 
Escavação do rebaixo e tratamentos 32,5% - m3 
Drenagem 5% - conforme o item especifico de drenagem 
Equipamentos e instrumentação 5% - unidade 
Pavimentação 7,5% - conforme o item especifico de pavimentação 
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A próxima tabela especifica os eventos para a liberação das parcelas do Aporte. 

Tabela 18.2:  

 

Ano Mês
Número

do Evento
Descrição do Evento

1

2

3 Evento 1 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 0,50% 

4

5

6 Evento 2 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 1,50%

7

8

9 Evento 3 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 3,50%

10

11

12 Evento 4 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 6,00%

13

14

15 Evento 5 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 11,00%

16

17

18 Evento 6 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 17,50%

19

20

21 Evento 7 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 24,50%

22

23

24 Evento 8 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 32,00%

25

26

27 Evento 9 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 40,00%

28

29

30 Evento 10 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 48,50%

31

32

33 Evento 11 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 57,00%

34

35

36 Evento 12 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 66,00%

37

38

39 Evento 13 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 74,00%

40

41

42 Evento 14 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 81,00%

43

44

45 Evento 15 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 87,50%

46

47

48 Evento 16 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 93,00%

49

50

51 Evento 17 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 96,00%

52

53

54 Evento 18 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 98,50%

55

56

57 Evento 19 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 99,50%

58

59

60 Evento 20 O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 100,00%

5

1

2

3

4


